




מענה לשאלות הבהרה-

מכרז מס' 09001/2026 לאספקה והתקנה של במה מקצועית ומערכת רוף

מס"ד	המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף רלוונטיים	נוסח השאלה – הבהרה	תשובה
1	הסכם התקשרות	עמוד 29 סעיף 20.8	יובהר כי לגבי חומרים, רכיבים או ציוד שישופקו לאתר ישירות על ידי החכ"ל / העירייה, האחריות התקנית, ההנדסית והבטיחותית תחול במלואה על המזמין ו/או היצרן מטעמו. הזוכה לא יישא באחריות טיב או אחריות קונסטרוקטיבית לרכיבים אלו.	אין חומרים /רכיבים/וציוד שמסופקים ע"י החכ"ל / ואו העירייה
2	הסכם התקשרות	עמוד 37 סעיף 41	סיוג הסעיף המשתק וזכויות הקבלן במקרה של הפרת התחייבויות תשלום: נבקש לאשר כי הוויתור הגורף על הזכויות עכבון וחזקה עפ"י דין לא יחול במקרה שבו החברה מצויה בהפרת יסודית של תנאי התשלום. לחלופין, נבקש להבהיר כי עיכוב בתשלום חשבון מאושר מעבר למועד שנקבע בהסכם (שוטף + 45 יום) יקנה לקבלן את הזכות להשהות את העבודות או לעכב מסירת רכיבים עד לסילוק החוב, מבלי שהדבר ייחשב כהפרה מצידו.	הבקשה נדחית
3	הוראות למשתתפים	עמוד 3 סעיף 3	אחסון ושינוע במידה שהציוד והקונסטרוקציה יוזמנו ויוצרו לקראת מועד ההתקנה המתוכנן (1 במרץ 2027) אך הקמת המבנים תתעכב – האם החכ"ל תייחד שטח מאובטח באתר לצורך אחסון הציוד, או לחלופין תשיב לזוכה על עלויות אחסון ושמירה חיצוניות שיידרשו בגין העיכוב?	אחסון במידה ויידרש הינו באחריות הספק ועל חשבון הספק
4	הוראות למשתתפים	עמוד 3 סעיף 3	לוח זמנים ואבני דרך לאחר מתן האישור יובהר מפורשות: האם עם מתן אישור ההתקנה בפועל (במידה ויתעכב), יוקצה לזוכה מלוא פרק הזמן המקורי שנקבע במכרז לביצוע ההתקנה, ללא דרישה לדחיסת זמנים (Crashtime) או הפעלת קנסות פיגורים?	במידה ויתעכב אישור תחילת התקנה באתר ע"י המזמין מעבר ל 1/3/27 יוארך באותו פרק זמן המועד לביצוע העבודות



5	הוראות למשתתפים	עמוד 3 סעיף 4	שמירת שבת ומועדי ישראל : יובהר כי המציע אינו פועל, אינו מעסיק עובדים ואינו מספק מענה תפעולי/הגעה לאתר במהלך שבתות ומועדי ישראל (מכניסת השבת/החג ועד יציאתם), למעט במקרים חריגים של סכנת חיים מיידית (פיקוח נפש) ובכפוף להנחיות גורמי החירום המוסמכים. האם מוסכם כי מענה לקריאות שיתקבלו במהלך השבת/החג יחל מעת יציאת השבת/החג, וספירת 12 השעות להגעה תחל ממועד זה?	באופן עקרוני- מקובל. קריאות שיתקבלו לפני כניסת השבת או החג, ייענו כשעתיים עד שלוש ממועד יציאת השבת או החג.
6	הוראות למשתתפים	עמוד 3 סעיף 6	שיפוי בגין הוצאות מוקדמות (Pre-construction) יובהר כי במידה והפרויקט יבוטל או יעוכב לאחר חתימת ההסכם ומתן צו התחלת עבודה לתכנון/הערכות, החברה/העירייה תשיב לקבלן הזוכה את כל ההוצאות הממשיות שנגרמו לו עד למועד ההודעה (כגון : תכנון הנדסי, אישורי יועצים, ואורדרים לחומרי גלם שלא ניתן לבטל).	במקרה של עיכוב לא ישולם שיפוי במקרה של ביטול יבחן לגופו של עניין לאחר הגשת הוכחה ואסמכתאות
7	הוראות למשתתפים	עמוד 7 סעיף 7, ג'	תיקון טעויות חישוביות יובהר כי ככל שנפלה טעות חישובית בהצעת המחיר, תיקון הטעות ייעשה בתיאום ובאישור מראש של המציע בלבד. במידה ששיקול דעתה של החברה יוביל לשינוי מהותי בהצעה או במחיר הכולל, האם תינתן למציע הזכות לאשר את השינוי או למשוך את הצעתו ללא חילוט ערבות המכרז?	חלק 1 הבקשה נדחית



חריגים / שינויים ותוספות בהתאם להגדרת החוזה	חריגים למחיר הכולל (שינויים ותוספות) יובהר כי מחיר ההצעה מבוסס על מסמכי המכרז והמפרט הטכני כפי שהוצגו. במידה ויידרשו בשטח שינויים הנדסיים, תוספות קונסטרוקציה, או דרישות חדשות של יועצי החכ"ל/העירייה שלא הופיעו במסמכי המכרז – האם עבודות אלו יתומחרו בנפרד על פי מחירון דקל/מחירון מוסכם?			
אין שינוי בהוראות המכרז	פיצוי על החזר הוצאות והתחייבויות (במקרה של צמצום/ביטול באמצע) שיפוי על חומרים והזמנות : במידה והחברה תודיע על הקטנת היקף העבודה או ביטולה לאחר תחילת הביצוע (או לאחר מתן צו התחלת עבודה), האם תשיב לזוכה את כל העלויות בפועל שנוצרו לו עד לאותו מועד, לרבות רכישת חומרי גלם, הזמנות קונסטרוקציה שלא ניתן לבטל ועלויות תכנון? מסירת חלק מהעבודות בלבד פיצול עבודות : במידה והחברה תחליט למסור למציע הזוכה חלק מהעבודות בלבד, יובהר כי חלקים אלו יימסרו כמכלול הנדסי שלם ורציף, ולא כסעיפים בודדים הפוגעים באחריות הקונסטרוקטיבית והבטיחותית של מבנה הבמה והגג.	עמוד 11 סעיף 13, ט'	הוראות למשתתפים	8
באופן עקרוני- מקובל. קריאות שיתקבלו לפני כניסת השבת או החג, ייענו כשעתיים עד שלוש ממועד יציאת השבת או החג.	שמירת שבת ומועדי ישראל יובהר כי המציע אינו פועל, אינו מעסיק עובדים ואינו מספק מענה תפעולי או הגעה לאתר במהלך שבתות ומועדי ישראל (מכניסת השבת/החג ועד יציאתם), למעט במקרים חריגים של סכנת חיים מיידית (פיקוח נפש) ובכפוף להנחיות גורמי החירום המוסמכים. האם מוסכם כי מענה לקריאות שיתקבלו במהלך השבת/החג יחל מעת יציאת השבת/החג, וספירת 12 השעות להגעה תחל ממועד זה?	עמוד 21 סעיף 2.2	הסכם התקשרות	9
	מחסור כללי/עולמי בחומרי גלם ועיכובי שרשרת אספקה	עמוד 23 סעיף 8.5	הסכם התקשרות	10



	במידה ויגרים עיכוב שנובע מעיכוב בנמלי ישראל, חרם מסחרי או מחסור גלובלי מוכח בחומרי גלם ייעודיים (כגון פרופילי אלומיניום/פלדה מיוחדים) שאינו בשליטת הזוכה – האם תינתן ארכה לביצוע כנגד הצגת אסמכתאות מיבואנים/ספקים רשמיים? הוראות דין, צווי חירום ואיסורי פקע"ר / משטרה יובהר כי ככל שייגרם עיכוב הנובע באופן ישיר מהנחיות פיקוד העורף, משטרת ישראל או צווי חירום ממשלתיים האוסרים/מגבילים התכנסות או ביצוע עבודות בשטח (כגון במצב מלחמה או ירי רקטי) – האם מועד השלמת העבודות יוארך בהתאם לימי הלחימה/ההגבלה בפועל, ללא קנסות?			
הבקשה נדחית אין שינוי בהוראות המכרז				
באופן עקרוני- מקובל. קריאות שיתקבלו לפני כניסת השבת או החג, ייענו כשעתיים עד שלוש ממועד יציאת השבת או החג.	שמירת שבת ומועדי ישראל יובהר כי המציע אינו פועל, אינו מעסיק עובדים ואינו מספק מענה תפעולי או הגעה לאתר במהלך שבתות ומועדי ישראל (מכניסת השבת/החג ועד יציאתם), למעט במקרים חריגים של סכנת חיים מיידיה (פיקוח נפש) ובכפוף להנחיות גורמי החירום המוסמכים. האם מוסכם כי מענה לקריאות שיתקבלו במהלך השבת/החג יחל מעת יציאת השבת/החג, וספירת 12 השעות להגעה תחל ממועד זה?	עמוד 28 סעיף 19.2	הסכם התקשרות	11
ראה מענה סעיף 1	אחריות הנדסית ובטיחותית לציוד/חומרים מסופקים יובהר כי במידה והחברה תספק חומרים או ציוד ממקורות אחרים, החברה או הספק מטעמה יישאו באחריות המלאה לתקינותם, איכותם, והתאמתם לתקנים ולדרישות ההנדסיות. האם מוסכם כי הזוכה לא יידרש לחתום על אחריות בטיחותית/קונסטרוקטיבית בגין רכיבים שסופקו על ידי החברה? במידה וחלקים מהציוד/חומרים יסופקו ע"י החברה, האם יחול עיכוב בלוח הזמנים עקב אספקה לקויה או דחייה במסירת החומרים – האם תוארך תקופת הביצוע בהתאם ללא סנקציות?	עמוד 29 סעיף 20.8	הסכם התקשרות	12
	ביצוע שינוי ללא מחיר מוסכם וזכות השגה	עמוד 29 סעיף 21.4	הסכם התקשרות	13



הבקשה נדחית	ערעור על קביעת המנהל: בסעיף 21.4 נקבע כי החלטת המנהל לגבי המחיר תהיה "סופית ומוחלטת". יובהר האם תעמוד לקבלן הזכות להגיש השגה/ערעור הנדסי מנומק, או לפנות לבורר/מעריך מקצועי מוסכם במקרה של מחלוקת כספית מהותית, מבלי לעכב את ביצוע העבודה?			
הבקשה מתקבלת	חובת הודעה מוקדמת ומתן ארכה לתיקון (Notice & Cure Period) יובהר כי מימוש/חילוט הערבות, כולה או מקצתה, ייעשה אך ורק לאחר מתן הודעה בכתב מראש של 14 ימי עסקים לפחות, שבמהלכם תינתן לקבלן הזכות וההזדמנות לתקן את ההפרה הנטענת או להשמיע את טענותיו.	עמוד 31 סעיף 25.7	הסכם התקשרות	14
אין שינוי בהוראות המכרז	יובהר כי אחריות הקבלן לנזק, הוצאות או פיצויים בגין הפרעה תחול אך ורק במקרים שבהם ההפרעה נגרמה כתוצאה מרשלנות, מעשה או מחדל ישיר של הקבלן או מי מטעמה, ולא כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטתו.	עמוד 33 סעיף 29.2	הסכם התקשרות	15
לא נדרש הסדרי תנועה. כל הנדרש לצורך ביצוע העבודות הינו באחריות הקבלן ועל חשבונו	בקשה לביטול/החרגת הסעיף הסרת אחריות מציע: מאחר שעבודות הזוכה מתמקדות בהקמת קונסטרוקציית קבע לבמה וגג בתחום האמפי-פארק, יובהר כי כלל תכנון הסדרי התנועה, החסימות, הבטיחות ההיקפית והעסקת שוטרים/פקחים בשכר יבוצעו וימומנו במלואם ע"י החכ"ל/קבלן הפיתוח הראשי של האתר.	עמוד 33 סעיף 30.6	הסכם התקשרות	16
הבקשה מתקבלת	החרגת עבודות עקירה והעתקת צמחייה מאחר שמתחם העבודה באמפי-פארק פנוי מעצים, יובהר כי מחיר ההצעה אינו כולל עבודות גינון, עקירה או העתקת עצים וצמחייה. במידה ויידרשו עבודות כאלו בשטח, הן יבוצעו וימומנו במלואן על ידי החברה/עירייה באמצעות קבלן פיתוח ייעודי.	עמוד 34 סעיף 31.1	הסכם התקשרות	17
אין שינוי בהוראות המכרז	סיוג לרשלנות הקבלן בלבד יובהר כי חובת התיקון והאחריות תחול אך ורק בגין נזקים שנגרמו כתוצאה מביצוע לקוי, מעשה או מחדל רשלני של הקבלן או קבלני	עמוד 34 סעיף 32.2	הסכם התקשרות	18



	משנה מטעמו, ולא בגין בלאי טבעי, תשתיות פגומות מלכתחילה או נזקים שנגרמו ע"י גורמים אחרים הפועלים באתר.			
19	הסכם התקשרות	עמוד 34 סעיף 33.4	התליית עיכוב כספים בפסק דין חלוט או הסכמה יובהר כי עיכוב תשלומים לקבלן ייעשה אך ורק במקרה של תביעה שבה קיימת ראייה לכאורה לרשלנות ישירה של הקבלן, ועד לגובה הנזק הממשי בלבד. לחלופין, האם מוסכם כי העיכוב יחול רק לאחר מתן פסק דין חלוט/פסק בורר המקבל את התביעה, ככל שהנזק אינו מכוסה על ידי פוליסת הביטוח של הפרויקט? ביטול רכיב התקורה העונשי (20%) בסעיף נקבע תשלום הוצאות תקורה בשיעור של 20% מעבר להוצאות המשפטיות. יובהר כי סעיף זה יבוטל, והשיפוי ייעשה כנגד הוצאות משפטיות ממשיות וסבירות שנגרמו לחברה בפועל (בכפוף להצגת קבלות/חשבוניות שכר טרחה). סיוג השיפוי לנזק ישיר ולחלקו היחסי של הקבלן יובהר כי חובת השיפוי תוגבל לנזקים ישירים בלבד (ללא נזקים תוצאתיים או עקיפים), ותחול אך ורק לפי חלקו היחסי של הקבלן באחריות לנזק, כפי שייקבע בערכאה מוסמכת או בהסדר פשרה שאושר על ידי הקבלן מראש ובכתב. קדימות כיסוי ביטוחי יובהר כי בכל מקרה של דרישה או תביעה לנזק, החברה תפנה ראשית למימוש הכיסוי במסגרת פוליסות הביטוח של הפרויקט (ביטוח עבודות קבלניות/חבות מעבידים/צד ג'), והשיפוי מהקבלן יוגבל אך ורק לסכומים שלא כוסו על ידי חברת הביטוח (כגון השתתפות עצמית).	אין שינוי בהוראות המכרז



20	הסכם התקשרות	עמוד 36 סעיף 37.6	הגבלת סכום העיכוב לנזק הישיר בלבד יובהר כי עיכוב תשלומים יוגבל אך ורק לסכום השווה לעלות תיקון או השלמת העבודה הספציפית שלא בוצעה כנדרש, ולא יחול באופן גורף על חשבוניות שאושרו בגין עבודות אחרות שבוצעו כהלכה. חובת מתן הודעה מוקדמת והזדמנות לתיקון	הבקשה נדחית אין שינוי בהוראות המכרז
21	הסכם התקשרות	עמוד 36 סעיף 38.1	האם מוסכם כי עיכוב תשלומים ייעשה אך ורק לאחר מתן הודעה בכתב מראש של 10 ימי עסקים, המפרטת את סוג אי-הביצוע ומאפשרת לקבלן לתקן את הליקוי בטרם יבוצע עיכוב הכספים בפועל? תשלום מלא בגין עבודות, ציוד והתחייבויות שכבר בוצעו יובהר כי במקרה של הפסקת ההתקשרות מיזומת החברה שלא מחמת הפרה יסודית של הקבלן, תשלם החברה לקבלן תמורה מלאה בגין כל העבודות שבוצעו עד למועד הסיום, וכן תכסה את כל ההוצאות וההתחייבויות הבלתי-חזרות שהוציא או התחייב לגביהן הקבלן מראש (כגון הזמנת חומרי גלם, ייצור קונסטרוקציה במפעל, ציוד ייעודי והתקשרויות עם קבלני משנה).	הבקשה מתקבלת
22	הסכם התקשרות	עמוד 37 סעיף 40	הגבלת הקיזוז לסכומים קצובים ומוסכמים : יובהר כי זכות הקיזוז של החברה תוגבל לסכומים קצובים, חלוטים ומוסכמים בלבד (או כאלה שנקבעו בפסק דין חלוט), ולא תחול על סכומים שאינם קצובים או סכומים השנויים במחלוקת. כמו כן, האם מוסכם כי ביצוע קיזוז יותנה בהודעה בכתב מראש של 14 ימי עסקים ויחול אך ורק במסגרת חוזה זה (ללא קיזוז צולב מחוזים אחרים)?	הבקשה נדחית למעט לעניין הודאה בכתב ומראש
23	הסכם התקשרות	עמוד 37 סעיף 41	הגנה במקרה של פיגור בתשלום : יובהר כי הווייתור על זכות העיכוב והחזקה מותנה בכך שהחברה עומדת בתנאי התשלום המוסכמים (שוטף + 45). האם מוסכם כי ככל שיחול	



הבקשה נדחית	עייכוב בתשלום חשבון מאושר מעבר ל-14 ימים ממועד פירעונו המקורי (מעבר לשוטף + 45), תהיה לקבלן הזכות להשהות את המשך הביצוע או מסירת הרכיבים/המתקנים מבלי שייחשב כמי שהפר את החוזה ומבלי שיושתו עליו פיצויים מוסכמים?			
הבקשה נדחית	ארכת זמן בגין תיקונים שאינם באשמת הקבלן: יובהר כי הוראה זו תחול אך ורק על תיקוני ליקויים שנגרמו באשמתו הישירה והבלעדית של הזוכה. במידה והצורך בתיקון/התאמה נובע משינוי תכנוני, הנחית מפקח, או ליקוי בעבודות של קבלנים אחרים באתר (כגון קבלן המבנים/הפיתוח) — יוענקו לקבלן הארכת זמן מקבילה וימי עבודה נוספים ללא סנקציה.	עמוד 38 סעיף 44.7	הסכם התקשרות	24
אין שינוי בהוראות המכרז	הגבלת אחריות הקבלן בתקופת הבדק: נבקש לאשר כי הסעיף יסויג כך שאחריות הקבלן בתקופת הבדק תהיה בגין כשלים או פגמים שמקורם בטיב העבודה או בחומרים שסופקו על ידו בלבד. כמו כן, נבקש להבהיר כי הקבלן לא נדרש לבצע עבודות מחדש או לשאת בעלויות תיקון בגין נזקים הנובעים מכוח עליון, בלאי סביר משימוש רגיל במתקן, או שינויים שבוצעו במבנה שלא באישור הקבלן.	עמוד 39 סעיף 45.2	הסכם התקשרות	25
הבקשה נדחית למעט לנושא הודעה מראש	נבקש לאשר כי חילוט ערבות הביצוע (או כל ערבות/בטוחה אחרת) לא יבוצע באופן חד-צדדי, אלא יותנה במתן הודעה מפורטת בכתב מראש של 14 ימי עסקים המפרטת את עילת החילוט וההפרה הנטענת, תוך מתן ארכה נאותה לתיקון ההפרה או להצגת עמדה בטרם הפעלת החילוט; כי גובה החילוט יוגבל אך ורק לסכום הנזק הישיר והמוכח שנגרם לחברה בפועל כתוצאה מהפרה יסודית שלא תוקנה; וכן כי כל מסמכי ההתקשרות, החשבוניות והערבויות הבנקאיות שיונפקו עבור הפרויקט יוגדרו ויירשמו על שם שותפות רשומה / עוסק מורשה (מספר שותפות).	עמודים 40 + 41 + 42	ערבויות	26
הבקשה מתקבלת	נבקש לאשר ולהבהיר כי בכל מקום במסמכי המכרז, בחוזה ההתקשרות ובנספחיו שבו מצוינת הדרישה לסימול ח.פ. או להגשת טפסים/אישורים בשם חברה בע"מ, תהיה הדרישה תקפה לחלופין גם לגבי עוסק מורשה / שותפות רשומה (מספר ע.מ. / מספר שותפות / ת"ז), וכי כל נספחי המכרז (לרבות	כללי	נספחים	27



	ערבויות, תצהירים ואישורי רואה חשבון) יותאמו ויאושרו במתכונת זו.			
28	נספח ביטוח עבודות קבלניות	עמוד 1 סעיף 1	הבקשה נדחית	נבקש לאשר ולהבהיר כי מהגדרת "ביטוחי המבטח" שעל הזוכה לערוך תימחק הדרישה ל"ביטוח חבות מוצר", שכן העבודות נושא המכרז הינן עבודות הקמה ובנייה באתר המבוצעות על ידי קבלן מבצע ולא ייצור מוצרים, וכי היקף הכיסויים הביטוחיים המחייב יהיה אך ורק המפורט במפורש באישור הביטוח (נספח הביטוח) המצורף למכרז.
29	נספח ביטוח עבודות קבלניות	עמוד 2 סעיף 5	הבקשה נדחית	מתן אישור סופי וסביר: נבקש להבהיר כי המציע הזוכה ימציא את נספח אישור הביטוח כשהוא חתום על ידי המבטח במתכונת המדויקת שצורפה למכרז. האם מוסכם כי ככל שמבקש האישור/החברה יבקשו שינויים או התאמות, הדרישה תועבר בכתב תוך 7 ימי עסקים ממועד המצאת האישור, ולאחר אישור נספח הביטוח החתום על ידי המזמין, לא יועלו טענות בדבר אי-התאמת הכיסוי הביטוחי לדרישות המכרז
30	נספח ביטוח עבודות קבלניות	עמוד 2 סעיף 9	הבקשה נדחית	הגדרת אחריות השמירה והפרדת מתחמים: נבקש לאשר כי במידה והמזמין מעסיק חברת שמירה באתר העבודות, יובהר גבול הגזרה בין אחריות האבטחה של המזמין במתחם האמפי-פארק לבין השטח המגודר שהוקצה לקבלן. ככל שהמזמין מספק שמירה היקפית לאתר, האם מוסכם כי הקבלן לא יישא באחריות לנזקים, גניבות או ונדליזם שייגרמו על ידי צד ג' עקב מחדל או רשלנות של חברת השמירה מטעם המזמין? לחלופין, נבקש להבהיר כי ככל שהאחריות הבלעדית לשמירה מוטלת על הקבלן, יועמד לרשותו מתחם סגור, מקורה ומאובטח באתר לצורך אחסון ציוד וחומרי גלם יקרים.
31	נספח ביטוח עבודות קבלניות	עמוד 2 סעיף 12	הבקשה נדחית	ביטול אחריות מוחלטת והתנאה בנוזק ישיר באשמת הקבלן: נבקש לבטל את הדרישה לשיפוי מידי במקרה של דחיית תביעה על ידי המבטח. לחלופין, נבקש להבהיר כי חובת שיפוי מצד הקבלן תחול אך ורק במקרה שבו התביעה נדחתה בשל מחדל או הפרה יסודית של הקבלן עצמו (ולא עקב מחדל של המזמין/מבקש האישור), וזאת רק לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב של 14 ימי עסקים ולאחר שהוכחה אחריות הקבלן לנזק בדין או בפסק דין/בוררות חלוט.



32	נספח ביטוח עבודות קבלניות	עמוד 4	תיקון קודי סיווג הפעילות בנספח הביטוח נבקש להבהיר ולתקן את קודי הפעילות המופיעים בנספח אישור הביטוח. הקודים המופיעים כעת בנספח (062 – רוקחות, 029 – חקלאות) אינם תואמים את מהות העבודות במכרז. נבקש לאשר כי יופץ נספח ביטוח מעודכן הכולל את הקודים המתאימים לפיקוח על הביטוח: 108 (שירותי הקמה) ו/או 046 (מכירה/רכישה/השכרת ציוד).	הבקשה מתקבלת
33	פרוטוקול סיור קבלנים	עמוד 2	תיקון טעות סופר בשיבוש שם המציע בפרוטוקול סיור הקבלני	תוקן
34	נספח בטיחות לחווה קבלן ראשי ו/או מבצע באתרי החברה	עמוד 1 סעיף 1.3	נבקש לאשר ולהבהיר כי אחריות הקבלן וחובת השיפוי לפי נספח זה יחולו אך ורק לגבי עובדי, קבלני המשנה מטעמו ומי שפועל מטעמו הישיר. נבקש לבטל את הגדרת עובדי/יועצי/מפקחי המזמין כ"עובדי הקבלן", וכן לאשר כי הקבלן לא יידרש לשפות את המזמין בגין נזק או אירוע בטיחותי שנגרמו עקב רשלנות, מעשה או מחדל של המזמין, נציגיו או מפקחים מטעמו.	הבקשה נדחית
35	נספח בטיחות לחווה קבלן ראשי ו/או מבצע באתרי החברה	עמוד 2 סעיף 4.1.4	נבקש לאשר כי אחריות הקבלן ומנהל העבודה מטעמו תוגבל אך ורק לשטח העבודה המוגדר שהוקצה לקבלן ולפעילויות המבוצעות על ידו או על ידי קבלני המשנה שלו. יובהר כי הקבלן ומנהל העבודה לא יישאו באחריות בטיחותית או פלילית כלשהי בגין עבודות, ציוד, או פעילות של קבלנים אחרים הפועלים באתר מטעם המזמין.	אין שינוי בהוראות המכרז
36	חוברת מכרז	עמוד 28 סעיף 20.2	האם על הציוד הנדרש להיות חדש או משומש במצב טוב בעל תקנים מתאימים?	הציוד הינו ציוד חדש בלבד
37	חוברת מכרז	מסמך א – עמוד 2 סעיף 2.3	"המציע בעל ניסיון באספקה והתקנה של מבני גג Grond support/בגובה של 15 מטר לפחות והיקף של 22 על 22 לפחות." אנו מוצאים דרישה זו כמכוונת לאירוע מאוד ספציפי החוזר על עצמו לאורך שנים. נבקש לתקן את דרישות הסף למגוון מפתחים וגבהים העונים על דרישות המכרז. הרחבה: הרוב המוחלט של במות מופעים, במיוחד מסוג זה שנבנה בפארק שמיר הינן מלבניות, כלומר	אין שינוי בתנאי הסף למען הסר ספק מובהר שגם במה מלבנית העומדת בתנאי הסף עונה לתנאי סף זה



	מפתח חזית 22 כפי הנדרש ובעומקים משתנים על פי הדרישות. בדרך כלל עד עומק של כ-12/13 מטר. בחברתנו יש את הידע והוכחות הביצוע לבניית מפרטים שכאלו.			
38	*חוברת מכרז	*תנאי סף מסמך א עמ' 2 *תנאי סף - 2.1	במכרז נכתב שהדרישה לבמה היא במה מסוג לייהאר (ציטוט)	אין שינוי בתנאי הסף . תנאי הסף מתייחסים לנסיון הנדרש ולא למוצר המסופק במכרז זה
39	*חוברת מכרז	*מפרט טכני – עמ' 51 *מפרט טכני – סעיף 2	חברתנו יודעת לייבא במות מסוג לייהאר, אך אם תשתנה ההגדרה לבמה מסוג לייהאר ו/ או תואם, נדע לייבא מוצרים תואמים באיכות זהה ובמחירים אטרקטיביים משמעותית.	ניתן יהיה להציע מוצר תואם בהתאם להנחיות המפרט הטכני

קראתי והבנתי (חתימה וחותמת)
