



מענה לשאלות הבהרה - 12.10.2026

מכרז מס' 09001/2026 לאספקה והתקנה של במה מקצועית ומערכת רוף

מס"ד	המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף רלוונטיים	נוסח השאלה – הבהרה	תשובה
1	נספח טכני + שרטוט טכני		יש פער בין השרטוט הטכני למלל של המפרט הטכני לאספקה והקמת במת קונסטרוקציה- מבקשים לדעת מה הקובע	המפרט הטכני הוא המסמך המחייב לצורך ביצוע . מובהר כי השרטוטים המצורפים נועדו לצורך המחשה להבנה של הפרטים שאינם סטנדרטים בפרויקט כפי שהובהר בסיור קבלנים - במה טרפזית ובניית גב במה אשר חלק ממנו יושב על גג מבנה חדר האומנים .
2	חוברת מכרז	עמוד 21 סעיף 1.6	הסעיף קובע כי הקבלן מצהיר כי קיבל וקרא את כל המסמכים " לרבות אלה שלא צורפו". נבקש לתקן את הסעיף כך שיחול רק על מסמכים שהומצאו בפועל למציע עד למועד ההגשה	המילים "לרבות אלה שלא צורפו" ימחקו
3	חוברת מכרז	עמוד 23 סעיף 8.5	הסעיף קובע כי מלחמה, גיוס מילואים, סגר, מגיפה, מצב חירום לאומי ומחסור בחומרים אינם מצדיקים הארכת מועדים. נבקש להחריג מסעיף זה אירועים שאינם בשליטת הקבלן ואשר מונעים פיזית את היבוא או את הגישה לאתר, ולהכפיף את הסעיף להארכת מועדים בלבד ולא לעניין פיצויים מוסכמים	הבקשה נדחת



4	חוברת מכרז	עמוד 25 סעיף 10.3	הסעיף שולל כל הצמדה וכל התייקרות. הפרויקט מבוסס על יבוא רכיבי פלדה אלומיניום מחו"ל, ומועד ההתקנה אינו בשליטת הקבלן. נבקש להוסיף הצמדה למדד תשומות הבנייה, ולחלופין מנגנון הגנה לשער היורו דולר, לכל הפחות לתקופה שמעבר למועד ההתקנה המתכוון	הבקשה נדחית
5	חוברת מכרז	עמוד 31 סעיף 25	נבקש להוציא נוסח יותר ברור לעניין הערבויות?	הערה לא ברורה. יש נוסח ברור ומחויב של הערבויות המצורף כנספח למכרז.
6	חוברת מכרז	עמוד 34 סעיף 33.1	בקשה למחוק את המילה "בלעדית"	הבקשה מתקבלת
7	חוברת מכרז	עמוד 34 סעיף 33.2	בקשה למחוק את המילים "או פיצוי"	הבקשה נדחית
8	חוברת מכרז	עמוד 35 סעיף 33.4	"בתוספת הוצאות תקורה בשיעור של 20% – בקשה להוסיף "עד" לפני "20%."	הבקשה מתקבלת
9	חוברת מכרז	עמוד 35 סעיף 33.5	הסעיף קובע כי אחריות הקבלן תחול "גם לגבי כל מקרה של רשלנות שתתגלה בתאריך מאוחר יותר", ללא הגבלת זמן וללא תקרה, ולרבות עבודות קבלני המשנה. נבקש להגביל את תחולת המשפט לתקופת הבדק והאחריות הקבועה בסעיף 45, ולכפוף אותו לתקרת אחריות בגובה התמורה החוזית.	הבקשה נדחית
10	חוברת מכרז	עמוד 36 סעיף 38.1	הסעיף מתיר לחברה להפסיק את ההתקשרות בהודעה של 14 יום מכל סיבה, ואינו קובע מנגנון תשלום. מאחר שהפרויקט מחייב הזמנה מראש מהיצרן בחו"ל, נבקש להוסיף: "ובלבד שישולם לקבלן עבור העבודות שבוצעו בפועל ועבור התחייבויות בלתי הדירות שהקבלן נטל לצורך ביצוע הפרויקט, לרבות הזמנות מהיצרן בחו"ל".	במקרה של ביטול יבחן לגופו של עניין לאחר הגשת הוכחה ואסמכתאות



11	חוברת מכרז	עמוד 7-7 ה' עמוד 12-13 י' עמוד 21-2.4 עמוד 29-21 סעיף 21	החברה רשאית להקטין או להגדיל את היקף העבודות ללא הגבלה וללא התאמת מחירים. מאחר שמחירי היחידה מבוססים על יבוא מרוכז, נבקש לקבוע כמות מינימום מובטחת, ולהכיר בזכות להתאמת מחירים בשינוי העולה על 15% מהיקף ההצעה.	הבקשה נדחית
12	נספח ביטוח	סעיפים 2.4-2.7 בעמוד 1	נבקש להבהיר אם סעיפים אלו מתייחסים לביטוחים המוזכרים בסעיף 2.3 רבתי	לא, מדובר בסעיפי ביטוח כלליים.
13	נספח ביטוח	סעיף 8	במקום המילה "מיד", נבקש לרשום "לאחר שיוודע לו"	לא מקובל, ניתן לשנות ל- "זמן סביר".
14	נספח ביטוח	סעיף 12	נבקש להוסיף בסיפא "בכפוף להעברת אסמכתאות להוכחת הנזק".	לא מקובל
15	נספח ביטוח	סעיף 13-3 שורה מסוף הסעיף	נבקש למחוק את המילים "בפיצוי ו/או". נבקש להוסיף בסיפא "בכפוף להעברת אסמכתאות להוכחת הנזק".	- מקובל - לא מקובל

קראתי והבנתי (חתימה וחותמת)
