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 מפרטים הנדסיים  -מסמך ג'

 מוקדמות  - 1נספח ג' 

 תאום עם גורמים אחרים  

על הקבלן לבצע את עבודתו בתאום ובשיתוף פעולה מלאים עם כל גורם שיועסק בשטח על ידי המזמין   

ו/או מטעמו ועם כל גורם רלוונטי, אשר הקבלן יהיה חייב בתאום איתו על פי כל דין ו/או עפ"י הוראות 

 המפקח. 

 תקופת הביצוע ולוח זמנים לביצוע  

  GANTמיום צו התחלת עבודה, לוח זמנים מפורט בשיטת ימים  7הקבלן מתחייב להמציא למפקח תוך  

 זה. שאינו חורג ממסגרת לוח הזמנים כאמור בס"ק )א( ולקבל את אישור המפקח ללוח זמנים

 לא אושר לוח הזמנים בידי המפקח, יחליטו הצדדים במשותף על לו"ז מקובל ובהעדר הסכמה, יחליט 

 המפקח. 

 העבודות והקשר ביניהן. העדכון יהיה אך ורק לגבי סדר  

 בשום אופן לא יגרמו עדכונים אלה למועד חדש לסיום העבודה. 

מובהר מפורשות כי הקבלן חייב בביצוע העבודות לפי הסכם זה, כמפורט בלוח הזמנים ולפי שלבי העבודה  

כל העבודות, ה המפורטים בו ו/או לפי לוח זמנים ושלבי עבודה אשר יוסכמו בין הצדדים במהלך ביצוע

 במטרה להביא להשלמת העבודות במועד הקצר ביותר. 

 הקבלן מצהיר כי לוחות הזמנים ע"פ הסכם זה מקובלים עליו וכי הם מתאימים לביצוע העבודה. 

איחור לגבי לוח הזמנים הראשון שהוגש ע"י הקבלן ישמש הוכחה כי קצב התקדמות העבודות אינו מבטיח   

יהיה לאחוז מיד בכל האמצעים להטחת זירוז העבודה כפי  את השלמת המבנה כולו בזמן ועל הקבלן 

 שיורה המפקח. 

מובהר בזאת למען הסר ספק, כי המצאת החומר המפורט בסעיף זה ע"י הקבלן למפקח, בין שאישר אותו  

 עליו. המפקח במפורש ובין שלא אישר אותו, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כל שהיא המוטלת

שאיחור מהמועד שנקבע לגמר ביצוע העבודות כאמור בסעיף זה לעיל, מסיבות  הקבלן מצהיר כי ידוע לו  

וקובעים מראש   שאינן בחזקת כוח עליון, יחשב כהפרה יסודית המזכה את החברה בפיצויים מוסכמים

וזאת מבלי לגרוע מזכות   ₪ )במילים: חמשת אלפים שקלים חדשים( בגין כל יום איחור, 5,000בשיעור של 

 עד ותרופה אחרים עפ"י חוזה זה או עפ"י כל דין.החברה לכל ס

 מובהר בזאת למען הסר ספק כי המנכ"ל ו/או המפקח רשאים להמציא לקבלן מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע 

 לרבות תכניות לפי הצורך, לביצוע העבודות.  -העבודות, הוראות משלימות 

עת על כל שינוי בעבודות ובכל חלק   מבלי לגרוע מן האמור בסעיף לעיל, לחברה הרשות להורות בכל 

 ממנה, לרבות אי ביצוע כלל עבודות המפורטות בתוכניות המפרטים ובכתבי הכמויות שאושרו על ידי

  החברה, או לחילופין ביצוע בשלבים, הכול כפי שתמצא לנכון והקבלן מתחייב לבצע את הוראותיה.

 .  ("ת השינוילהלן: "פקודהוראות שינוי כאמור תימסרנה לקבלן בכתב )

 הכוללות "MADE-AS"הקבלן מתחייב לספק לחברה לאחר סיום העבודות, תכניות עדות לאחר ביצוע  

   וכו.'  I.Lתיאור מדויק של כל העבודות כולל מידות המבנה , רומי קרקע, 
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  מובהר כי תכנית העדות תהיה חלק מתהליך המסירה. 

, קטלוגים וחומר טכני מלא על כל הציוד חשמלי, אלקטרוני ו/או מכני שסיפק הקבלן,כולל  כן יוגשו תכניות 

 הוראות תפעול והחזקה.

מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי עבודות שיבוצעו שלא על פי התוכניות שאושרו ו/או פרק המוקדמות   

ם חלקים בלתי נפרדים הימנו, ו/או ' להסכם זה והמהווי2'  ג1ו/או  המפרט  הטכני  המסומנים  כנספחים  ג,

 כתבי הכמויות שאושרו על ידי החברה, יהא על הקבלן לתקן את העבודות על חשבונו ולהתאימן לתוכניות

 ו/או למפרטים ו/או כתבי הכמויות המאושרות.

קבלת     הקבלן מתחייב לא לבצע כל עבודה או חלק ממנה ו/או להזמין חומר ו/או לכסות כל עבודה, לפני  

אישור המפקח.  למען הסר כל ספק, מודגש כי כל ביצוע עבודות הבניה תחלנה רק לאחר שהחברה 

אישרה מראש ובכתב את התוכניות, המפרטים ו/או כתבי הכמויות ובכפוף לקבלת כל היתרים הנדרשים  

 העבודות על פי דין בהתאם לתכוניות אלו. לביצוע

 הציוד/חומר לדרוש מהקבלן מידע נוסף ככל שיידרש לגבי יהא רשאי המפקח כי - למען הסר ספק 

לרבות תיאורים טכניים, גראפיים, קטלוגים, תכניות מפורטות וכן את אישור התקנים הישראלים 

 לציוד/חומר המסופק.

 הקבלן מתחייב למסור לחברה ו/או למפקח אינפורמציה על כל מהלך העבודה ללא דרישה מיוחדת.  

ביא הסכם זה לסיומו בכל עת, באם לדעת החברה, על פי שיקול דעתה לחברה תעמוד הזכות לה 

 מבוצעות העבודות על ידי הקבלן ברמה לקויה.  הבלעדי,

 הקבלן מתחייב לעמוד בדרישות המפקח בנוגע לפינוי פסולת, גידור, שילוט וארגון העבודה על פי שלבי 

 פקח ותקנות  משרד העבודה, משרדהתקדמות  וכן התקנת  כל  אמצעי הבטיחות  הנדרשים על ידי המ

 התחבורה, ומשטרת ישראל ונספח י' להסכם זה המהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 

 הקבלן מתחייב לדווח לחברה ו/או למפקח על כל אירוע חריג, מכל מין וסוג, אשר יארע במהלך ביצוע 

 העבודה. 

הזמנים   דם כדי לא לעכב את לוחהקבלן מתחייב להזמין את הציוד והחומרים הנדרשים במועד מספיק מוק 

 לביצוע העבודות. 

 מובהר בזאת כי כל שיבוש בלוח הזמנים בשל פיגורים באספקת הציוד יהיה באחריות הקבלן.  

 כל ההוצאות הכרוכות במישרין או בעקיפין, לצורך ביצוע העבודות יחולו על הקבלן וישולמו על ידו. 

או לא יעדכנו רשאי המזמין לבצע את לוח הזמנים הנ"ל  במידה והקבלן לא יכין את לוח הזמנים כנדרש  

 באמצעות אחרים ולחייב את חשבון הקבלן בעלויות הכרוכות בכך.

  



 

 

 

  חתימת הקבלן :     חברה הכלכלית לפיתוח מעלה אדומים בע"מה

 

 

 

 

 

 

 

 שלבי הביצוע  

שלבי ביצוע העבודה ייקבעו תוך תיאום עם המפקח. בכל מקרה יהיה המפקח הפוסק היחיד בקשר לביצוע   

 . א עקב הוראות המפקחשלבי העבודה מבלי שהקבלן יוכל לדרוש כל תוספת שהי 

 משרדי מפקח  

מובהר כי במידה והקבלן לא ישלים את התקנת משרדי המפקח במועד הקבוע, כולם או חלקם,  

 הקבלן לצורך השלמתם.  תהיה רשאית החברה לקזז כל סכום מחשבון

 קבלני משנה  

יהיו קבלני משנה בעלי מקצוע   ,מסגרות,לני משנה לעבודות שונות באתר, כגון: עבודות בטון, חיפוי אבןקב 

 לעבודה הנדונה. 

 כל הוראות או הערות הנמסרות לקבלני המשנה כאילו נמסרו לקבלן עצמו.   

 חשמל ומים  

 לצרכי הידוק השכבות ויתר העבודות יהיו על חשבון הקבלן.  מים 

התחברות לנקודות המים והובלת מים בשטח בעזרת צינורות מתכת ו/או צינורות גמישים ו/או כל אמצעים  

 אחרים, לפי בחירת הקבלן ולפי אישור ב"כ המזמין.  

 הקבלן מתחייב לדאוג, על חשבונו, לאספקת חשמל ומים לביצוע העבודות ולהתחברויות השונות.  

יים יעשו בצורה נאותה לפי תקנות הרשויות המוסמכות ובהתחשב  כן מתחייב הקבלן כי כל המתקנים הזמנ 

 באמצעי הבטיחות המוגדרים בתקנות אלו. 

המזמין ירשה לקבלן להשתמש בחשמל ומים לצורך ביצוע העבודה ולהתחבר לצורך כך לרשתות הקיימות   

 המזמין . של החשמל והמים במקום, אולם הדבר ייעשה לפי התנאים 

מוש השוטף במים וחשמל וכן של התקנת ההתחברויות ושל הסרתן בתום ביצוע  כל ההוצאות עבור השי 

 העבודה והחזרת המצב לקדמותו, תחולנה על הקבלן בלבד. 

המזמין לא יהיה אחראי עבור הספקה בלתי מספקת או בלתי סדירה, הפסקות או תקלות באספקת המים  

 והחשמל. 

ם )כגון מיכלי מים וגנרטור להספקה עצמית( על הקבלן לעשות מראש, על חשבונו, סידורים מתאימי 

 למקרה של תקלות, כדי שעבודתו לא תיפסק.

 תקלות כנ"ל לא תשמשנה עילה להארכת זמן הביצוע ולתביעה כלשהיא מצד הקבלן. 

 מודגש בזאת, כי כל ניתוק ו/או התחברות למערכת קיימת תעשה רק לאחר אישור מראש ובכתב המפקח!!!  

 ם באתר תאום עם קבלנים אחרי  

הקבלן מצהיר בזאת כי הוא מודע לעובדה שעבודתו מתבצעת בשטחים בהם עובדים בו זמנית קבלנים   

 אחרים, ועליו לתאם את עבודותיו עם כל הקבלנים המבצעים באתר, לרבות שלבי עבודה ותאום לוח זמנים.  

אחראי לטיב הביצוע  לא תותר כל תקלה הנובעת מאי תאום עם המבצעים האחרים באתר, והקבלן נשאר  

 ולוח הזמנים כנדרש בחוזה. 

 אגרגטים לבטונים  

בכל הבטונים שיבוצעו באתר יש להשתמש באגרגטים גרוסים ממחצבות מאושרות. לא יורשה שימוש   

 בחומר וחול מקומיים. 
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 )עדות(  MADE-ASתכנית  

,  1:250עתקי ניר בקנ"מ ה 2הכוללות  )עדות(, MADE ASת ותכני למזמין בתום ביצוע העבודה, הקבלן יגיש 

   .ללא שום תוספת מחיר וכן קובץ ממוחשב,

ידו. התכניות תהיינה ממוחשבות אם קיבל הקבלן לידיו לצורך  -התכניות יוכנו בידי מודד מוסמך וייחתמו על 

 העבודה תכניות ממוחשבות. הרקע לתכניות העדות יהא תכנית פיתוח שתימסר ע"י המזמין.

 יום אחר גמר העבודה לכל המאוחר. 14ן התכניות תימסרנה למזמי 

 הוצאת תעודת גמר לעבודות שביצע הקבלן מותנית  במסירת תכנית עדות כמפורט לעיל.  

 הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל.   

 נוהל ביצוע והצגת דוגמאות 

 העבודה, לאישור מוקדם של המפקח. הקבלן יציג דוגמאות כל הרכיבים והחומרים הנדרשים לביצוע  

לא התאימו הדוגמאות לדרישות המכרז/חוזה יפנה הקבלן את הרכיבים והחומרים שלא אושרו ויציג   

 דוגמאות נוספות, עד קבלת אישור המפקח. 

 הדוגמאות יוצגו באתר העבודות, אלא אם הוסכם מראש ובכתב על מקום אחר. 

 מתואם עם המפקח באתר.הדוגמאות תוצגנה עפ"י לוח זמנים  

כל העלויות הקשורות בהצגת הדוגמאות למפקח לרבות רכישתן, הובלתן ושמירתן, חלות על הקבלן ולא   

 יימדדו ולא ישולם בעדן.

 דוגמאות  

מודגש בזאת שעל הקבלן להמציא דוגמת ציוד, בניה ואביזרים לאישור המפקח לפני אישור או  רכישה  

 מאות נוספות במהלך העבודה.והתקנה. המפקח רשאי לדרוש דוג

 רשימת דוגמאות נדרשת :  

 מ"ר  6 - קיר פיתוח.                                                   .1

 מ"א  1 -קיר ישיבה בנוי.                                              .2

 מ"ר  6 - ריצוף באבן משתלבת.                                   .3

 מ"א  3 -גננית.                                            אבן שפה  .4

 מ"א 3 - מעקה בטיחות עפ"י תקן.                               .5

 מ"ר  6 - שביל אספלט.                                              .6

 תנאי עבודה מיוחדים   

ייבות להיעשות בתיאום מלא עם  כל העבודות, לרבות השינוע והלוגיסטיקה של ההתארגנות בשטח ח 

המפקח, על מנת שלא להפריע לפעילות המתבצעת במרחב העבודה , הן בשטחים הסמוכים לאזורי  

 העבודה, והן לפעילות השוטפת  .

כמו כן, על הקבלן להביא בחשבון בעת הכנת מחיריו כי המפקח רשאי להפסיק לאלתר עבודות הכרוכות   

 עד אחר. ברעש או מטרד אחר, ולדחותן למו

 :הבאותעל הקבלן להקפיד בנוסף לאמור לעיל גם על הנקודות  

ברשות הקבלן ימצאו בכל עת אמצעי כבוי אש אמינים ומספקים, ועליו לתאם עם המפקח את הנוהל   

 למקרה שתפרוץ אש כתוצאה מעבודותיו. 

ים הנכונים )ולאו  על הקבלן לוודא כי עובדיו יודעים להפעיל את אמצעי הכבוי ביעילות, ולהשתמש באמצע 

 דווקא בהתזת מים בכל מקרה כזה( בעיקר אם מדובר בדליקות של מערכות חשמל. 

 יד אמצעי הכבוי המומלצים.-בכל מקרה של ביצוע חיתוך צנרת או תעלות, ריתוך וכו' ימצאו בהישג 

 . על הקבלן להקפיד להשאיר את דרכי הכניסה למתחם,  נקיים  
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נזק אשר ייגרם לרכוש או לנפש כתוצאה מעבודה בלתי זהירה או  הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לכל  

 נקיטת אמצעי זהירות ומניעה כמתואר לעיל. 

כל הנזקים לרכוש או לגוף כתוצאה מביצוע ניתוקים או הפסקות ללא תיאום מראש, או גרימת נזקים   

ולו על הקבלן בלבד,  יח -כתוצאה מרשלנות, או מחוסר זהירות ושמירה על חוקי הבטיחות והגיהות בעבודה 

והוא יפצה את המזמין, עובדיו, החולים ובני משפחתם, קבלני משנה של הקבלן או של המזמין, נותני שירות  

 וספקים וצדדים אחרים, במלוא הנזק הישיר והעקיף.

 האמור לעיל חל גם על הפעלה מחודשת של מערכת אשר נותקה קודם לכן. 

והתחברויות למערכות קיימות יתקיימו בשעות הערב והלילה, והקבלן לא  מודגש כי מרבית עבודות ניתוק  

 יקבל על כך תוספת תשלום.

עבור כל המתואר לעיל לא תשולם לקבלן תוספת, ועליו לכלול את ההוצאות הנוספות )אם תהיינה  

 לדעתו( במחירי עבודתו.

וד/מוצרים/מתקנים לפי  כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע אספקה והתקנה של צי 

התוכניות, לרבות כל ההוצאות הנגרמות בשל ביצוע העבודה באלמנטים עם זוויות לא ישרות ואלמנטים 

ישרות ואלמנטים  משופעים או מעוגלים ולרבות כל הוצאות מכל סוג שהוא של אלמנטים עם זוויות לא

 משופעים או מעוגלים. 

 ביצוע בשלבים   

בחשבון כי העבודה תבוצע בשלבים כפי שיקבע המפקח וכי המפקח יהיה רשאי לקבוע  על הקבלן לקחת  

 סדר קדימויות בכל שלב לפי ראות עיניו. 

 הקמת מבנים ארעיים ושימוש במבנים קיימים  

בנוסף לאמור במסמך ב', הקמתו של כל מבנה ארעי של הקבלן )כגון משרד, מחסן, חדר אוכל, שירותים  

מפקח להקמה ולמיקום המדויק של כל מבנה. שימוש במבנים קיימים מחייב אישור  וכו'( טעונה אישור ה

 בכתב של המזמין. 

 שלט  

מ.' תוכן השלט והעיצוב גרפי   X3 4שלטים בגודל  2הקבלן יתקין ויתחזק באתר העבודה, על חשבונו,  

 יבוצעו בכפוף לקבלת אישור ע"י המפקח.

י החברה, האדריכל והמהנדס, היועצים והמפקח וכן שם השלטים יהיו בהתאם לתכניות ובהם יופיעו פרט 

לצד הדמייה של העבודה  וכן יצוין בשלטים כי העבודות מבוצעות   הקבלן  וקבלנים אחרים בכירים וזאת

, כמו כן הקבלן יספק, יתקין ויתחזק באופן שוטף ועל  מעלה אדומיםעיריית  במסגרת פרויקט שיזמה

 יב על פי דין. השילוט לאתר כמתחי חשבונו את כל

 תנועה בשטח המזמין  

נתיבי התנועה בשטח המזמין אל מקום העבודה וממנו ייקבעו מזמן לזמן ע"י המפקח. כלי רכבו של הקבלן   

 וכל העובדים מטעמו ינועו אך ורק בנתיבים אלו. 

ות  חוקי ונהלי התנועה בשטח המזמין יחולו על הקבלן והעובדים מטעמו והקבלן מתחייב לציית לכל הורא 

 המזמין בענין זה. 

הקבלן מתחייב לשמור על שלמות נתיבי התנועה שנקבעו לו ויתקן על חשבונו כל נזק שיגרם להם בגין   

 שימוש הקבלן כגון נזק מרכב זחלי, גרירה, שפיכת בטון, פיזור חומר וכיו"ב. 
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 דרכי גישה והסדרי תנועה זמניים   

לני משנה מטעמו ו/או לגורמים אחרים את כל במידה וישנו צורך, על הקבלן להתקין לעצמו ולקב 

הדרכים, הרמפות והכבישים הארעיים הדרושים לביצוע העבודות וזאת במקומות שהמסומנים בתוכניות  

בכתב, ולהחזיקן במצב תקין ומסודר במשך כל תקופת  חכ"ל מעלה אדומיםידי -שאושרו מראש על

 ביצוע העבודות. 

יאושרו אצל הגורמים המוסמכים ויבוצעו ע"י הקבלן. מובהר    הסדרי התנועה ככל שידרשו יתוכננו, 

ומודגש כי עלות הסדרי התנועה כלולים בהצעת הקבלן במכרז זה וכן כוללים את כל הסדרי התנועה 

 הנדרשים לרבות שוטרים ומאבטחים.

הקבלן אחראי לדאוג לכך, שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיינה הדרכים שבקרבת האתר ו/או   

המובילות אליו, נתונות שלא לצורך לתנועה ו/או הפרעות אחרות אשר יקשו על התנועה הרגילה בהן.  

הקבלן ימלא אחר כל דרישה חוקית של כל רשות מוסמכת לרבות רשויות התנועה העירונית ו/או  

המחוזית ו/או משטרת ישראל ביחס להסדרי תנועה, שילוט, תמרור, סימון בפנסים, הצבת עובדים 

 כוונת התנועה הדומה, ויהיה האחראי להשגת כל האישורים הדרושים לכך מהרשויות האמורות.לה

על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים על מנת לשמור על שלומם של כלי הרכב והולכי   

הרגל לרבות המבקרים באתר, ולא לגרום להפרעה כלשהי לתנועת הולכי הרגל ו/או כלי רכב, בכפוף 

 התנועה המאושרים. להסדרי 

מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי כל התנועות, לרבות לצורכי איסוף/ פינוי פסולת וחומרים אחרים,  

וכן לכל מטרה אחרת שהיא, על פני משטחים סלולים קיימים, תבוצענה אך ורק באמצעות כלי רכב  

ולמשטחים קיימים יתוקן   המצוידים בגלגלים פניאומאטיים. כל נזק אשר ייגרם לכבישים ו/או לרצפות

 ע"י הקבלן ועל חשבונו לשביעות רצונו המלא של המפקח. 

לפני ביצוע עבודות העלולות לפגוע ב המצויים מתחת לפני הקרקע, הקבלן מתחייב לערוך בירור עם   

המפקח והרשויות המוסמכות בדבר הימצאות  כאמור במקום ביצוע אותן עבודות, לבצע חפירות גישוש  

ידי המפקח או הרשויות המוסמכות לשם ההגנה -רך ולנקוט בכל האמצעים שיידרשו עלפי הצו-על

, מחברת חברת  חשמל, בזק   חכ"ל מעלה אדומיםוהטיפול ב אלה. אחריות לקבלת אישורי חפירה מ

וחברת הכבלים וכל רשות  אחרת  חלה  על הקבלן ועל חשבונו, לרבות תשלום למפקחים מטעם 

 .חברות אלה באם יידרשו

ימים מיום קבלת היתר הבניה,    7מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הקבלן מתחייב להציג בפני המפקח תוך  

תכנית ההתארגנות באתר. התכנית תכלול סימון הגידור לפי מקטעים, נקודות כניסה לאתר ויציאה  

ת הזנת מים  ממנו, הסדרי תנועה זמניים, שילוט, מקומות האחסון, משרדי אתר, שירותי עובדים, נקודו 

וחשמל הסדרי תנועה וכיוצ"ב. התוכנית תתייחס לשלבי העבודה השונים של הקבלן. התוכנית הנ"ל  

 תהיה חתומה ע"י ממונה הבטיחות מטעם הקבלן.

 נקודות קבע  

הקבלן לא יתחיל בביצוע עבודות אלא לאחר שאמת את המצב הטופוגרפי הקיים כפי שמשתקף   

קה, או ערך אותה אך לא ערער על נכונות הנתונים בתכניות טרם בתכניות. לא ערך הקבלן את הבדי

 כניסתו לעבודה, ייראו התכניות האמורות כנכונות ומדויקות. 

הקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של מקום ביצוע העבודות ולנכונותם של הגבהים והמרחקים   

האלמנטים השונים מרגע קבלת המגרש בין הקירות, העמודים וכל אלמנט אחר במבנה ומה הנלווים או 

 ועד למסירה הסופית של המבנה . 

כל ההוצאות לסימון בתחילת ביצוע העבודות ובמהלכן יהיו על חשבון הקבלן, כולל סימון לקבלני   

משנה ו/או ספקים אחרים של החברה. על הקבלן לדאוג למכשירי מדידה מעולים באתר שיועמדו גם 

 לרשות המפקח. 

ראי לשגיאות ו/או אי דיוקים בסימון ויהא חייב לתקן על חשבונו את חלקי המבנה אשר הקבלן יהא אח 

נבנו מתוך אי הדיוקים או השגיאות במדידות כאמור. במידה שאין אפשרות תיקון, ייהרס חלק המבנה  

 הבלתי מדויק וייבנה מחדש וכל זאת על פי הנחיות והוראות המפקח. 
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 שטח העבודה  

מופנית לכך שנוכחות הקבלן וכל הפועלים מטעמו מוגבלת לתחום העבודה ולנתיבי  תשומת לב הקבלן  

 התנועה כפי שיוגדרו ע"י המפקח.

 שירותים מהמזמין ולינת פועלים באתר  

 מודגש בזאת כי לינת פועלים באתר אסורה. 

 עבודה בשעות היום בימי חול 

לילה, בשבת, במועדי ישראל, או בכפוף לכל הוראה אחרת בחוזה, לא תיעשה כל עבודת קבע בשעות ה 

בימי שבתון אחרים, ללא היתר בכתב מאת נציג המזמין, מלבד אם העבודה היא בלתי נמנעת או הכרחית 

 בהחלט. 

 במקרה כזה, יודיע הקבלן על כך לנציג המפקח ועליו לקבל את אישורו המוקדם. 

 קבלן.כל אשור שיידרש לעבודת לילה או לעבודה בימי שבתון יושג על ידי ה 

 תיאום עם המפקח  

כל העבודות תבוצענה בתיאום מלא ובשיתוף פעולה עם המפקח במקום, אין להתחיל בביצוע   

 עבודה כלשהי ללא תיאום מוקדם עם המפקח, ואישורו. 

 תיאום עם קבלנים אחרים  

 במקביל לביצוע עבודות הקבלן עפ"י מכרז זה יועסקו באתר העבודה ובסביבה קבלנים נוספים. 

תיאום העבודה עם עבודת הקבלנים האחרים יהיה המפקח רשאי לשנות את סדר הביצוע של עבודות  לשם  

הקבלן ושינוי זה לא יהווה עילה להארכת לוח הזמנים כמצוין בחוזה ולא יהווה עילה לתביעות כלשהן מצד  

 הקבלן. 

 תיאום ושירותים לגורמים אחרים   

ם אחרים כגון: חברת בזק, חברת החשמל, קבלנים מטעם תן, ללא תמורה נוספת, שרותים לגורמייהקבלן י  

המזמין לעבודות במבנה אשר אינן כלולות במכרז/חוזה זה, עובדי תחזוקה של המזמין וכל גורם אחר שיורה 

 עליו המפקח. השרותים שעל הקבלן לתת לגורמים אחרים יהיו כדלקמן: 

 אספקת מים, חשמל ותאורת עזר. .1

 על מערכות קיימות במבנה וסביבתו. מתן אינפורמציה על המבנה ו  .2

מתן אפשרות כניסה לאתר, גישה למקום המבנה וזכות שימוש בדרכים ארעיות, צידי הליכה  .3

 וכו'. 

 הכוונת מועדי חיבור הפעלה והרצה של המערכות עם הגורמים האחרים. .4

 אפשרות שימוש מתואם מראש בכל אמצעי הרמה ושינוע. .5

 ורמים אחרים, כל שלא ייפגעו ע"י פועלי הקבלן. הגנה סבירה של ציוד ו/או עבודות ג .6

 ניקיון כללי וסילוק פסולת במשך העבודה לפחות פעם אחת כל שבוע ולאחר גמר העבודה.  .7

 בקורת העבודה  

הקבלן חייב להעמיד, על חשבונו, לרשות המפקח את כל הפועלים הכלים והמכשירים הנחוצים בשביל   

להכנס למבנה, או למקום העבודה של הקבלן, או למקומות   בחינת העבודות, למפקח תהיה תמיד הרשות

 עבודה אחרים, בהם נעשית עבודה בשביל המבנה. 

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של עבודה, אשר לא בוצעה בהתאם לתכניות או   

 להוראותיו והקבלן חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה שתקבע על ידו.

רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה, הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה במבנה. וכמו כן  המפקח יהיה  

נוסף לבדיקות הקבועות בתקנים הישראליים. הקבלן לא  -יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר 

 ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישור המפקח.
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ק ממנה, או עבודה במקצוע מסויים, אם לפי דעתו המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חל 

אין העבודה נעשית בהתאם לתכניות, המפרט הטכני או הוראות המפקח. בהפסקה לא תהיה עילה 

 לתביעה כספית כלשהי או לשינוי במועד מסירת העבודה.

 

 

 

 

 

אופן המפקח יהיה הקובע היחידי והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, לטיב העבודה ול 

 ביצועה. 

למפקח הודעה מוקדמת בכתב לפני שהוא עומד לכסות איזו עבודה שהיא בכדי לאפשר לו  הקבלן יתן 

לבקרה ולקבוע לפני כיסוייה את אופן הבצוע הנכון של העבודה הנדונה. במקרה שלא תתקבל הודעה 

כזאת רשאי המפקח להורות להסיר את הכיסוי מעל העבודה, או להרוס כל חלק מהעבודה על חשבון 

 הקבלן. 

רת קבלני המשנה תאושר על ידי המפקח. למפקח הזכות לדרוש מן הקבלן להחליף את קבלן המשנה בחי 

במקרה שעבודתו לא מתבצעת לשביעות רצונו המלאה. החלפת קבלן משנה לא תהיה עילה לעכוב 

 כלשהו בעבודה או תשלום כלשהו. 

ביצוע העבודה לפי כל  השגחת המפקח על ביצוע העבודה אינה גורעת מאחריותו המלאה של הקבלן ל 

 תנאי ההסכם.

 משרד למפקח  

על הקבלן להקים מבנה בשטח  אשר ישמש כמשרד : כל המבנים הזמניים האלה ימוקמו באתר   

 העבודה בהתאם להוראות המפקח במקום.

 הגנה בפני נזקי אקלים  

תוקן ע"י  כל נזק שייגרם לעבודות גם אם נקט הקבלן בכל האמצעים הדרושים אשר אושרו ע"י המפקח, י 

 הקבלן ועל חשבונו בהתאם להוראות המפקח ולשביעות רצונו המלאה.

להסרת ספק, מודגש בזה, כי עיכובים בעבודה הנגרמים עקב תנאי מזג אוויר, לרבות גשמים, לא ייחשבו   

 ככוח עליון. 

 אחריות למבנים ומתקנים קיימים  

ויתקן, על חשבונו, כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע   לאתרהקבלן יהיה אחראי לשלמות דרכי הגישה  

 העבודה. 

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות כדי למנוע נזק או פגיעה באנשים, במבנים, במתקנים   

 ובתכולתם וישא באחריות מלאה לכל נזק או פגיעה כאמור.

נגד הקבלן, אם יגרום לנזק מבלי להודיע עליו. הקבלן מצהיר בזאת כי הוא מקבל  יינקטו צעדים חמורים  

על עצמו אחריות מלאה לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם על חשבונו לשביעות  

 רצון המפקח ולשאת בכל ההוצאות הישירות והעקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל. 

 תגבור קצב העבודה  

ט המפקח כי התפוקה אינה מספיקה כדי לעמוד בלוח הזמנים, הוא יוכל ע"י הוראה בכתב להורות  יחלי 

 לקבלן להגביר קצב בצוע העבודה ע"י:

 הבאת ציוד נוסף בכמות וסוגים לפי קביעת המפקח. .1

 הגדלת כמות העובדים לסוגיהם השונים. .2

 חריגה מהזמנים המוקצבים.עבודה בלילות , ולעשות כל דבר שהתנאים יחייבו כדי למנוע  .3

רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון בעת הגשת הצעתו את כל הדרוש כדי לעמוד בלוח הזמנים, לרבות   

האמור לעיל, הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצויים בגין: תגבור הציוד, תגבור כוח אדם, עבודת  

 שעות נוספות בלילות ובימי מנוחה וכיו"ב. 

בעבודה של שעות נוספות, שעות לילה ובימי מנוחה, יהיה על הקבלן לדאוג בעצמו ועל במקרה של צורך  

 חשבונו להשגת ההיתרים הדרושים בקשר לעבודה בשעות מיוחדות כנ"ל. 

 מוצר "שווה ערך" 
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בכל מקום במסמכי המכרז זה בו מוזכרים שמות וסימני זיהוי מסחריים של חומר, ציוד, מוצר וכו' נעשה  

 תיאור הטיב הנדרש מאותו מוצר.הדבר לצורך 

יש לראות את שם המוצר, בין אם נכתב ובין אם לא, כאילו נכתב לידו "או שווה ערך" והקבלן רשאי להציע   

 במפרט הכללי. 00מוצר שווה נערך כמשמעו בפרק מוקדמות 

 

 

 

 

 נ"ל לא תקף למקומות בהם יצויין כי "לא יאושר שווה ערך", מן הטעמים שיפורטו. ה 

 לדוגמאות ודגימותאישורים  

כל הפריטים, הציוד, תכניות, דוגמאות של מוצרים קנויים וכיו"ב, שעבורם נקבע כי יבוצעו לפי בחירת   

יוגשו למפקח, לא יאוחר מאשר חודש לפני  -המפקח וכן כל דוגמא אחרת שתידרש על ידי המפקח 

 התאריך שנקבע להתחלת הבצוע של העבודה שעבורה דרוש האישור לדוגמא. 

קבלן יידרש ע"פ הנחית המפקח להביא לאתר מספר דגימות מהחומרים ולהכין דוגמאות מעבודות הגמר ה 

 בבנין והפיתוח, ע"פ התכניות, המפרטים וכתב הכמויות.

החומרים והעבודות הנ"ל יכללו גם את האלטרנטיבות השונות, בין שהן מופיעות ובין שאינן מופיעות בכתב   

 הכמויות והמפרטים.

זמין את החומרים ויתחיל בעבודות רק לאחר שהמפקח אישר לו בכתב ביומן העבודה לגבי הקבלן י  

 העבודות והחומרים האלה.

על הקבלן לבצע, על חשבונו, בדיקת דגימות ודוגמאות במעבדות מוסמכות ולפי הוראות המפקח ולמסור  

מת יחולו על הקבלן  למפקח את תוצאות הבדיקה. הוצאות בדיקה חוזרת של מוצר שנפסל בבדיקה קוד

 בנוסף לנ"ל. 

הכנת הדוגמאות ואספקתן, כולל האלטרנטיבות, לא יחייבו את המזמין להאריך את תקופת הביצוע  

 המקורית מעבר למה שנקבע בחוזה. 

לא ישולם לקבלן בנוסף עבור הטיפול המיוחד בהכנת הדוגמאות ואספקת הדגימות ו/או בפרוקן, והם  

 והמחירים הרגילים.יכללו ביתר סעיפי הכמויות 

 תכניות  

הנותנות יחד עם יתר מסמכי ההסכם, מידע  )מערכת התכניות( של מכרז/חוזה זה מכיל תכניות 'דמסמך  

מספיק להצגת מחירי יחידות בכתב הכמויות, לקביעת סכום ההצעה ולהכנת לוח זמנים לבצוע. הקבלן  

המציע מאשר, בעצם הגשת הצעתו, שהמידע הנ"ל אמנם מספיק ולא יבוא בשום תביעה לשינוי מחירי  

 לא מושלמות. היחידות או ההצעה, או להארכת זמן בגין התכניות ה

עם מתן ההוראה להתחלת העבודה לקבלן הזוכה בבצוע העבודה, תמסרנה לו תכניות לביצוע. עם קבלת   

 יום של התוכניות והפרטים החסרים. 14צו התחלת העבודה יגיש הקבלן רשימה תוך 

לא תאושר לקבלן כל תביעה עקב חוסר פרטים, לאחר הספקת החומר החסר, לפי המפורט ברשימה   

 .הנ"ל

הקבלן מודע לכך שבהתאם למציאות שתתגלה בזמן הביצוע יתכנו שינויים בתכנון בכל התחומים. בהתאם  

 שינויים אפשריים אלו לא יהוו עילה לשינוי מחירים ו/או להארכת משך הביצוע. , לכך יעודכן התכנון

 ניקוי אתר העבודה   

בכתב על  על חשבונו למקום שיאושראת עודפי החומרים והאשפה   הקבלן יסלק מזמן לזמן מאתר העבודה 

 ידי המפקח ויהיה כפוף לאישור הפיקוח של העירייה.

המפקח  מתחייב לפנותם על חשבונו בהתאם להנחיות הקבלן במידה וקיימים באתר פסולת  וגרוטאות, 

 והנחיות או אישור העירייה.

בוצעו העבודות ויסלק מהם את כל מיד עם גמר העבודות בכל מקטע ומקטע ינקה הקבלן את המקטע בו  

המקטע   מתקני העבודה, החומרים המיוחדים, האשפה והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא וימסור את

 כשהוא נקי ומתאים למטרתו ולשביעות רצונו של המפקח.

 הקבלן מתחייב לדאוג על חשבונו לניקוי שטח אתר העבודות מתחילת העבודות ועד לסיומן. 
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ידי הקבלן ועל חשבונו למקום שפך מאושר ע"י הרשויות המוסמכות, לכל מרחק  הפסולת תסולק על 

שהוא. הקבלן יהיה אחראי להשגת האישורים מן הרשויות המוסמכות לגבי שפיכת הפסולת וישא בכל נזק  

 או קנס שיוטלו עקב שפיכת הפסולת במקום שלא אושר על ידי הרשויות כאמור לעיל.

 

 

 

 

 

 

 

 ומה ביצוע בקשתות, שיפועים וכד 

מחירי היחידה, אותם ינקוב הקבלן לעבודות נשוא חוזה זה, יהיו תקפים גם לגבי כל העבודות והמוצרים   

שיסופקו ו/או יבוצעו בשטחים משופעים ו/או בעלי צורה גיאומטרית מיוחדת דוגמת אלכסונים, קשתות וכדו'  

 עיפים בכתב הכמויות.זאת אפילו אם אין עובדות ועבודות אלו מוזכרות במפורש בתיאור של הס -

מודגש בזאת, שבגין עבודות ומוצרים בעלי צורה ו/או אופי כנ"ל לא תשולם כל תוספת כספית מעבר לנקוב   

 בכתב הצעת הקבלן, אלא אם צוין הדבר בפירוש כסעיף נפרד בכתב הכמויות.

יות מיוחדות,  צורות גיאומטר -העבודות, שלגביהן לא תהיה מצוינת התייחסות כלשהי לנושא דנן )קרי  

שיפועים וכדומה(, רואים את מחירי היחידה, אותם נקב הקבלן בכתב הצעתו, ככוללים גם את הצורך 

 בביצוע כנדרש, וזאת ללא כל תוספת כספית לקבלן. 

 סתירה בין המסמכים   

משמעות, אפשרות לפירוש  -התאמה, דו-בכל מקרה של סתירה, אי כל עוד לא נקבע אחרת ע"י המזמין 

שונה וכיוצא באלה בין האמור בהוראות חוזה זה לבין האמור באחד מנספחיו, או בין נספח לנספח, 

   : בעניין הנוגע לתכנון וביצוע, תכריע ההוראה הכלולה במסמך לפי סדר העדיפויות הבא

  החוזה .1

   אפיון הנדסי כללי זה. .2

 לביצוע  תכניות. .3

  המפרט הכללי. .4

  תנאים כלליים לביצוע העבודה. .5

   ים ישראליים.תקנ .6

 תקנים זרים.  .7

 מקודמו.בדרישותיו יותר מסמך הבא אחריו מחמיר האלא אם 

בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה וכיו"ב בין מסמך מן המסמכים הנזכרים לעיל  

ומפקח הפרויקט ייתן הוראות בדבר  לבין תקנים ישראליים, חייב הקבלן לפנות אל מפקח הפרויקט

 העדיפויות שיש לנהוג על פיו.סדר 

בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות, אפשרות לפירוש שונה וכיוצא   

באלה בין המפרטים הטכניים לבין עצמם, יכריע מפקח הפרויקט לפי שיקול דעתו בשאלת העדיפות,  

 והקבלן ינהג על פי הוראותיו. 

 חשבונות חלקיים  

שבוצעו על ידו  לחודש, בגין אותם חלקי העבודות 5 - ל 1 -ות חלקים אחת לחודש בין ההקבלן יגיש חשבונ  

 בפועל.

 כל חשבון יוגש על בסיס החשבון האחרון שאישר המפקח. 

 כל חשבון ילווה בדפי מדידה וכמויות ,בפורמט שאושר ע"י המפקח.   

 . ( EXCELאקסל ) לדפי המדידה יצורף חישובים בקובץ 

 חריגות.  הפרדה בין עבודות שבהתאם לכתב הכמויות לבין עבודות נוספות ו/אובכל חשבון תהיה  

המפקח יבדוק את החשבון החלקי, כאמור לעיל ,בהתאם לאופני המדידה הקבועים בספר הכחול ויקבע   

יום מיום הגשתו לחברה, את התמורה המצטברת עבור העבודות שבוצעו על ידי הקבלן עד סוף  14בתוך 

 תהיה סופית.  "החשבון המאושר,(" וקביעתו -החודש הקלנדרי החולף )להלן 
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דרישתה, תשלם  חשבון, אשר אושר ע"י המפקח ולאחר אישורו ו/או תיקונו, לפיהחברה תבדוק את ה 

 לקבלן את סכום החשבון המאושר במועדי התשלום שנקבעו להלן.

כל תשלום לקבלן יהווה תשלום ביניים על חשבון התמורה. אישור החשבון על ידי המפקח והחברה  

התחייבות לאישור אותם  קח ו/או החברה ו/אוותשלומו על ידי החברה לא יהוו הודאה כלשהי מצד המפ

סכומים בחשבון הסופי ו/או כאישור לכך שהעבודות נתקבלו על ידי החברה ו/או בוצעו באופן מושלם ו/או 

 רצונם של המפקח והחברה.  שהקבלן עמד בכל התחייבויותיו לפי החוזה לשביעות

 ירו לחברה. ימי עבודה ויעב 14המפקח יבדוק ויאשר את חשבון המוגש תוך  

) דהינו :   יום מיום אישור המפקח את החשבון 60כל חשבון חלקי המאושר לקבלן, ישולם לקבלן תוך  

 " (. 60"שוטף + 
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 מפרטים טכניים  –  3נספח ג' 

   פיתוח נופי - 40 קפר

 כללי 

או פרקים רלבנטיים אחרים   00, 40ים פרק  -הכללי הבינמשרדימפרט העבודה תבוצע בהתאם ל 

 שלו )במהדורתן האחרונה והמעודכנת(. 

 ריצוף באבנים משתלבות  

 . 40.05, תת פרק 40העבודה תבוצע כאמור במפרט הכללי, פרק  

מדרכות, ריצוף איי תנועה , ריצוף מסעות )מעגלי תנועה(, במסגרת מכרז זה תבוצענה עבודות ריצוף  

 ריצוף לעיוורים וכד'.

 בתכניות ובכתבי הכמויות.  מפורטתבוצע כהעבודה  

 דוגמא וסוג ריצוף  

ס"מ, במידות וסוגים שונים ובגוון כלשהו, כולל גוון   6/7/8בעובי הריצוף ייעשה באבנים משתלבות  

 לבן. 

 . השלמות תבוצענה ע"י ניסור במסור מכני בלבדהעבודה כוללת הנחה בקשתות.  

 תהיה במ"ר ריצוף מסוג/ גוון/ דגם סידור כלשהם, כולל מצע חול כנדרש.  המדידה לתשלום 

 לא תשולם תוספת מחיר בגין גוון שונה ו/או סידור מיוחד כלשהוא שאינו אקראי. 

  וגן  אבני שפה 

 . 40.05תת פרק , 40פרק  ,העבודה תבוצע כאמור במפרט הכללי 

ה למדרכות, אבני שפה מונמכות, אבני צד  העבודה כוללת ביצוע אבני שפה לסוגיהן, כגון: אבני שפ  
הכל כמפורט  , 'דוכשטוחות למעבר חציה , אבני תעלה חד או דו שיפועיות  גנניות, אבני שפה

 בתכניות ובכתב הכמויות. 

 . וכוללת גם ביצוע יסוד ומשענת מבטון המדידה לתשלום תהיה במ"א 
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 עבודות סלילה -51פרק 

 כללי 

וללות גם סילוק הפסולת אל מחוץ לגבולות הרשות, לאתר שפיכה  הפירוק וההריסה כ כל עבודות 

 מתואם ומאושר, לרבות הובלה ותשלום אגרות במידת הצורך.

   חישוף 

 . 51.03.01, סעיף 51העבודה תבוצע כאמור במפרט הכללי, פרק  

החישוף )הסרת שיחים ועשבים ושכבת העפר העליונה( ייעשה לכל רוחב רצועת הסלילה ולאורך  

ס"מ עד להגעה לקרקע טבעית נקייה מעשבים, שורשים,  30י המתוכנן לעומק מינימלי של התווא

 פסולת וכל גורם זר.

 בכל אזורי המילוי ובכל אזורי החפירה.  יתבצעהחישוף  

בכל המקומות בהם קיימת צמחיה כלשהי לרבות עצים המיועדים לעקירה יש צורך להעמיק את  

 החישוף עד לקבלת קרקע טבעית נקייה משורשים ומחומר אורגני. 

בכל מקרה, הקבלן לא יתחיל בביצוע עבודות עפר לפני שהוגדרו באופן ברור באמצעות מודד מטעם  

 הקבלן את גבולות רצועת הדרך בכל האתר.

 חומר החישוף ייערם באופן זמני מחוץ לתחום רצועת זכות הדרך ויסולק מהאתר. 

  המדידה לתשלום תהיה במ"ר.  

 ריסוס להדברת עשבים  

 . 51.03.03, סעיף 51העבודה תבוצע כאמור במפרט הכללי, פרק   

 הקבלן ירסס בחומר קוטל עשבים בכל השטחים המיועדים לסלילה ו/או ריצוף ואשר      

 הוגדרו בכתב ע"י המפקח.    

הקוטל    על הקבלן לאתר את העשבים בתחום רצועת זכות הדרך ולהתאים להם את החומר הכימי  

 המתאים לאותה צמחיה. 

 י הידוקה.הריסוס יבוצע מעל לשכבת המצע, לאחר פיזורה ויישורה אך לפנ 

 הריסוס יבוצע על ידי קבלן המורשה לעבודה זו מטעם משרד החקלאות.  

לפני הריסוס ישקה הקבלן לפחות שתי השקיות. לאחר נביטת העשבים ירסס הקבלן   בחומר  

 הדברה. 

   המדידה לתשלום תהיה במ"ר. 

 שכבת אספלט קיימתרוק יפ 

וכוללת פירוק שכבת אספלט קיימת  51.03.05סעיף  ,51פרק  ,העבודה תבוצע כאמור במפרט הכללי 

 עפ"י האמור בתכניות. 

בניגוד לאמור במפרט הכללי פירוק המסעה יתבצע לעומק שכבת האספלט הקיימת בלבד ולא עד  

 עומק שתית. יתרת פירוק המסעה )שכבות מבנה(, במידה ויידרש, תתבצע במסגרת עבודות העפר . 

אומטריים ו/או באזורי  התחברויות לכבישים קיימים תתבצעה ותמדד  במקומות בהם נדרשים שינויים ג 

 יתרת הפירוק בסעיף פירוק מבנה כבישים ומדרכות. 

העבודה כוללת פירוק שכבת אספלט קיימת גם באזורי הכניסות קיימות, לצורך ביצוע התחברות  

 בהתאם לגבהי התכנון )עבודה זו תבוצע בהתאם להנחיות המפקח בלבד(. 

 לתשלום תהיה במ"ר.המדידה  

 

 



 

 

 

  חתימת הקבלן :     חברה הכלכלית לפיתוח מעלה אדומים בע"מה

 

 

 

 

 

 

 כוללת פירוק מבנה כבישים ומדרכות, עד לעומק שתית, בחפירה זהירה.העבודה  

העבודה תבוצע ותמדד במקומות בהם נדרשים שינויים גיאומטריים בהתאם לתכניות   

 ובמקומות עליהם יורה המפקח בלבד. 

 המדידה לתשלום תהיה במ"ר. 

 לסוגיהן  קיימות שפה יאבנ רוקיפ 

,  לסוגיהן קיימות שפה אבני  פרוק וכוללת בשטח  המפקח ולהנחיות לתכניות בהתאם תבוצע העבודה 

 '.כדאבני גן ו,  רכב לכניסת שפה אבני, מונמכות שפה אבני פרוק  כולל

 .מבטון ומשענת היסוד רוקיפ  גם כוללת העבודה 

 .א"במ תהיה לתשלום המדידה 

 מרוצפת  מדרכה  פרוק 

 עדמרוצפות קיימות  מדרכות פרוק כוללתו המפקח ולהנחיות לתכניות בהתאם תבוצע העבודה 

 . , לרבות פינוי וסילוקשתית לעומק

 בהתאם לתכניות, קיימים אזורים, בהם נדרש פירוק ריצוף מדרכות בזהירות והרכבה מחדש.  

 .ר"במ תהיה לתשלום המדידה 

 תמרורים או שלטים  פרוק 

 עפ"י הוראות המפקח בכתב, יבצע הקבלן פרוק תמרורים בתחום האתר.  

במסגרת עבודות הפרוק יפורק גם יסוד התמרור ועל הקבלן לנתץ את היסוד מבטון מעמוד התמרור. 

 הבור שנפער ימולא בחומר מקומי ויהודק בהידוק מלא.

 יחידות. 2  -המדידה לפי יחידות כאשר שלט בין שני עמודים יחשב כ 

 שלום כולל כל האמור לעיל ולא משנה מה גודל השלט או התמרור.הת 

 התאמת גובה שוחות מכל סוג שהוא  

 .51.03.07סעיף  51העבודה תבוצע כאמור במפרט הכללי פרק  

העבודה כוללת פירוק תקרת השוחה, הרמת השוחה או פירוק חלק מהשוחה על מנת להגיע לרום  

והנחת המכסה, הכל קומפלט, כך שתהיה שוחה ברום    מתוכנן, יציקת תקרה חדשה מבטון מזויין

 המתוכנן לשביעות רצון המפקח.

 .ש החלפת המכסה למכסה כביש כבד יידרבחלק מהשוחות  

הנחיות המפקח בכתב, וכוללת התאמת פני שוחות ותאים מכל בהתאם לתכניות ולהעבודה תבוצע  

 .סוג שהוא

 . הנדרש כל כולל, ביחידות תהיה לתשלום המדידה 

 לאספלט קיים  סור והתחברות ני 

התאם לתכניות ולהנחיות  בכל אזור חיבור בין אספלט קיים לאספלט חדש, בהעבודה תבוצע  

   .המפקח

כך שיובטח קשר חלק ואטום בין  העבודה כוללת ניסור האספלט הקיים במשור מכני בקו ישר,  

   החדש לקיים.

האספלט, במשור מכני ולאחר מכן ירוססו  שפת האספלט הקיים תחתך לאורך המישק, לכל עומק  

 כל שטחי המגע. 

  האספלט כבש כך שיווצר משטח חלק בין המפלסים העליונים שלישכבת האספלט החדשה ת 

 הקיים והחדש.

 המדידה לתשלום תהיה במ"א. 
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 קירות רוק פי 

ל ותכלול פירוק קירות קיימים מכ 51.03.04, סעיף 51כאמור במפרט הכללי, פרק  העבודה תבוצע 

 סוג שהוא ובכל עובי שהוא. 

 העבודה תבוצע בכפוף לתכניות ולהנחיות המפקח בכתב ותכלול גם סילוק הפסולת מהאתר. 

 המדידה לתשלום תהיה במ"ק. 

 קרצוף מסעת אספלט קיימת 

 באזורי צמתים והתחברויות לכבישים קיימים.  פני אספלט קייםשל קרצוף תכלול העבודה  

 ס"מ .   12הקרצוף יהיה לעומק של עד  

 .  העבודה תבוצע אך ורק עפ"י הנחיות המפקח בכתב 

המדידה לתשלום תהיה במ"ר ותכלול גם טאטוא וניקוי מושלם של השטח מלכלוך, אבק ושארי  

 קרצוף וסילוק הפסולת. 

 סילוק הפסולת  ◆

 הערה חשובה:   

לקבלן   ויוגדרבכתב הכמויות אין סעיף לסילוק פסולת. במידה ועל פי שיקול דעתו של המפקח  

חוזה זה  מכרז/ חומרים לסילוק ) ראה דוגמאות לפסולת דלהלן ( שאינם כתוצאה מעבודות של 

 הקבלן יסלק את הפסולת והיא תשולם לפי נפח במ"ק.

הקיים לכל   במקומות בהם יימצא מילוי קיים בלתי מבוקר יש לחפור ולסלק את שכבות המילוי  

 עומקו עד הגעה לקרקע יסוד מקורית. 

בקומות בהם תמצא פסולת כדוגמה: פסולת אשפה, פסולת בנין, גרוטאות, צינורות ניקוז ישנים, גושי   

 הגעה לקרקע יסוד מקורית. בטון וכדומה, יש לחפור ולסלק את הפסולת לכל עומקה עד 

סילוק הפסולת ייעשה לאתר שפיכה מאושר ע"י הרשויות ובאחריותו הבלעדית של הקבלן, וזאת   

 לאחר שהקבלן הציג אישורים מתאימים מאתר שפיכת הפסולת.

פסולת אשפה, פסולת בנין, גרוטאות, חלקי מבנים, צנורות ניקוז ישנים, גושי בטון, גדרות  -כדוגמא  

 שלטים רופפים וכו'.רעועות, 

 בשטח ו/או חציבה  חפירה  

 . 51.04.03סעיף , 51העבודה תבוצע כאמור במפרט הכללי, פרק  

ה במקומות צרים, חפירה בעבודת מכל סוג שהוא, לרבות חפירו/או חציבה העבודה כוללת חפירה  

 . ידיים בקרבת מתקנים תת קרקעיים, חפירת מבנה מדרכה ו/או כביש קיים המיועדים לפרוק

  בזהירות תבוצעהעבודה במקומות בהם תתבצע החפירה בסמוך לכבישים קיימים ,  

 על מנת שלא לפגוע במערכות תת קרקעיות קיימות. בית ר המ

 לאתר שפיכה מתואם ומאושר.החפור, לרבות צמחיה, חומר יתרת הילוק סהעבודה כוללת  

 המדידה לתשלום תהיה במ"ק, לפי מדידה לפני ואחרי ביצוע. 

 צורת דרך.רוק ו/או בעבודות יפ  הינו רק לחלק העבודה שאינו כלול בעבודותהתשלום  

 ( תית)ש הידוק שטחים 

 . 51.04.14.01, סעיף 51כאמור במפרט הכללי פרק העבודה תבוצע  

 ס"מ ליצירת " צלחת" כמפורט בחתך  20עור של עד ילוי בשיהעבודה כוללת חפירה ו/או מ  

 והידוק פני שתית. , הסדרה51.04.14.02סעיף  51פרק הטיפוסי, לצפיפות כמפורט במפרט הכללי  

הקבלן יבחר ויתאים את ציוד הכבישה באופן שימנע נזק לצנרת התת קרקעית ובתאום ואישור  

 המפקח בשטח. 
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ן  , יבצע הקבלפעולת העיבוד לא מתאפשרתוקרקע היסוד הינה סלע דולומיט קשה  באזורים בהם   

 את הפעולות הבאות:    

 שתית בחציבה בסלע קשה 

ס"מ נוספים ולפזר בתווך זה מצע סוג   10 - לאחר הגעה לגג הסלע הקשה יש להעמיק את החציבה ב 

שכבה מיישרת זו תתפקד בתור תושבת למבנה המיסעה ולא אינטש.  1.5א' בעל גודל אבן מירבי של 

   תהווה חלק ממבנה המיסעה. 

 יה  במ"ר.המדידה לתשלום תה 

 מובא מחומר נברר והידוקו בבקרה מלאה מילוי   

 .51.04.09.05ובפרט סעיף  51.04, תת פרק 51פרק העבודה תבוצע כאמור במפרט הכללי  

החומר הנברר המובא ישמש למילוי עד גובה שתית, בהתאם לתכניות אין להשתמש בחומר  

 החפור/חצוב לצורך מילוי    

 בדרישות לחומר מילוי נברר, כמפורט במפרט הכללי. החומר המובא יעמוד  

 תשומת לב הקבלן להנחיות הבאות: 

 שכבות אספלטיות מקורצפות, חומרי בנייה ממוחזרים.  לא יהיהמקור החומר  .8

 . 10-25%( יוגבל לתחום 200#אחוז הדקים )אחוז עובר נפה   .9

 הטבלה הבאה מרכזת את דרישות האיכות למצע סוג ג'.  

 דרישות איכות למצע סוג ג'  -7.2טבלה מס'   

 
 דרישת איכות  בדיקה

 מובא  מקור החומר 
 

 אינטש  3 גודל אבן מקסימלי 

 50-100% אינטש  1.5אחוז עובר לפי משקל דרך נפה 

 25-80% 4#אחוז עובר לפי משקל דרך נפה 

 10-25% 200#אחוז עובר לפי משקל דרך נפה 

   35%מקסימום   גבול נזילות 

   10%מקסימום   אינדקס פלסטיות  

 40%מקסימום   תפיחה חופשית 

 ליבראות. 40מת"ק מעבדתית מלאה תחת עומס של  
מינימלית ותחום  על פי דרגת הידוק המת"ק ייקבע  

לעיבוד כנדרש במפרט הבין משרדי, פרק   רטיבויות
 2014, מהדורה מרץ 51.04.14, סעיף 51

בתחום    20%מינימום 
  4.0%רטיבות עיבוד של 

 

הובלתו   טרם  לאישור יועץ תכן המבנהבדיקות מוקדמות על החומר המיועד לשימוש  יש להעביר   

 לאתר. 

 ס"מ )לאחר הידוק(. 20עובי השכבה יהיה  

, 51פרק  יבוצע לצפיפות כמפורט במפרט הכללי,ו לכל גובה המילוי המתוכנן מבוקריהיה ההידוק  

 . 51.04.14תת פרק 

 . , לפי מדידה לפני ואחרי ביצועתהיה במ"קלתשלום מדידה  
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 מחיר היחידה כולל אספקה והידוק החומר בשכבות המוגדרות. 

 הנחיות למילוי  כנגד המדרון הקיים  

 יהיה חומר מילוי מובא נבררהכביש  חומרי מילוי עבור סוללת 

 . 1V:2.5Hשיפוע מקסימלי מותר למילוי מהודק הינו  

 באיור הבא:המילוי כנגד המדרון הקיים יבוצע בהתאם למוצג  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

המילוי יבוצע כנגד המדרון הקיים. השכבות יונחו ויהודקו בצורה אופקית. על מנת "לחבר" את  

מ' אל הקרקע  0.5 -שכבות המילוי המהודקות לקרקע הטבעית, יחדרו שכבות המילוי המהודקות כ

  הטבעית 

י מ' לפחות מפנ 0.5מ' ועומק של  2קצה סוללת המילוי תונח ע"ג שתית טבעית אופקית ברוחב   

תרשים במופיע בס"מ לשתית סלעית )המחמיר מבין השניים(  30הקרקע הקיימים או חדירה  של 

 המצורף 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קרקע  
 טבעית 

מהודק  מילוי 
 בשכבות 

פני מדרון  
 קיים 

 סכמה עקרונית למילוי חוזר כנגד מדרון קיים   

2.5 1 

פני מדרון  
 חדש

פני קרקע  
 קיימים 

מ' לפחות מתחת לפני   0.5
קרקע קיימים או חדירה של  

ס"מ לשתית סלעית   30
 )המחמיר מבין השניים( 

 מ'  2

 לחיבור קצה סוללת המילוי עם קרקע קיימתסכמה עקרונית   
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 מצעים  

  .51.05תת פרק  51העבודה תבוצע לפי האמור במפרט הכללי, פרק  

 המדידה לתשלום תהיה במ"ק.   

 בודות אספלט  

 . 51.12, תת פרק 51העבודה תבוצע כאמור במפרט הכללי, פרק  

 ..%54יהיה מ"מ  25 -מ"מ ו 19מסוג תא"צ אחוז החלל בתערובת אספלטית  

 תערובות האספלט לא יכילו חומר מקורצף. 

                        לבדיקה ואישור טרם הזמנת לתערובות האספלטיות ת מרשל ויש להעביר תעוד 

 . מהמפעל האספלט 

 אספלטים   

 ם: העבודה כוללת ביצוע שכבות אספלט מסוגים שוני 

 ס"מ  5בעובי  19תא"צ  .1

 ס"מ  7בעובי  25תא"צ  .2
 כל האספלטים יהיו מסוג גירי/ דולומיטי, תערובת סוג א'.  

 המדידה לתשלום תהיה במ"ר או בטון )אספלט בעובי משתנה(, כאמור בכתב הכמויות.  

 ריסוסים  

 העבודה כוללת ביצוע ריסוסים כדלקמן:  

 ק"ג/מ"ר 1-1.2ריסוס ביטומן בשיעור  -ציפוי יסוד .1

 ק"ג/מ"ר 0.3ריסוס ביטומן בשיעור  -ציפוי מאחה .2

 ק"ג/מ"ר  0.5ריסוס ביטומן בשיעור   -ציפוי לשטחים מקורצפים .3

 המדידה לתשלום תהיה במ"ר. 

אספלט     ס"מ מפני   12בהתחברות למיסעה הקיימת בגבולות התכנון יבוצע קירצוף לעומק של  
בהתאם לסוג שכבות האספלט העליונה ומקשרת במבנה  מתוכנן וריבוד שתי שכבות אספלט 

 מיסעה חדש. 

 

 קווי ניקוז  

 . 57העבודה תבוצע כאמור במפרט הכללי, פרק  

צנרת ניקוז בקוטר כלשהו לצורך חיבור מקומי בין תאי  זה תבוצענה עבודות  חוזה /במסגרת מכרז 

 בקרה לתאי קליטה בלבד ובהתאם לתכניות ולהנחיות המפקח בכתב.

 , עם זיון. 27יקוז יהיו מצינורות בטון, בהתאם לת"י ווי הנק 

הפנימיים יהיו     הצינורות יהיו ללא חריצים, סדקים וכל פגמים אחרים כלשהם. שטח פני הצינור   

 חלקים בהחלט. האטם במישקים בין צינור לצינור יהיה באמצעות טבעת גומי.

ם שצינורות מאותו טיפוס עמדו הקבלן ימציא לידי המפקח לפי בקשתו, אישור של מכון התקני 

בבדיקת עומס המעיכה הנדרש וכן יספק הוכחות שהצינורות הם מאיכות ייצור שווה לזו של הצינורות  

שנבדקו. שום צינור לא יונח עד שיקבל את אישור המפקח.  על כל צינור יסומן שם היצרן ותאריך 

מסוים אם ימצא שבאופן חוזר  היציקה. תהיה למפקח הזכות להתנגד להספקת הצינורות ממפעל 

 אינם עומדים בבדיקת עומס המעיכה שפורשה לעיל. 

 הבדיקות תעשינה על חשבון הקבלן.  

ס"מ מעל לראש הצינור תהיה שווה למידות החיצוניות של גוף הצינור   60 –הרוחב של החפירה עד ל  

 בתוספת הבאה:

 ס"מ. 50עד ס"מ מכל צד של גוף הצינור עבור צינורות שקוטרם הפנימי  25 
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 ס"מ.  50ס"מ מכל צד של גוף הצינור עבור צינורות שקוטרים הפנימי מעל  35 

 ס"מ מתחת לתחתית הצינור. 20הצינורות יונחו על תושבת חול נקי ומהודק בעובי  

חומר מאושר לתושבת מתחת לצנרת יהיה חול מחצבה אשר יעמוד בכל דרישות האיכות של המפרט  

ס"מ   20. עובי התושבת יהיה 2000, מהדורה 55לתשתית ולבנייה מס'  הבין משרדי לאספקת חומרים

 לכל רוחב חפירת התעלה. 

 מגושים, אבנים, חרסית, או חומרים אורגניים.  יהיה חופשי  החול 

 קטעי צינורות בין שני תאי בקורת סמוכים, יונחו באופן רצוף. 

 מעבר פנימי חלק מצינור לצינור.  חיבורי שקע תקע יחוברו כך, שיווצר 

  2ס"מ בין תחתית שני תאי ביקורת סמוכים ולא תעלה על  2הסטיה המותרת בשיפוע לא תעלה על  

 ס"מ. 2מ"מ בין צינורות שכנים. הסטיה בתוואי האופקי לא תעלה על 

ם מצד כל הצינורות שיונחו בין שני תאי ביקורת סמוכים, יהיו מאותו יצרן. הנחת הצינורות תתקד 

 המורד לצד המעלה. 

לא יוצק שום יסוד ולא יונח שום צינור עד שהחפירה תבדק ותאושר ע"י המהנדס או בא כוחו. במשך  

 ביצוע העבודות ולפני קבלתן, ינוקו הצינורות בפנים מכל לכלוך וחומרים  זרים. 

"מ מראש  ס 20ומעליו )עד מפלס פלוס   לאחר הנחת הצינור תמולא החפירה משני צידי הצינור  

 מ"מ. 14עד  9.5אגרגט גרוס מאבן דולומיטית בעל גודל גרגר בתחום קרי  ,שומשוםבהצינור( 

יתרת החפירה עד פני השתית או פני הקרקע המתוכננים תמולא חומר מילוי מובחר שיאושר ע"י  

 מוד.א.א.ש.ו. 95%המפקח ויהודק לדרגת צפיפות 

ש הצינור יבוצע בציוד הידוק קל, כך שלא יגרם שום ס"מ מעל רא 100הידוק חול והמילוי החוזר עד  

 נזק לצינור. 

 בדיקת אטימות  

 כל קוי הצינורות יבדקו לאטימות כדלקמן: 

 לדליפת מים מתוך הצינור החוצה. .1

 לחלחול מים מחוץ לצינור לתוכו. .2

 בדיקה א' תבוצע לפני כיסוי הצינורות ומילוי התעלה. 

גם אילו נזקים נגרמו לצינור בשעת מילוי התעלה וכן  בדיקה ב' תבוצע לאחר מילוי התעלה ותגלה 

 עד כמה מאתים הצינור לדרישות הנוגעות לאטימות.

 עבור בדיקות הצינור לא ישולם בנפרד וההוצאות תהיינה כלולות במחירי היחידה השונים לעבודה. 

 

  מקום הצינור   

 וים הקיימים.וקלפני ביצוע הצינור יבצע הקבלן על חשבונו בדיקה מדוקדקת של מקום ה 

 המקום והעומק הסופי של הצינור יקבע בהתאם לנ"ל.  

המדידה לתשלום תהיה בהתאם לאורך נטו של הצינור בין הדפנות החיצוניות של תאי הביקורת   

 לאורך ציר הצינור ובסיווג לפי הקוטר הפנימי של הצינור ועומק החפירה.

ירה וסילוק עודפי העפר, דיפון החפירה  מחיר הצינור כולל אספקה, הובלה, פריקה, עבודות החפ  

ושמירה על יציבותה, מילוי החול והידוקו, כיסוי הצינור והידוק, סתימת החיבורים בטיט צמנט או 

 בטבעות גומי ובדיקת אטימות.

 כן כולל המחיר, חיבור הצינור לתא בהתאם לתכניות וסגירה בטיט צמנט. 

 קליטה ביקורת ותאי   

 באתר זה יהיו תאים טרומיים. וקליטה ביקורת והתאי ה 

 ס"מ.  5ושכבת בטון רזה בעובי  25מתחת לתא תונח שכבת חול מהודק בעובי  

 מוד.א.א.ש.ו. 95%המילוי החוזר יהיה מחומר מובחר ויהודק לצפיפות  

 כמסומן בתכניות.  631בכל התאים יותקנו שלבי מדרגות בהתאם לת"י  
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 העבודה כוללת עיבוד רצפת התא בהתאם לתכניות.  

, מכסה כבד בכביש ובחניות  489ס"מ, לפי תקן ישראלי  50/ 60מכסים יהיו מיצקת ברזל, בקוטר ה 

 ומכסה בינוני במדרכות ובגינון וישאו את שם וסמל הישוב וכיתוב סוג המערכת.

ו הנמדד מפני המכסה לפני המדידה לתשלום תהיה לפי יחידה קומפלט, לפי טיפוס התא ועומק 
רצפת התא. המחיר כולל חפירה וסילוק עודפי החפירה מהאתר, הנחת התא כולל מכסה, מילוי חוזר  

 והידוקו וכל הדרוש לביצוע מלא ומושלם של התא.

 עבודות תמרור  

 העבודה תבוצע בהתאם לתכניות הסדרי תנועה  .   

הצבת תמרורים" ל"תקנות והנחיות -סם בכל התמרורים יבוצעו בהתאם ללוח התמרורים כפי שפור 

(2010).   

 המדידה לתשלום תהיה ביחידות. 

 צביעת כבישים  

 . 51.17, תת פרק 51העבודה תבוצע כאמור במפרט הכללי, פרק  

 העבודה כוללת סימון וצביעת הכביש עם סיום עבודות הסלילה. 

 המדידה לתשלום תהיה כמפורט בכתב הכמויות.  

 ל מעקות בטיחות להולכי רג  

 . 40.06, תת פרק 40העבודה תבוצע כאמור במפרט הכללי, פרק  

 העבודה כוללת ביצוע מעקות בטיחות להולכי רגל, כמפורט בתכניות ובכתב הכמויות.  

 .המקומית, טרם ביצוע העבודה רשות אושר ע"י הי וצבע דוגמא ,סוג המעקה, גוון 

 המדידה לתשלום תהיה במטר.  

 אופני מדידה ותשלום  

, בפרק 5100.00תת פרק  51בנוסף לנ"ל, יהיו אופני המדידה והתשלום כאמור במפרט הכללי פרק  

 ובשאר הפרקים הרלוונטים.  מוקדמות 00, בפרק 4000.00תת פרק  40
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 ניקוז קווי מים ביוב ו - 57פרק 

 כללי 

הרלוונטיים אליהם מפנה של המפרט הכללי והפרקים  57מפרט מיוחד זה בא להשלים את פרק  

 .57פרק 

 עבודות עפר   ◆

 עבודות חפירה ומלוי בהנחת צינורות  

כוללים כל העבודות לפי אופני המדידה: מדידות וסימון,   57עבודות עפר להנחת צנרת לפי פרק  

הכשרת תוואי לצרכי העבודה, חפירה ו/או חציבה תעלות וכיסוין בהידוק המבוקר עם הרטבה עד  
, עבודות דיפון ותמוך, יצירת  תשיטפונוש קיים או מוצע, סידורי בטיחות, הגנה בפני תחתית מבנה כבי

תושבת לצינור, מצעים ועטיפת חול כולל חפירה הנוספת הכרוכה בהם, מילוי  מוחזר )לרבות מילוי  

מובא מכל סוג המאושר בכתב ע"י מתכנן כביש ומפקח( סילוק עודפי החפירה, צביעה צנרת, 

 , סילוק מי תהום מתוך התעלות וכו'   AS MADEוניקוי קווי מים, תכניות  בדיקות, חיטוי 

שבמפרט הכללי, הרי שבכל מקום בו מופיעה המילה חפירה היא  57010בניגוד לאמור בסעיף  

כוללת גם חציבה או פיצוצים בסלע מכל סוג שהוא ובקרקע מעורבת בסלע מכל סוג שהו, בכלים  

 מכניים או בידיים.

בה תעשה בכלים מכניים או בעבודת ידיים לפי הצורך והנסיבות.  עיצוב הקרקעית  החפירה/חצי 

 ס"מ .  5ס"מ, והדפנות בדיוק של   2יעשה בדיוק של 

 ס"מ לפחות. 60ציוד החפירה לתעלות יהיה מחפרון עם כף ברוחב של  

ק מבוקר  הידוק החפירה בכל מקום בו יש להדק את החפירה או המילוי היטב, הכוונה היא להידו 

מהצפיפות  98%מהרטיבות האופטימלית ולהשגת צפיפות העולה על   2%וכבישה בתחום של 

 המכסימלית כפי שנקבע בניסוי מעבדתי לפי מודיפייד א.ש.ה.ו. 

כיסוי התעלה לאחר הנחת הצינורות, יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח.  -כיסוי התעלה  

 כדלקמן:הכיסוי החוזר ייעשה 

 לאורך כביש או מדרכה  .1

ס"מ מינימום מעל קודקוד הצינור. מילוי חוזר מובחר מקומי או מובא מבור  20עטיפת חול בעובי  

ס"מ )או חול( עד   20המילוי החוזר בשכבות של  -בכביש/ מדרכה קיימיםהשאלה או חול נקי 

מתחת לפני   ס"מ  25- ס"מ מתחת לפני הכביש ו 60 -עד לתחתית שכבות המצע בכביש או 

 לפי העמוק יותר.  המדרכה

ס"מ עד תחתית שכבות המצע המוצעות  20המילוי החוזר בשכבות של  -בכביש/ מדרכה מוצעים 

 המפורטות בתוכניות יועץ הכבישים.

לאורך הכביש המילוי החוזר יהיה מילוי מובא  או חומר המוגדר ע"י  יועץ ביסוס וקרקע עד תחתית  

ום תוספת מחיר. המחיר כולל מילוי תעלה בכל רוחב כולל מרווחי  שכבות מבנה הכביש  ללא ש
העבודה וכל העבודות הנלוות לדרישות בטיחות )דיפונים וכיו"ב( והתשלום יהיה  לפי רוחב תאורטי  

 57אך ורק לפי אופני המדידה לפי פרק 

תכיל רגבים לאורך המדרכה המילוי החוזר יהיה אדמה נקיה מחומרים אורגניים ופסולת. האדמה לא  

 לפי מודיפייד א.ש.ה.ו. 98%ס"מ, והמילוי יהודק לצפיפות של עד  5ואבנים מעל גודל 

 . על הקבלן לקבל את אישור המפקח לשימוש בחומר המילוי החוזר 

דגימות מהחומר המוחזר יישלחו לבדיקת מעבדה לשם קביעת התאמתו של החומר לשמש כחומר  

 קבלן ומחירה יהיה כלול במחירי היחידה השונים.מילוי. עלות הבדיקה תהיה על חשבון ה

ס"מ כ"א מהודקת לצפיפות  20בכביש קיים מעל שכבות המילוי יונח מצע סוג א' בשתי שכבות של  

ס"מ, ושכבה  20לפי מודיפייד א.ש.ה.ו. מעל המצע יונח אגו"מ סוג א'  בשכבה אחת בעובי  98%של 

 ס"מ.  8אחת אספלט בעובי 

מחומר מובא או חומר אחר הנדרש ע"י יועץ קרקע או מתכנן כביש  בעבור מילוי חוזר   

 ישולם כמפורט בכתב הכמויות. -בלבד בתעלות להנחת צינורות ובאישור הפיקוח 
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 שטחים פתוחים ו/או שולי הכביש     

  20ס"מ מינימום מעל קודקוד הצינור. מילוי חוזר מובחר מהודק בשכבות של  20עטיפת חול בעובי  

 לפי מודיפייד א.ש.ה.ו. 95%ס"מ מעל קודקוד הצינור לצפיפות של   100ס"מ ועד 

המילוי המוחזר יהיה אדמה נקיה מחומרים אורגניים ופסולת. האדמה לא תכיל רגבים ואבנים בגודל   

 ס"מ.  5מעל 

 . ל הקבלן לקבל את אישור המפקח לשימוש בחומר המילוי החוזרע 

דגימות מהחומר המוחזר יישלחו לבדיקת מעבדה לשם קביעת התאמתו של החומר לשמש כחומר  

מילוי. עלות הבדיקה תהיה על חשבון הקבלן ומחירה יהיה כלול במחירי היחידה השונים. יתרת  

ס"מ לאחר הידוק תוך הרטבה בשעור  20החפירה תמולא בחומר החפור. המילוי ייעשה בשכבות של 

 ק יבוצע ע"י מעבר כלים מכניים, ההידוק יבוצע לכל רוחב התעלה. הנדרש. ההידו

  98%ס"מ מהודק לצפיפות של  15בשולי הכביש, השכבה העליונה תכלול מצע סוג א' בעובי של  

 לפי מודיפייד א.ש.ה.ו.

אין לעלות  על מילוי החפירה אלא לאחר שהמילוי הגיע לרום הסופי המתוכנן,  וגם אז אחראי   

 נזק שייגרם לצינור.הקבלן לכל 

מצע לריפוד  תחתית התעלה ייעשה בחול נקי או חומר גרנולרי אחר ללא אבנים ורגבים, שיאושר ע"י  

 מצע חזק ויציב להנחת הצינורות.  רשייווצהמפקח.  הריפוד יהודק היטב וייושר לגבהים הנדרשים כך  
  20, בכתבי הכמויות או לפי הוראות המפקח, אולם לא פחות מאשר עובי הריפוד כמצוין בתכניות

 ס"מ. הריפוד יהיה לכל רוחב התעלה ועד מחצית קוטר הצינור.  

מגע   רשייווצעטיפת הצינור בחול  תעשה בחומר זהה לנדרש בסעיף ז' לעיל. העטיפה  תונח באופן  

ין בתכניות, בכתב הכמויות ו/או לפי  לכל היקף ואורך הצינור ותהודק היטב. עובי העטיפה יהיה כמצו

 הצינור ולכל רוחב החפירה.  מקדקודס"מ  20הוראות המפקח, אולם לא פחות מאשר 

 : ציוד ההידוק לכסוי התעלות יהיה 

ס"מ, ומספר תנודות של  50/50ק"ג לפחות עם לוח במידות   100פלטה ויברציונית במשקל  .1

 לדקה.  2000לפחות 

 וכד' . מהדק מסוג צפרדע , קוברה .2

 ציוד ההידוק טעון אישור המפקח בכתב   

עודפי החומר החפור ופסולת יורחקו מאתר העבודה ויפוזרו באתר שפיכה מאושר ע"י המשרד   

 לאיכות הסביבה וע"י המועצה המקומית.  

במקומות מוגבלים בהם מעבר כלי חפירה מכאניים יהיה בלתי אפשרי, או שהשימוש בכלים מכאניים  

י או בלתי רצוי מכל סיבה שהיא, תבוצע חפירת התעלה בעבודת ידיים. כל הדרישות  יהיה בלתי מעש

בעבור  המפורטות לעיל לגבי חפירה באדמה רגילה תחולנה גם על חפירת תעלה בעבודת ידיים. 

 .לא ישולם בנפרדעבודת ידיים 

 הנחת קווים מתחת לכבישים,  מדרכות ודרכי מצע   ◆

 חציית כביש בתעלה פתוחה 

 תבוצע באופן כזה שתימנע ככל האפשר הפרעה לתנועה.העבודה  

באם לפי שיקול דעתו של נציג המזמין יהיה צורך, יתקין הקבלן דרך עוקפת לשביעות רצון המפקח   

ו/או יבצע את העבודה בשלבים באופן כזה שבכל שלב לא תחסם התנועה. הכל בתאום עם משטרת 

 ישראל ובהנחייתה.

"עבודות חפירה ומלוי בהנחת  57.01.1רכה ייעשה כמתואר בסעיף הכיסוי החוזר בכביש או במד 
צינורות" לעיל, עד למפלס תחתית מבנה השכבות. ממפלס זה תשוחזרנה השכבות כשהיו טרם 

ס"מ מעל לרום הסופי. הנחת שכבות האספלט ו/או המרצפות תעשינה  10הפירוק ועד לרום של 

לפחות מהצפיפות המקסימלית   98%ההידוק יהיה  כחודש לאחר סיום הידוק שכבות המבנה.  שעור 

 בהידוק מעבדתי לפי מודיפייד א.ש.ה.ו. 
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 עבודות עפר למבנים )תאים, שוחות, בור רקב, בור סופג(  

החפירה/חציבה תיעשה בכלים מכאניים ו/או בעבודת ידיים לפי הצורך והנסיבות, למידות, מפרטים   

 ולשיפועים הנדרשים כמצוין בתכניות. 

 החפירה בו ישתמש הקבלן יהיה בהתאם לאמור לעיל. בחירת הכלים טעונה אישור המפקח.  ציוד  

הציוד להידוק קרקעית החפירה בטרם ביצוע המבנה ו/או המילוי החוזר שבסמוך למבנה יהיה מהדקי  

 יד, כגון:

 . 50/50ק"ג לפחות עם לוח מידות  100פלטה ויברציונית במשקל  .1

 וכד'.מהדק מסוג צפרדע, קוברה  .2

 הכלים טעונים אישור המפקח.  מכבש גלילים ידני, כגון בומאג וכד'. .3

בכל מקום בו יש להדק את קרקעית החפירה או המילוי היטב, הכוונה להידוק וכבישה בתחום של  

מהצפיפות המרבית כפי שנקבעה   ±95% מהרטיבות האופטימלית להשגת צפיפות  העולה על  2%

 בניסוי מעבדתי בשיטת מודיפייד א.ש.ה.ו. 

לוי:   אבנים, גושי חומר מגובשים, אדמת המילוי תהיה מצע סוג א'. בכל מקרה לא יכיל החומר למי 

 פסולת ופסולת אורגאנית. 

עודפי האדמה שנחפרה ו/או פסולת יורחקו מהאתר אל מחוץ לגבולות המועצה לאתר מאושר ע"י  

 המשרד לאיכות הסביבה.  

המילוי החוזר בצידי המבנה יבוצע רק לאחר אישור המפקח וייעשה בשכבות שעוביין לאחר ההידוק  

 . ס"מ 20יהיה 

 המצע לתאים יבוצע מחומר מחצבה. 

 פתיחת ותיקון כבישים ומדרכות  ◆

 כבישים ומדרכות מאספלט  

 ניסור, פתיחת ותיקון כבישים ומדרכות יתבצע באופן המפורט להלן: 

חיתוך שפות התעלה באספלט הקיים ע"י משור מכני, קילוף האספלט הקיים, סלילת מצע סוג א'   
  20זהות למבנה הכביש/מדרכה הקיים, ואגו"מ סוג  א' בעובי ס"מ כ"א  20מהודק בשתי שכבות של 

 ס"מ  או מבנה זהה לקיים,   5שכבות של האספלט בעובי   2ס"מ, סלילת  

 תיקון הכביש ייעשה ע"י שכבות, כדלהלן: 

 ס"מ כ"א. 20שכבות בעובי   2 -מצע סוג א'  .1

 מ"ר. \ק"ג 1בכמות של    -  MS -10ריסוס יסוד באמולסיה  .2

 ס"מ.  20שכבה אחת בעובי  -' אגו"מ סוג א .3

 מ"ר.\ק"ג 0.5בכמות של  -   SSשכבת ריסוס מאחה  .4

 ס"מ.  5של אספלט בעובי   שתי שכבות .5

במידה, שהפרויקט  הינו חלק מפרויקט של סלילת או שיקום הכביש, ותוכנן פרט מבנה כביש אחר,  

 יבוצע תיקון כבישים ומדרכות לפי פרטים של מהנדס כבישים.
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 ים מרוצפים מדרכות ושביל 

פתיחת ותיקון של ריצוף  מכל סוג שהוא  יכלול את פירוק הריצוף הקיים ואחסונו, אספקת מרצפות  

או אבנים משתלבות חדשות במקום אלה שתמצאנה שבורות, והתקנת הריצוף מחדש לאחר הנחת 

  20י הצינור לשביעות רצונם של המפקח או נציג הרשות המקומית, אספקת והנחת מצע כורכר בעוב

 ס"מ.  5ס"מ, ושכבת חול בעובי 

 הערה:   

זמנית יעבדו קבלנים אחרים באתר ועליו לתאם את ביצוע העבודה עם יתר -על הקבלן לדעת כי בו 

 הקבלנים על מנת למנוע הפרעות במהלך העבודה. 

 שטיפה וחיטוי הקווים  ◆

 ניקוז /שטיפת קווי ביוב 

העבודות והבדיקות הקשורות בכך ולפני לאחר השלמת מערכת הצינורות והאביזרים וגמר כל  

 הפעלת המערכת תבוצע ע"י הקבלן שטיפה פנימית של כל המערכת, צינורות ואביזרים. 

השטיפה תיעשה ע"י הזרמת מים לתוך הנקודות הגבוהות של המערכת. לצורך ביצוע השטיפה יש   

 להשתמש בספוג לניקוי הצנרת באופן מוחלט.

פיק לכך שבמערכת תיווצר מהירות זרימה של לא פחות מאשר כמות המים שתוכנס לכל קטע תס 

שנייה. השטיפה תימשך עד אשר המים היוצאים יהיו נקיים לחלוטין לשביעות רצונו המלאה \מ' 1.0

 של המפקח, אולם לא פחות מאשר חצי שעה. 

 לפני ביצוע השטיפה יגיש הקבלן למפקח לאישור את תכנית השטיפה ובה יפרט את נקודת הכנסת 

רק לאחר אישור המפקח יוכל הקבלן לבצע המים, הוצאתם, מקורות המים וכמות המים הנדרשת. 

 . את השטיפה

 חיטוי קווי מים  

ליטר כלור חופשי בצינורות בעלי קוטר  \מ"ג 50חיטוי הקו יעשה ע"י הוספת כלור למים בשיעור של  

  24-ויש להשאיר את הכלור בקו ל, 12ליטר בצינורות שקוטרם עולה על "\מ"ג 30ופחות, ושל  12"

 שעות. 

 תוספת הכלור תתחיל עם השטיפה, באופן שמי הכלור ישטפו גם את כל המגופים של המוצאים. 

ופחות, וכלור  24כחומר כלורינציה יש להעדיף תמיסה של טבליות היפוכלוריט לצינורות בעלי קוטר " 

 בצורת גז לצינורות בקטרים גדולים יותר.

שעות חייבת שארית הכלור החופשי בסוף הקו )המרוחק מנקודת הכנסת  24בתום תקופה של  

ליטר,  יש להשאיר  \מ"ג 10-ליטר ל\מ"ג 1ליטר. אם השארית הינה בין  \מ"ג  10הכלור( להיות לפחות 

 קטנהשעות  24שעות.  אם שארית הכלור החופשי בתום   24את מי הכלור בקו לתקופה נוספת של 

 את הקו מחדש. ליטר, יש לשטוף \מ"ג 1-מ

אם נכנסו מי שטפונות לתוך הקו בעת הנחתו או לאחר מכן, מכל סיבה שהיא יש להגדיל את שיעור  

ליטר, בהתאם למידת הזיהום. במקרה זה יש להאריך את משך  \מ"ג 200הכלור עד למקסימום של 

קופה זו  שעות ושארית הכלור החופשי בתום ת 72-שעות לפחות, ומוטב אפילו ל 48-הכלורינציה ל

 ליטר.    \מ"ג 50תהיה לפחות 
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 נורות פלדה לקוי מים: צ ◆

 עבודות צנרת ואביזרי צנרת: 

ו   01בפרק זה כולל תאור בצוע הצנרת ואביזרי הצנרת באתר. העבודות יבוצעו על פי האמור בפרקים  

 של המפרט הכללי ועל פי המפורט להלן:  57

 תאור הצינורות: 

  3, בקטרים שבין "530פלדה מיועדים לשימוש במים, מיוצרים לפי ת.י צינורות קווי המים יהיו עשויים  

, כפי שמוגדר בתכניות ובמחירון עם ציפוי פנימי  3/16, ויתר הקטרים " 5/32בעובי דופן של " 10" –ל 

 . CWWA 205של טיח צמנט המיוצר בפיזור צנטריפוגלי לפי תקן 

שהם מצופים עטיפה חיצונית בטון דחוס  צינורות פלדה שמיועדים להנחה בתוך הקרקע יסופקו כ 

 המיוצר ע"י חברת "צינורות המזרח התיכון" וחברת "אברות".

צינורות המיועדים להתקנה גלויה, או בתוך מים, או במקומות מיוחדים, יסופקו ללא ציפוי חיצוני   
י "ארוקוט  תוצרת טמבור וציפוי חיצונ 6030ויצבעו על ידי הקבלן במערכת הכוללת צבע יסוד אפוקסי  

HB.מתוצרת טמבור, או שווה ערך " 

 צינורות פלדה: 

על גשר אביזרים, יסופקו להרכבת הגמלונים למדי המים ויורכבו   2ו " 11/2, "1, "3/4צינורות בקטרים " 

יהיה בעובי    2ממד המים החדש עד למיקום הישן שלו, הצינורות המגולוונים יהיהו סקדיול, צינור "

(  APC-3שכבתית )מ"מ ועטיפה חיצונית תלת  2.0עם ציפוי פנימי מצמנט בעובי מינימלי של  3.65דופן 

 מתוצרת "אברות" או שווה ערך.

 סרט סימון מעל צינורות הפוליאתילן: 

החול, שתונח מעל הצינור, יונח סרט סימון. הסרט יהיה מפוליאתילן נטול עופרת ברוחב  מעל שכבת 

לזיהוי הקו. הסרט   316חוטי מתכת מנירוסטה  2מ"מ ובתוכו יהיו שזורים   0.12ס"מ ובעובי של  15של 

נח לכל אורך הצינור ובכל מקום של יציאה החוצה מהקרקע לביצוע גשר מגופים עילי, יבלוט גם  יו

 ס"מ מעל פני הקרקע ויוצמד בשלה מתאימה לרגל הגשר.  10 -קצה סרט הסימון כ

)יבוא חברת ש.ב. טכנולוגיות( ו או שווה  "Boddingtons"תוצרת  ""Wavelay-050הסרט יהיה מסוג  

 ערך. 

 "זהירות קו מים"  –הסרט יהיה לזיהוי צנרת מים, צבעו כחול ועליו יהיה כתוב  

 חפירה ומילוי לתעלות לצינורות: 

בכל מקום בו מופיעה במפרט המיוחד בפרק זה או בפרקים אחרים המילה "חפירה" הכוונה לחפירה  

 צוף.ו/או חציבה בידיים, או בכלים מכניים מכל סוג כולל ניסור ופרוק אספלטים ורי

כן כלולה במילה "חפירה", חפירה במי תהום, או מים מכל מקור אחר, שאיבתם במהלך כל העבודה,  

יבוש החפירה, ציוד שאיבה וצנרת וכו' על פי המפרט הכללי. חפירת התעלות תעשה במידות על פי 

, חומרים  פרטי התכניות. הריפוד מסביב הצינור יהיה חול דיונות אינרטי )נטול מלח( נקי ללא אבנים

אורגניים ואשפה או חול אחר שווה ערך העונה על הדרישות לאחר אישור מסודר לפני אספקה. לפני 

ס"מ לצנרת עם  20הנחת הצנור, יש לרפד את תחתית התעלה לכל רוחב התעלה, בריפוד חול בעובי 

ד חול / טריו או צנרת אל מתכתית או צנרת עם בטון דחוס תונח ללא ריפו  APCעטיפה חיצונית 

 הריפוד עד גובה סופי יהיה במצע סוג א' ובשטח פתוח בקרקע מקומית ללא אבן. 

 ריתוך והנחת צינורות פלדה:  ◆

 מקצועיות: 
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הקבלן יעסיק בעבודה זו רק רתכים בעלי דרגה מקצועית נאותה. כל רתך יידשר להציד תעודת   

ום ביצוע העבודות, הסמכה מתאימה, אשר עמד במבחן רתכים ובעל תעודה מתאימה ובת תוקף לי

אשר נמצאת ברשותו ולהוכיח שעבד במשך כל השנה האחרונה ברציפות בעבודות ריתוך צנרת  

 ולקבל אישורו של המפקח.

 

 

 

 

מפקח יהיה רשאי לדרוש מבחני הסכמה לרתכים וכן לדרוש את החלפתו של כל רתך אשר לפי דעתו ה 

 מכל סיבה אחרת.אינו עומד על רמה מקצועית נאותה, או אינו מתאים לעבודה 

 הרתכים יצוידו בבגדי עבודה ואמצעי מגן מסודרים. 

 הכנה לריתוך:  ◆

 ההכנה לריתוך תכלול את הפעולות הבאות: 

 בדיקת שלמות הצינור  

הקבלן אחראי לכך כי לא יעשה שימוש פגום והוא ידאג להחליפו או לתקנו כפי שיפורט  .1

 להלן.

   בדיקת ותיקון ציפוי הפנים בקצוות הצינורות 

דיקת גימור הפנים בקצה הצינור, ישמש סרגל מפלדה עם קצה חד )או זוויתן( גדול מקוטר לב .1
הצינור הנבדק. הצד החד של הסרגל ינוע על פני שטח חתך הפלדה בהיקף הצינור בשני  

 מקומות מגע מנוגדים, יישר ויוריד כל עודף ציפוי עד לניקוי מוחלט של הפלדה בפני השורש. 

מקומות שחסר בהם ציפוי. בדיקה זו יש לבצע על כל קצה של כל  כמו כן תגלה הבדיקה .2

צינור. את כל הפגמים שהתגלו בציפוי יש לתקן עד קבלה בקצה התנור של צפוי בעל עובי  

 שווה לעובי הקיים בכל היקף הצינור. 

מ"מ  20מ"מ ובאורך של עד  2לא ייחשבו כפגם שברים קלים בפניה של השפה בעומק עד  .3

 מ"מ. 100בין הפגמים הוא מעל והמרחק 

 ציפוי פנים של צינורות פלדה  –תיקון טיח צמנט  

תיקון פנים של טיח צמנט בצינורות הפדה והאביזרים יעשה בהתאם להמלצות היצרן   .1

 וכמפורט להלן: 

המפרט מיועד לתיקון שטחים גדולים יחסית ולכל ההיקף, כמו כן למילוי ותיקון הטיח   .2

 זרים. בחיבורי הצינורות והאבי 

 יש להקפיד להכין את התערובות של החומרים השונים ביחסים הנכונים כמפורט להלן: .3

אין להוסיף מים לטיח מוכן למריחה על מנת לדללו, לאחר שהתחיל בתהליך ההתקשות טיח  .4

 כזה פסול לשימוש. 

 הכנת הטיח לתיקון תהא כלהלן: 

 הרכב התערובת: 

 חלק )בנפח(  1 –צמנט, שמור כנגד רטיבות  .1

 חלקים )בנפח(  2 –חול דיונות נקי מחומרים אורגניים ולכלוך  .2

מכמות  40% –כ  1:1)מלפסט( תוצרת "שרפון" רחובות, מדולל במים  4000שראקריל  .3

 הצמנט.

 מים נקיים  .4

 אופן ההכנה 

לערבב החומרים המוצקים: חול וצמנט לתערובת אחידה. להכין בכלי אחר מלפלסט מדולל  .1
חול תוך כדי  -ולהוסיף בהדרגה את המלפלסט המדולל לתערובת צמנט  1:1במים ביחס 

ערבובו,  עד לקבלת תערובת אחידה ונוחה למריחה )לא דלילה(. יש להקפיד לא לדלל את 

 התערובת מעל למידה. 

 היישוב האשפרה של הטיח החדש יהיו כלהלן: 

   הכנת השטח: 
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ות ולכלוך. שטחים חלקים של הטיח שטחים המיועדים לתיקון ינוקו מכל חומר רופף, בליט .1

הישן יחוספסו. הניקוי והחספוס יעשו באמצעות מברשת פלדה )ידנית, או מכנית חשמלית(. 

ליצירת קשר טוב בין הטיח הישן לחדש, יש לנקות מאבק, להרטיב היטב ולמרוח במברשת 

 . 1:1את השטחים במלפלסט מדולל במים ביחס 
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 יישום הטיח: 

ייעשה כשהבטון הישן בשטחי וגבולות התיקון לח. מריחת הטיח בעזרת כף יישום הטיח  .1

 טייחים )שפכטל(, או בכלי נוח אחר.

יש למרוח כך, של ישארו חללים ריקים ושתתקבל שכבת תיקון חלקה ושווה לעובי הציפוי  .2

 מ"מ.  8-המקורי וכלכל היקף הצינור. בכל מקרה עובי טיח התיקון לא יפחת מ

 אשפרה:  

אפשרות גישה לאזור התיקון, כשעה שעתיים לאחר יישום הטיח, בהתחלת  כאשר יש .1
ההתקשות יש להרטיב את פני שטח התיקון )בעזרת מברשת או ספוג( במלפלסט ולהחליק  

 סופית את שכבת התיקון. 

שעות. במקרים שלא  48רצוי לכסות בסמרטוטים רטובים ולהמשיך להרטיב במים במשך  .2

ת הטיח ו/או אין אפשרות גישה לשם הרטבת שטחי התיקון,  ניתן להמתין להשלמת התקשו

( עם 4000יש למרוח ולהחליק את פני התיקון עם משחה של תערובת מלפלסט )ישראקריל 

מ"מ. יישום והחלקה ייעשו בעזרת מברשת או  1-2)בנפח(. עובי הכיסוי כ  1:1צמנט ביחס 

 ספוג.

 ביצוע הריתוך:  

ס"מ לכל ההיקף  3 -החיצוני של הצינור, ברוחב של כיש לנקות המדר )הפאזה( ופס, בצד  .1

 מכל לכלוך ,מזפת, מפריימר, ומדבק, בצינורות עם עטיפה פלסטית. 

 עבודות הריתוך: 

 הקבלן יהיה אחראי לכך שלא יחוברו צינורות פגומים ועם ציפוי פנים לא שלם ו/או שבור .1
תשמש רק לסתימת ומילוי   חת אקספנדו( משPANDO)-Xיעשה שימוש במשחת "אקספנדו" 

 המרווח בין שפות הבטון של הצינורות בהצמדתם ולא לתיקוני ציפוי טיח צמנטי. 

יישום המשחה יהיה על חלק מהשפה של הציפוי לכל ההיקף, המרוחקת מהפלדה ובכמות  .2

 כזאת שתסתום את המרווח ולא תחדור לפני השורש והמדר.

 לפני המריחה יש להרטיב את הבטון.  .3

שחה תעשה בכלי נקי, יש להוסיף לאבקת האקספנדו מים ניקיים ולערבב עד  הכנת המ .4

דק'   30קבלת משחה נוחה למריחה. אין להכין כמות גדולה,. המשחה טובה לשימוש עד 

 מגמר ההכנה. 

בעת עבודות ההתאמה והריתוך אין להשתמש במכות ו/או בכוח וזאת על מנת לשמור על  .5

 איזמל וכו,(שלימות ציפוי הפנים )מכות פטיש, 

 מ"מ. 1.5הצינורות יוצמדו זה לזה, עם מרווח "מפתח שורש" לא גדול מ  .6

בחיבורי אביזרים ובמקומות שיש גישה לתקן את ציפוי הפנים מבפנים, יש לשבור את הציפוי  .7

מ"מ ולרתך עם  2-3ס"מ, להצמיד את הצינורות עם מרווח "מפתח שורש" של  1מהקצה, כ 

 "חדירה מלאה". 

הריתוך והתקררות הפלדה, יש לתקן את ציפוי הפנים מבפנים,  הריתוך יבוצע לאחר גמר  .8

בשני מחזורים או יותר, בתלות בעובי דופן פלדת הצינור. יעשה שימוש באלקטרודות  

 .ASTM E 6010המתאימות לתקן 

 מחזור ראשון: 

" בכל "מלמטה למעלה –מ"מ, כיוון הריתוך  3.25ריתוך חדירה, ירותך עם אלקטרודה בקוטר  .1

  . יש לחדור ולהתיך את פני השורש ולהימנע מחדירת יתר.דופןההקטרים ובכל עובי 

 מחזור המילוי והכיסוי:  

מ"מ ויותר. מחזורים אלה  4)מספר המחזורים בתלות העובי(, ירותכו באלקטרודות בקוטר  .1

 ניתן לרתך מלמעלה למטה או מלמטה למעלה. 

מסדקים, סיגים, בועות, קעקועים ושריפות. יהיה  תפר הריתוך הגמור יהיה מלא חופשי  .2

 הריתוך מלא בין מתכת היסוד )הצינור( למחזורי הריתוך ובין מחזור למחזור. 

מ"מ,  1-1.5מראה ריתוך הכיסוי האחרון, יהיה חלק ויבלוט במרכז התפר, מפני הצינור, בין  .3

 מ"מ מכל צד. 2-ירד בקשת לשני הצדדים עד גובה פני הפלדה ויכסה את רוחב הנעיץ כ

התפר מסביב עם גמר הריתוך ישחיז הרתך בליטות, תפיסות ריתוך והתזות וינקה במברשת פלדה את   

 מסיגים.
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 תיקוני ראשיים: –יקוני עטיפה חיצונית ת 

תיקוני העטיפה החיצונית של הצינור יבוצעו לפי מפרט ביח"ר אשר יספר את הצינורות:   .1

ח"ר "אברות". תיקון הראשים ביריעות מתכווצות או  ביח"ר "צינורות המזרח התיכון" או בי

סרטים מתכווצים בהתאם להנחיות היצרנים, תוך כדי שימוש במבער גז בלבד. ובעטיפת 
 בטון דחוס ע"י השלמת רשת הכנת תבנית ומילוי בבטון כנדרש בהתאם להנחיות היצרן.

 תיקוני צבע:  

 .תיקוני צבע ייעשו על פי מפרט הצביעה לצינורות לעיל .1

 

 צינורות פלסטיים לקווי מים   ◆

 צינורות פוליאתילן לריתוך חשמלי  

 )תקן מי שתייה(.   4427ת"י  EFאו   BWלריתוך פנים  10- דרג SDR-17   PE-100דגם  HDPEמסוג  

 EFבשיטת  לריתוך חשמלי  1519ת"י   10-או ש"ע בטיב דרג PEXGOLצינורות פוליאתילן מצולב מסוג  

 )מופות(. 

 הצינורות יסופקו בגלילים ו/או במוטות.  .1

, בעל תעודה תקפה וציוד החיבור בין הצינורות יהיה בריתוך חשמלי ע"י רתך מוסמך  בלבד .2

 מתאים ותקין.

התקנת הצנרת,  על הקבלן חלה החובה לזמן לביקורת את שירות השדה של ספק הצנרת, בעת .3

 לדרוש דוחות ולצרפם לתיקי המסירה של הפרוייקט. 

 אספקה, הובלה וריתוך הסלילים תהיה ע"י רתך המאושר ע"י יצרן הצינורות ע"ח הקבלן.   .4

 האביזרים )מופות, רוכבים, קשתות ואביזרים אחרים( יהיו בהתאם להוראות יצרן הצינורות.   .5

יציאות מקווי מים ראשיים יהיו אך ורק ע"י הסתעפויות "טי" חרושתי מאותו סוג כמו הצינור הראשי  .6

 צדדים. 2-מופות ריתוך ב 2עם 

באופן קבוע מעל כל קטע של צינור מים  מפוליאתילן יונח סרט סימון  עם חוט מתכתי גלוי  .7

 לאיתור  צינורות או רשת סימון בהתאם לקוטר צינור המים.

קפים מצינורות פוליאתילן יהיו מעוגנים ע"י גושי בטון בהתאם לפרט יצרן הצינורות שנמצא  כל הז .8

 בתוך קטלוגים של היצרן.

 ריתוך )חיבור בין צינורות(    ◆

 WELDING BUTT    

הריתוך צריך להתבצע בהתאם להוראות  Butt Welding-כדי להשיג חיבור בעל איכות טובה בשיטת ה 

 בהתאם לשלבים הבאים: ,אושרים ע"י יצרן הצינורותרתכים מהיצרן וע"י צוות 

יישור, התאמה וניקוי קצוות הצינור שאותם יש לרתך. לאחר יישור הצינור אין לגעת בידיים, או   .1

 בכל חומר שומני אחר בקצוות המיועדים לריתוך.

  230-210לחיצת קצוות הצינור שאותם רוצים לרתך אל אלמנט חימום בטמפרטורה של  .2

 מעלות צלזיוס. בצורה זו מתקבלת שכבה של חומר מותך בקצוות הצינור. 

כדי להאריך את זמן החימום של  בלחץ נמוךהחזקת קצוות הצינור כנגד אלמנט החימום  .3

 הגדלת כמות החומר המותך. ללאקצוות הצינור  

 הרחקת קצוות הצינור החמים והוצאת אלמנט החימום. .4

 .בלחץזה לזה יבוצע  קירוב והצמדת קצוות הצינור החמים .5

 .ללא לחץקירור החיבור יבוצע  .6

 בזמן הריתוך יש לבצע מיגון מפני אבק.  .7
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בהתאם להנחיות שרות השדה של  -, וויסות הטמפרטורה  וכו' P, הלחצים Tהזמנים הגדרות  .8

 יצרן הצנרת. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ריתוך הצינור יבוצע בצידי התעלה והצינור יורד לתעלה לאחר מכן. במידת הצורך למעבר  .9

-ולים, זוויות מיוחדות וכו' ניתן לרתך את הצינור בתעלה )הדבר מחייב הרחבה מקומית למכש

 מ' של התעלה(.  2

ניתן לחסוך בזויות מוכנות מראש ע"י ניצול גמישותו היחסית של הצינור ע"י ביצוע כיפוף  .10

 פעמים קוטר הצינור.  25-30 -ברדיוס השווה ל

כים בתעלה ומעבר מכשולים, יבוצע ע"י הקבלן  התשלום בגין ריתוכים חריגים, קשתות, ריתו .11

ועל חשבונו. הספק יעמיד לרשות הקבלן את הציוד ואת נציגו לביצוע הריתוכים לפי דרישת 

 הקבלן.  

 והם יהיו כלולים במחירי היחידה השונים. לא תשולם כל תוספתעבור ביצוע הריתוכים  .12

 הנחיות לריתוך בשיטת האלקטרופיוזן:   

 , בעלי תעודה תקפה וציוד מתאים ותקין. ע"י רתכים מאושרים ע"י יצרן הצינורות בצוע הריתוך יהיה 

 הנחיות ביצוע   

 בדוק את קוטר הצינור, ודא  שהוא אחיד לכל היקפו, חתוך את הצינור באופן אנכי, ישר ושווה. 

סמן על הצינור את השטח המיועד לניקוי וגירוד. הרחק את השכבה המחומצנת )החיצונית( בעזרת   

 מגרדת )אין להשתמש בנייר זכוכית!!(, נקה את הצינור בחומר ניקוי מיוחד בעזרת בד נקי. 

 סמן על הצינור את עומק חדירתו לאביזר )כמידת עומקם של המעצורים הפנימיים באביזר(. 

 בר מהשקית והכנס את הצינור לתוכו, עד למעצור. קבע את הצינור בעזרת התופסנים.הוצא את המח 

 ". שחור לשחור", "אדום לאדוםחבר את קצוות כבלי הריתוך אל המחבר: " 

 טרם הריתוך, והמתן עד לסיום זמן הריתוך. STARTלחץ על לחצן  

  min  10 COOL - לדוגמאהחזק את הצינור במצב תפוס במשך זמן הקירור, כפי שכתוב על האביזר.   

 דקות.  10זמן קירור  -

בסיום הריתוך ודא פעם נוספת שהצינור רותך במצב ישר, בעומק הנכון ושלא היתה נזילת חומר  

 מקצוות האביזר.   

 בדיקת לחץ    

ימים לאחר השלמת   7ו החלקי, ולא לפני שיעברו הקו ייבדק בדיקת לחץ לאחר השלמתו וכיסוי 

הבלוקים לעיגון לאורך הקטע הנבדק. לפני התחלת הבדיקה יש לבצע שטיפה של הקו. הבדיקה 

 תיערך בשני שלבים.

 בדיקה בלחץ עבודה. –שלב א'  

 מלחץ העבודה.   150%בדיקה בלחץ של   -שלב ב'  

על הקבלן חלה החובה לזמן  מ'.  750עלה עד הבדיקה תיערך בקטעים. אורך הקטעים הנבדקים לא י 

את נציג ספק הצנרת לנוכחות בבדיקות לחץ לאישור תקינות מערכות הצנרת בסיום התקנתן.  בסיום  

ת הלחץ, ע"מ לצרפו לתיק  בדיקבדיקת הלחץ, על הקבלן לדרוש מנציג ספק הצנרת, אישור ל

 המסירה.

ימת נזקים לצינור. במשך כל זמן המילוי יעבור  מילוי הקו ייעשה באיטיות לשם מניעת הלם מים וגר 

 בא כוח הקבלן לאורך הקו ויבדוק באם אין נזילות באביזרים או בחיבורים. 

עם גמר המילוי הקבלן יחבר משאבה לקו ויפעיל אותה בהדרגה עד לקבלת הלחץ הדרוש לעשיית   

 ים.הבדיקה. יש לוודא שבזמן עבודת המשאבה אין נזילות דרך חיבורים ואביזר 

  24בבדיקה בשלב א' ייבדקו הצינורות חזותית וזאת כדי לבדוק באם הופיעו דליפות במחברים. לאחר  

 שעות יועלה לחץ הבדיקה כאמור במפרט, לחץ הבדיקה יוחזק בקו לפחות שעה.
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בעוד הצנרת נמצאת תחת לחץ ייבדקו כל החיבורים ואטימותם, וכל דליפה אשר תתגלה תחשב  

ו. ביצוע בדיקת הלחץ כולל את כל הסידורים הדרושים לביצועה, לרבות המים  כליקוי אשר יש לתקנ

הדרושים, משאבה והפעלתה, אביזרי חיבור וכיו"ב. במקרה של אי הצלחת הבדיקה יתקן הקבלן על  

 חשבונו את כל הליקויים והנזקים שנגרמו, לרבות אספקת צינורות ומחברים ויבצע בדיקה חוזרת.

 

 

 

 

 

 

 

 אביזרים   

 מופות, רוכבים ואביזרים אחרים( יהיו בהתאם להוראות יצרן הצינורות. האביזרים ) 

במידה והקבלן מעוניין לספק אביזרים אחרים מאלה המצויינים במפרט ובכתב הכמויות, עליו  

להעביר את כל החומר הטכני לנושא האביזרים החלופיים לאישור המתכנן ומזמין העבודה, טרם 

שר יסופקו לאתר ללא אישור המהנדס ייפסלו, ועל הקבלן יהיה  תחילת ביצוע העבודה. אביזרים א

 לפרקם על חשבונו ולהביא לאתר אביזרים כנדרש במפרט. 

 מערכת מגופים   

פנים   עם ציפוי אמאיל  TRS - 4001ומעלה  יהיו מגופי טריז דגם  3" -מגופים לצינורות בקטרים מ 

 פים יותקנו בתאים טרומיים.  , תוצרת ביח"ר "רפאל" או ש"ע בטיב. המגוואפוקסי בחוץ

 עם המגוף יסופקו אטמים, ברגים, גלגל סגירה  מוטות ואוזני עיגון חרושתיים.  

יהיו מגופים אלכסוניים או כדוריים תוצרת "דורות" או ש"ע  2עד " 1" -מגופים לצינורות בקטרים מ 

 גיד או ש"ע. בטיב, מחוברים בהברגה.. סוג המגופים יקבע בהתאם לפרטים הסטנדרטיים של התא 

 אטמ'.  16כל מגוף יותקן עם רקורד. כל המגופים יתאימו ללחץ עבודה  

 הידרנטים )ברז שריפה(   

דגם  3ההידרנט )ברז השריפה( יהיה מאוגן בודד או כפול )לפי דרישות המפקח(  עם מצמד שטורץ " 

FHFS " 43דגם   4עם זקף חרושתי-F " 6או בקוטר  . 

או צינורות    TRIOנט יהיו מבודדים מבחוץ עם עטיפה מסוג קרקעיים של ההידר-הקטעים התת 

 פוליאתילן מצולב )בהתאם לסוג קו המים הראשי(.  

חייב להיות מעוגן ע"י גוש בטון אשר יותקן בדיוק לפי הנחיות היצרן הצינורות   הזקף של ההידרנט 

 כדי לקבל זקף ישר ויציב במיוחד בעבור קווי פוליאתילן מצולב או פוליאתילן. 

א   21-4Fדגם  4במקומות בהם תנועת כלי רכב ערה יותקן מתקן שבירה למניעת הצפה בקוטר " 

 לפי קוטר הזקף.  6בקוטר "

 אטמ' ויהיו תוצרת "רפאל" או ש"ע בטיב.   16ריפה ומתקן השבירה יתאימו ללחץ עבודה ברזי הש 

   2נקודת אויר " 

בהתאם לתכנון. יציאה   בהתקנה נפרדת על קו המים הראשי 3או " 2יותקנו שסתומי אויר בקוטר "  

עבר קוטר  מקו המים הראשי תבוצע ע"י הסתעפות "טע" חרושתי עם ציפוי ועטיפה כמו צינור ראשי ומ

 חרושתי . נקודת אויר תכלול:  

אטמ', תוצרת "א.ר.י." או ש"ע  16לחץ עבודה  3או " 2בקוטר " D- 050שסתומי אויר יהיו מדגם  .1
 בטיב. 

 תוצרת "דורות" או ש"ע בטיב. 3או " 2מגוף אלכסוני )או כדורי( " .2

יות, ברגים, אספקת והתקנת כל יתר האביזרים הדרושים, כגון: מופות, זקפים, ניפלים, זוו .3

 אומים וכו'.  

   2נקודת ניקוז " 

עשיית נקודת ניקוז, כולל אספקת והתקנת מגוף אלכסוני תוצרת "דורות", אספקת והתקנת קטעי   

צינורות פלדה, אספקת והתקנת כל האביזרים, כגון: מופות, ניפלים, זוויות, אוגנים, מצמד שטורץ 

 קודה מושלמת. לחיבור מהיר, זקפים, וכל העבודות הדרושות עד נ
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 פרט מגופים עילי  

יחידות( כולל אספקת, ריתוך צנרת פלדה לפי   4ביצוע פרט מגופים עילי )עם מספר רגליות  עד  

אורכים נדרשים, אספקה והרכבה כל קשתות בקרקע ועילי בכל רגלי הפרט, יציקת גושי עיגון,  

ברגים ואוזני עיגון( ביצוע  הרכבת כל האביזרים )מופות, ניפלים, אוגנים, מעברים, טע חרושתי, 

תמיכה למגופים, מעבר בין סוגי צנרת שונים, צביעה וכל שאר עבודות. מגופים ראשיים, שסתומי 

 אוויר אינם כלולים בתשלום וישולמו בנפרד. 

 

 

 

 

 

 

 כיסוי התעלה  

לאחר השלמת הנחת הקו והבדיקות ובאישור המפקח תכוסה התעלה.  הכיסוי ייעשה בהתאם   

עיל וכולל כל סוג החומר המאושר למילוי התעלה כולל חול, מילוי מובא, נברר,  ל 57.01למפרט פרק 

 ג' ואחר ללא שום תוספת מחיר.-מצע סוג

לאחר המילוי ייבדק הקו בשיטה אופטית לקבוע אם חלה בו תזוזה או שקיעה, או אם נגרם לו נזק   

 כלשהו. 

וסוג הצינור או הנחיות של יועץ  )תלוי בסוג הקרקע  CLSM-או ב  ריפוד קרקעית התעלה יבוצע בחול 

 קרקע(.

 בכל מקרה תבוצע עטיפת חול סביב הצינור, למעט צינורות פלדה בעטיפת בטון דחוס. 

 

 פקוח שרות שדה   

הקבלן יזמין על חשבונו את שרות השדה של יצרן הצינורות לצורך פיקוח עליון  לפני סגירת התעלה,   

 ביצוע בדיקת לחץ וקבלת אחריות היצרן לצינורות. הדרכה לביצוע הקו, בדיקת ריתוכים ותכנון ו 

 יציקת גושים, תושבות ותמיכות מבטון   ◆

במקומות המסומנים בתכנית ובמקומות בהם ידרוש זאת המפקח, יצוק הקבלן גושים מתחת או   

 מסביב לצינורות.  

 ק"ג. 300בטון מוכן תהיה  הגושים יוצקו בהתאם לתכניות כאשר כמות הצמנט למ"ק 

כל הוצאות הקבלן בקשר לסעיף זה, אספקת חומר ועבודה תהיינה כלולות במחיר מטר אורך צינור   

 ולא ישולם בעבורן בנפרד. 

 
 

 תאים למגופים  ◆

 דרישות מיוחדות  

 מובא לידיעת הקבלן כי:  

על יציקת תחתיות, טבעות, מכסים ותקרות לשוחות באתר. כל השוחות על  חל איסור מוחלט .1

 כל מרכיביהן חייבים להיות מייצור טרומי במפעל מאושר בעל ת"י. 

 שוחות אביזרים  

התאים יהיו מחוליות טרומיות עגולות תוצרת ביח"ר "וולפמן תעשיות" או ש"ע בטיב, בעלות סימון   

ס"מ  20קן ישראלי. בתחתית התא תונח שכבת חצץ בעובי  השגחה של מכון התקנים ויתאימו לת

 ס"מ מהשטח הקיצוני של דפנות התא.  20-אשר תבלוט ב

תקע, בקוטר והעומק לפי התכניות עם משטח   -שקע  658החוליות תהיינה בהתאם לדרישות ת"י  

נטי  פנימי חלק ביותר. אם המשטח הפנימי לא יהיה מספיק חלק, יחליק אותו הקבלן ע"י טיח צמ
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, מתוצרת MC. ההחלקה תבוצע עם כף טייחים. החוליות תהיינה מדגם 1:1ביחס צמנט לחול דק של 

   "וולפמן" תעשיות בע"מ או ש"ע.

 תהיה טרומית שטוחה מבטון:    התקרה 

 טון. 40בשוחות המותקנות בכבישים תהיה התקרה מסוג "כבד" לעומס  .1

 טון. 12.5י לעומס בשוחות המותקנות במדרכה תהיה התקרה מסוג בינונ .2

בשוחות המותקנות בשטח פתוח ולא תידרש התאמת גובה פני השוחה בעתיד יותקנו תקרות   .3

 מטיפוס "כובע". בתקרות מטיפוס כובע תיקבע מסגרת בבית החרושת בזמן היציקה.

 

 

 

 

 

 

 

 

" , 33"כרמל   125Bטון( דגם  12.5יהיה עגול עם סגר ב.ב. )מבטון(, לעומס בינוני )  המכסה .4

תוצרת וולפמן   HD"-33"כרמל  400Dטון( דגם  40ר מיצקת ברזל לעומס כבד  )או עם סג
 תעשיות בע"מ

-"כרמל 125Bטון, דגם  12.5יהיה סוג המכסה בינוני, לעומס   במדרכהבשוחות המותקנות   .5

 " עם סגר מיצקת ברזל. 33

תהיה המסגרת  עם אבנים משתלבותבשוחות המותקנות במדרכה או בכבישים משולבים  .6

 "  עם סגר עגול מיצקת ברזל . 55-"כרמל    125Bבעת, והמכסים יהיו מדגם מרו

טון דגם   40יהיה סוג המכסה כבד, לעומס  בכביש או במפרצי חניהבשוחות המותקנות     .7

400D עם סגר מיצקת ברזל, תוצרת "וולפמן תעשיות בע"מ"33 -"כרמל " 

יהיה סוג המכסה   ביוב עורפיים(בתחום מגרש פרטי )בעבור קווי בשוחות המותקנות  .8

 " עם סגר ב.ב.)מבטון(.33-"כרמל 125Bטון , דגם  12.5בינוני , לעומס 

 ס"מ. 50יהיה קוטר הפתח בתקרה  -מ'  1.25בשוחות בעומק עד  .9

 ס"מ. 60יהיה קוטר הפתח בתקרה  -מ'   1.26בשוחות בעומק מעל  .10

מדרכות יהיה עד דרום פני הכביש  ( בשוחות המותקנות בכבישים אוL..Tרום פני המכסה )    .11

 או המדרכה.  

 ס"מ מפני הקרקע הסופיים.   30-בשטחים פתוחים יהיה רום פני המכסה גבוה ב .12

 המכסים יגורזו לאחר גמר העבודות ובדיקת הקווים.   .13

   TM-אטם איטופלסט 

חיבור האלמנטים השונים של תאי הבקרה ייעשה ע"י סרטי איטופלסט בלבד. יישום הביצוע בהתאם  

 להנחיות היצרן. אספקת סרטי האיטופלסט נכללת במחירי הנחת השוחות.

 צילום צנרת גרביטציונית  

 שטיפה  -דרישות מיוחדות  

חומרי בניה  לפני ביצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהיה נקיה מכל .1

וחומרים אחרים כנדרש במפרט והעלולים גם לפגוע במהלך פעולת הצילום. הניקוי יבוצע 
בשטיפת לחץ באמצעות מכשור מתאים לכך, הכל בהתאם למפרט הכללי ולמפרט המיוחד 

המשלים אותו. במסגרת השטיפה ייעשה שימוש בספוג על מנת לנקות היטב את פנים 

 הצינור. 

 ג תעשה הזרמת מים נוספת להבטחת שטיפה נאותה. לאחר הניקוי בספו .2

בזמן ביצוע הצילום חל איסור להפסיק הזרמת המים לתוך צינורות. תוצאת בדיקת צילום  .3

תקינה בעבור צינורות מפוליאתילן הינה זרימת מים חלקה בתוך הצינור, ללא מכשולים 

 ותנועות טורבולנטיות ובמהירות אחידה בכל קטע בין השוחות.

 כללי 

לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת בהתאם לנדרש במפרט הכללי ובמפרט המיוחד,   

על הקבלן לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום לאורך הקו המונח, לאחר סיום העבודות. 

 הצילום ייערך באמצעות מצלמת טלוויזיה במעגל סגור, שתוחדר לצנרת לכל אורכה. 

 ביט לתוך הצינור" ולתעד את מצב הצנרת ואופן ביצוע הנחתה. מטרת הבדיקה היא "לה 
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מפרט זה מהווה חלק מהמפרט הכללי של מסמכי החוזה, ויש לקוראו ולפרשו באופן בלתי נפרד  

 ממסמך זה.

פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת, שמטרתה לוודא ולאשר את   

 ולפי הוראות נוספות של המהנדס שניתנו במהלך הבצוע.תקינות הבצוע לפי התכניות, המפרט 

לצורך צילום הקו, רשאי הקבלן להעסיק קבלן משנה מיומן, בעל ציוד וניסיון לבצוע העבודה,  

 שיעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל ובדרישות המפרט.  

דה לאחר ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הינו תנאי לקבלת העבו 

 ביצוע, ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תכנית בדיעבד".

 

 

 

 

 

 

 

 

 ביצוע העבודה  ◆

 עיתוי העבודה   

ביצוע הצילום ייעשה לאחר הנחת הצינורות, כיסוי והידוק שכבות העפר בהתאם לדרישות והשלמת   

 כל העבודות הקשורות בביצוע השוחות. 

 הפיקוח באתר ו/או נציג התאגיד.הצילום ייערך בנוכחות נציג המזמין ויועציו,  

ימים  7על הקבלן להודיע למהנדס התאגיד ולמפקח באתר על מועד ביצוע הצילום, לא פחות מאשר  

 לפני ביצוע העבודה. 

 הקבלן לא יתחיל בביצוע הצילום ללא נוכחות נציג התאגיד ו/או המפקח.  

 מהלך הביצוע    

עגל סגור בקטעי אורך מתאימים בהתאם הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה במ 

 למגבלות הציוד. מהלך העבודה יוקרן מעל גבי מסך טלוויזיה במהלך ביצוע הצילום. 

 תיעוד  

הצילום על כל שלביו יתועד על גבי קלטת וידאו לשם רישום תמידי, וכן בעזרת תיעוד קולי בעזרת   

 עים וכד'. מיקרופון, על גוף הסרט בלווית הערות המבצע לגבי מיקום מפג

 תיקון מפגעים   

במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת המתועדת יתגלו מפגעים   

ולחוות דעת המהנדס יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב לבצע את התיקונים הדרושים לשביעות רצונו  

 המלא של המהנדס. 

 הקבלן יתקן את הנזקים הישירים והבלתי ישירים.  

המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים. תהליך הצילום החוזר יהיה   לאחר תיקון 

 בהתאם לנאמר בסעיף "ביצוע העבודה".

 הצגת ממצאים   

קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז, ובנוסף רק לאחר מסירת תיעוד הצילום  

כלול קלטת וידאו ודו"ח מפורט  שנערך לשביעות רצונו של המהנדס ו/או המפקח. תיעוד הצילום י

 לגבי ממצאים.

 קובץ מגנטי של הצילום   

קובץ מגנטי של הצילום שיועבר למזמין, יכלול תיעוד מצולם של הקו לכל אורכו, ויכלול זיהוי שוחות.   

 פס הקול של הקובץ יכלול הערות מבצע העבודה תוך כדי ביצוע הצילום. 
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 דו"ח צילום    

ילום, יוגש דו"ח מפורט, אשר יוכן ע"י מבצע העבודה. דו"ח צילום אינו  במצורף לקובץ המגנטי של הצ 

 מבטל את הדרישה להכנת "תכנית בדיעבד".

 הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ויכלול לפחות את הפרטים הבאים:  

מרשם מצבי )סכימה( של הצינור, שוחות בקרה וקטעי הקו בהתאם לסימוניהם בתכניות   .1

 ור אחר על פני השטח כדי לאפשר זיהוי הקו ומיקומו.  הביצוע, וכל סימון ותא

דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה, שתכלול: קטע הקו, נקודת צילום, תאור המפגע,   .2

 הערות וציון מיקום המפגע "במרחק רץ" לאורך הקו משוחה סמוכה. 

 סיכום ממצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים. .3

 מסקנות והמלצות.  .4

 

 

 

 

 

 

 

י שהדו"ח ילווה בתמונות של התקלות האופייניות. תמונות אלו יצולמו מקובץ הצילום  רצו .5

 שיועבר. 

 אחריות הקבלן  

בנוסף לאמור בסעיף "תיקון מפגעים" שומר המזמין לעצמו זכות לערוך צילום חוזר לפני פקיעת  

 תוקף האחריות של הקבלן.  

במידה ויתגלו נזקים שנגרמו לצינור כתוצאה מעבודות עפר, הכנת תשתית הצנרת או כל עבודות  

נוסף במידה ויתגלו  אחרות הקשורות בביצוע הנחת הצינור אשר באחריות הקבלן, עלות הצילום ה

 .תחול על הקבלן - נזקים הדורשים תיקון 

 . על חשבון הקבלןהמפגעים יתוקנו ע"י הקבלן לפי דרישת המזמין ו/או ע"י המזמין  

כל זאת כפוף לתנאים  על חשבון הקבלן לאחר התיקון ייערך צילום חוזר של הקטע אשר תוקן  

 הכלליים של החוזה.   

 עבודות ניקוז  

בהוצאת הועדה הבין משרדית   ןופות לדרישות המפרט הכללי לעבודות הבנייעבודות אלו כפ  

   57פרק  –המיוחדת 

 כללי 

 במפרט המיוחד(  5701עבודות עפר להנחת קווי ניקוז )ראה סעיף  

במפרט זה, אולם התושבת  5701ובהתאם לסעיף  57העבודה תבוצע בהתאם למפרט הכללי פרק  

 נות שיאושר ע"י המפקח.מתחת ומסביב לצינור תהיה חול דיו

 המילוי החוזר יהיה בהתאם לפרט שבתכניות ולפי אישור המפקח.  

התעלה עבור הצינורות תחפר בהתאם לגבהים המתוכננים. את קרקעית התעלה יש ליישר בהתאם  

 לשיפוע הדרוש, כך שהצינור יהיה מונח לכל אורכו על אדמה יציבה ובשיפוע דרוש. 

 ות החפירה ראה פרק חפירה במפרט זה.דפנ ב עבודה במי תהום וייצו 

 עטיפות בטון לצינורות  

 העטיפה תבוצע במקומות המצוינים בתכניות.  

ס"מ מכל צד של הצינור לפי הפרטים שבתכניות, תוך   15בעובי  30-העטיפה תהיה מבטון מזויין ב  

ה כנגד דופן  ציון קוטר הצינור. יציקת העטיפה תבוצע עם תבניות עץ או פח בצדדים. לא תורשה יציק 

 החפירה. 

 צינורות הבטון  

-C-76ללא זיון וחלקם לפי תקן  27צינורות הבטון יהיו צינורות מדויקים, בחלקם לפי תקן ישראלי  

M.T.S.A  כמסווג בכתב הכמויות.  4קלאס 
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הצינורות יהיו מתוצרת מאושרת, מעולים, ללא סדקים, חריצים או פגמים. צינורות שלא יתאימו  

 הנ"ל יסולקו ע"י הקבלן מהשטח. לדרישות 

 הצינורות יונחו בהתאם לגבהים המסומנים בתכניות בקו ישר ובשיפוע רצוף. 

לעיל. אלא אם מופיע אחרת בכתב   1-3המדידה והתשלום במ"א ויכלול את המתואר בסעיפים  

 הכמויות.

 תאי תפיסה ובקרה  

מתעלות עפר, תאי תפיסה  מים במסגרת עבודה זו יבוצעו תאי בקרה, תאי בקרה כולל מתקן תפיסת 

  ותאי בקרה עם תא תפיסה.

מופרדים ע"י צינור בטון    תא תפיסה ותא בקרה כשהם יצוקים יחד או כשהם יחושבוכסוג אחרון  

 מ.' 2.0ס"מ ובאורך עד  30בקוטר 

והפלדה מצולעת. התאים יהיו יצוקים באתר, או טרומיים ביחידה אחת, מחברה  -30הבטון יהיה ב 

 השוחות והקולטנים למיניהם. על הקבלן להגיש לאישור המתכנן את הזמנת מוכרת.

 יציקה באתר  

כל השטחים הפנימיים של התא וכן כל חלקיו החיצוניים שישארו גלויים לעין, יוחלקו עד לקבלת  

 גמר חלק ונאה.

 היציקה תבוצע באמצעות תבניות שלמות ומוכנות מראש. 

טון(   25המכסה יהיה מטיפוס המצוין בתכניות. אם לא צוין אחרת, יהיה המכסה מטיפוס ב.ב. כבד ) 

 ס"מ.  50בקוטר  104.1.3ממין 

התשלום עבור שוחות בקרה ותאי קליטה מכל הסוגים יבוצע לפי יחידה, בהתאם לסוג התא ועומקו   

 והתשלום כולל: 

 דפנות וכו'  ב חפירה מילוי חוזר, ייצו 

 יתהידוק תשת 

 30-יציקת תא )או תא טרומי( מבטון מזויין ב 

 תקרה ומכסה כמפורט בתכניות. 

 התאמת פני השוחה.  

 רשתות קליטה מיציקת לפי התכניות. 

 מתקני כניסה מבטון מזויין  

 והפלדה  -30הבטון יהיה ב המתקן כניסה ייבנה מבטון מזוין בהתאם לפרט שבתכניות. 

 (.עם תבניות מהוקצעות )יהיו מבטון גלוי  הרצפהמצולעת. הקירות, הכניסות והמעקה כולל  

 חפירות תעלות עפר לניקוז  

החפירה תהיה בהתאם לפרטים שבתכניות. העבודה כוללת העברת החומר החפור למקומות מילוי   

 ס"מ ו/או סילוקן מחוץ לשטח האתר למקום מאושר ע"י הרשויות.  20ופיזורו בשכבות של 

 ריצוף תעלות אבן )ריפ רפ( 

שכבת  1:2ס"מ, הקשורה בטיט צמנט ביחס . 15יהיה מאבן לקט, בשכבה בעובי ממוצע של  הריצוף 
רשת זיון לפי הפרט. האבנים שתאושרנה  ס"מ עם 15האבן תונח על מצע שכבת בטון בעובי 

ו/או מאורכות.  לשימוש תהיינה קשות, צפופות ובעל קיים גבוה. לא יאושר שימוש באבנים שטוחות

ס"מ. האבנים תונחנה בזו אחר זו   -8השימוש באבנים קטנות שאחת ממידותיהן קטנה מלא יאושר 

  אחידה. האבנים תיקשרנה ביניהם בטיט צמנט באופן שפני שכבת האבן תהיה ותותאמנה לשכבה

 אטומה לחלוטין.
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 חיבור לקו קיים  

 במסגרת עבודה זו כלולות העבודות הבאות: 

 זיהוי מקום החיבור ווידוי רומים. .1

 לת אישור הגורמים המוסמכים לחיבור. קב .2

 הטיית הזרם הראשי באופן זמני לפי הצורך.  .3

 (חפירה והחזר מילוי)עבודות עפר.  .4

 חציבה בדופן התא. .5

הקיים בכל שטח    ס"מ נוספים לעובי הקיר 10התקנת  הצינור ויציקה אוטמת מסביב כולל  .6

 החציבה.

 

 סטיות מותרות  

 להלן הסטיות המותרות מהמידות המצוינות בתכניות:  

 ס"מ 10 –אופקית לקווי ניקוז  הסטיי .1

 מ"א 10ס"מ ל  1 –אנכית לקוי ניקוז  הסטיי .2

 רק לכיוון הגדלת המידות –ממדיות עטיפת וגושי עיגון מבטון  הסטיי .3

 ס"מ 0.5אנכית של פני שוחת בקרה בכבישים או מדרכות  הסטיי .4
 

        


