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 מפרטים הנדסיים  –מסמך ג' 

 מוקדמות  -  1נספח ג' 

 כללי - 01פרק 

 תאום עם גורמים אחרים  . 1

המזמין    בתאום ובשיתוף פעולה מלאים עם כל גורם שיועסק בשטח על ידיעל הקבלן לבצע את עבודתו  

עפ"י הוראות    על פי כל דין ו/או   אתו ו/או מטעמו ועם כל גורם רלוונטי, אשר הקבלן יהיה חייב בתאום  

 המפקח. 

 . תקופת הביצוע ולוח זמנים לביצוע . 2

 בסה"כ, ובשני שלבים : חודשים קלנדריים  26לוח הזמנים לביצוע כלל העבודות יתפרס על פני 

 .חודשים קלנדריים מיום מתן צו התחלת עבודה 18תוך  –שלב א  •

 חודשים נוספים.  8תוך  –שלב ב  •

 חודשים ולא תותר חריגה ממנה בכל נסיבות שהן.  3יובהר כי תקופה זו כוללת מרווח בטחון של  2.1

 ימים מיום צו התחלת עבודה, לוח זמנים מפורט בשיטת 14הקבלן מתחייב להמציא למפקח תוך  2.2

GANT     המפקח ללוח  מזמין/ולקבל את אישור    )א( שאינו חורג ממסגרת לוח הזמנים כאמור בס"ק

 זה.  זמנים

בידי   2.3 הזמנים  לוח  אושר  ובהעדר  מזמין/לא  מקובל  לו"ז  על  במשותף  הצדדים  יחליטו  המפקח, 

 יחליט המפקח.  הסכמה,

 ורק לגבי סדר העבודות והקשר ביניהן. העדכון יהיה אך  2.4

 בשום אופן לא יגרמו עדכונים אלה למועד חדש לסיום העבודה.  2.5

  מובהר מפורשות כי הקבלן חייב בביצוע העבודות לפי הסכם זה, כמפורט בלוח הזמנים ולפי שלבי  2.6

  וע העבודה המפורטים בו ו/או לפי לוח זמנים ושלבי עבודה אשר יוסכמו בין הצדדים במהלך ביצ

 העבודות, הכל במטרה להביא להשלמת העבודות במועד הקצר ביותר. 

 הקבלן מצהיר כי לוחות הזמנים ע"פ הסכם זה מקובלים עליו וכי הם מתאימים לביצוע העבודה.  2.7

  איחור לגבי לוח הזמנים הראשון שהוגש ע"י הקבלן ישמש הוכחה כי קצב התקדמות העבודות אינו  2.8

  מן ועל הקבלן יהיה לאחוז מיד בכל האמצעים להטחת זירוז מבטיח את השלמת המבנה כולו בז

 העבודה כפי שיורה המפקח. 

בין 2.9 למפקח,  הקבלן  ע"י  זה  בסעיף  החומר המפורט  כי המצאת  הסר ספק,  למען  בזאת    מובהר 

  שאישר אותו המפקח במפורש ובין שלא אישר אותו, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כל שהיא 

 המוטלת עליו. 

  ר כי ידוע לו שאיחור מהמועד שנקבע לגמר ביצוע העבודות כאמור בסעיף זה לעיל,הקבלן מצהי 2.10

יסודית המזכה את החברה בפיצויים מוסכמים  יחשב כהפרה    מסיבות שאינן בחזקת כוח עליון, 

  ₪ (במילים: חמשת אלפים שקלים חדשים) בגין כל יום איחור,   5,000וקובעים מראש בשיעור של 

 ת החברה לכל סעד ותרופה אחרים עפ"י חוזה זה או עפ"י כל דין. וזאת מבלי לגרוע מזכו

כדי    ו/או המפקח רשאים להמציא לקבלן מזמן לזמן, תוך   מזמיןמובהר בזאת למען הסר ספק כי   2.11

 לרבות תכניות לפי הצורך, לביצוע העבודות.   -ביצוע העבודות, הוראות משלימות  

  הרשות להורות בכל עת על כל שינוי בעבודות ובכלמבלי לגרוע מן האמור בסעיף לעיל, לחברה   2.12

  חלק ממנה, לרבות אי ביצוע כלל עבודות המפורטות בתוכניות המפרטים ובכתבי הכמויות שאושרו

  על ידי החברה, או לחילופין ביצוע בשלבים, הכול כפי שתמצא לנכון והקבלן מתחייב לבצע את 

 .  ( להלן: "פקודת השינוי")כתב  הוראותיה. הוראות שינוי כאמור תימסרנה לקבלן ב



 
  "   MADE - ASהקבלן מתחייב לספק לחברה לאחר סיום העבודות, תכניות עדות לאחר ביצוע "   2.13

 וכו.'   I.Lהכוללות תיאור מדויק של כל העבודות כולל מידות המבנה , רומי קרקע, 

 מובהר כי תכנית העדות תהיה חלק מתהליך המסירה.  2.14

וחו 2.15 קטלוגים  תכניות,  יוגשו  שסיפק כן  מכני  ו/או  אלקטרוני  חשמלי,  הציוד  כל  על  מלא  טכני    מר 

 הקבלן,כולל הוראות תפעול והחזקה. 

פרק 2.16 ו/או  התוכניות שאושרו  פי  על  שלא  שיבוצעו  עבודות  כי  כל ספק  הסר  למען  בזאת    מובהר 

  ' להסכם זה והמהווים חלקים בלתי  2' ג  1המוקדמות ו/או המפרט הטכני המסומנים כנספחים ג, 

  דים הימנו, ו/או כתבי הכמויות שאושרו על ידי החברה, יהא על הקבלן לתקן את העבודות על נפר

 חשבונו ולהתאימן לתוכניות ו/או למפרטים ו/או כתבי הכמויות המאושרות. 

  הקבלן מתחייב לא לבצע כל עבודה או חלק ממנה ו/או להזמין חומר ו/או לכסות כל עבודה, לפני  2.17

  למען הסר כל ספק, מודגש כי כל ביצוע עבודות הבניה תחלנה רק לאחר קבלת אישור המפקח.  

  שהחברה אישרה מראש ובכתב את התוכניות, המפרטים ו/או כתבי הכמויות ובכפוף לקבלת כל 

 היתרים הנדרשים לביצוע העבודות על פי דין בהתאם לתכוניות אלו. 

הציוד/חומר   ככל שיידרש לגבי כי המפקח יהא רשאי לדרוש מהקבלן מידע נוסף -למען הסר ספק   2.18

הישראלים    לרבות תיאורים טכניים, גראפיים, קטלוגים, תכניות מפורטות וכן את אישור התקנים

 לציוד/חומר המסופק. 

 מיוחדת.   ו/או למפקח אינפורמציה על כל מהלך העבודה ללא דרישה  מזמין הקבלן מתחייב למסור ל 2.19

  ל עת, באם לדעת החברה, על פי שיקול דעתה לחברה תעמוד הזכות להביא הסכם זה לסיומו בכ 2.20

 הבלעדי, מבוצעות העבודות על ידי הקבלן ברמה לקויה. 

המפקח בנוגע לפינוי פסולת, גידור, שילוט וארגון העבודה  מזמין/הקבלן מתחייב לעמוד בדרישות   2.21

  שלבי התקדמות וכן התקנת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים על ידי המפקח ותקנות משרד   על פי 

 ודה, משרד התחבורה, ומשטרת ישראל ונספח י' להסכם זה המהווה חלק בלתי נפרד הימנו. העב

  הקבלן מתחייב לדווח לחברה ו/או למפקח על כל אירוע חריג, מכל מין וסוג, אשר יארע במהלך  2.22

 ביצוע העבודה. 

ח  לו  הקבלן מתחייב להזמין את הציוד והחומרים הנדרשים במועד מספיק מוקדם כדי לא לעכב את 2.23

 הזמנים לביצוע העבודות. 

 מובהר בזאת כי כל שיבוש בלוח הזמנים בשל פיגורים באספקת הציוד יהיה באחריות הקבלן.  2.24

 כל ההוצאות הכרוכות במישרין או בעקיפין, לצורך ביצוע העבודות יחולו על הקבלן וישולמו על ידו.  2.25

  זמין לבצע את לוח הזמנים במידה והקבלן לא יכין את לוח הזמנים כנדרש או לא יעדכנו רשאי המ 2.26

 הנ"ל באמצעות אחרים ולחייב את חשבון הקבלן בעלויות הכרוכות בכך. 

 

 שלבי הביצוע  . 3

  ביצוע העבודה ייקבעו תוך תיאום עם המפקח. בכל מקרה יהיה המפקח הפוסק היחיד בקשר שלבי 

 . המפקח לביצוע שלבי העבודה מבלי שהקבלן יוכל לדרוש כל תוספת שהיא עקב הוראות 

שלבים שונים ונפרדים והם: שלב ראשון ביצוע עבודות עפר    2-ביתר פירוט יובהר, כי המכרז מחולק ל

והסדרת הנחל, שלב שני הנחת תשתיות אורכיות ומבנה כבישים, והחברה תהיה רשאית שלא למסור  

בהתאם לשיקול דעתה  לביצוע הזוכה במכרז את כל השלבים ו/או להפסיק את הביצוע בכל שלב שהוא,  

הכל בהתאם לתקציב שיעמוד לרשות החברה, ומבלי שתהיה למציעים ו/או לזוכה כל טענה    , הבלעדי

 . ומסכים לאמור בחתימתו על חוזה זה מצהיר הקבלן כי הוא מודע  ו/או תביעה ו/או דרישה בנושא.  

 

 משרדי מפקח  . 4

תהיה    עד הקבוע, כולם או חלקם,מובהר כי במידה והקבלן לא ישלים את התקנת משרדי המפקח במו

 רשאית החברה לקזז כל סכום מחשבון הקבלן לצורך השלמתם. 

 להלן מידות מינימליות דרושות למבנה הזמני של הקבלן: 

 מבנה לפיקוח  . 1



 
לפני ביצוע העבודה, יספק הקבלן ויציב על חשבונו מבנה שישמש כמשרד שדה לשימושו הבלעדי של  

והפיקוח. המבנ  הניהול  הנוגעות  צוות  והרשויות  הפרויקט/המפקח  ע"י מנהל  שיאושר  יוצב במקום  ה 

 בדבר, הכל באחריותו הישירה של הקבלן. 

 המבנה למשרדי השדה יענה על הדרישות הבאות:  

  2מ' על פי השרטוט המצורף, ויכלול  3.80×14.30תהיינה לפחות  המבנהמידות  1.1 

  2.5משרדים, מזכירות, חדר ישיבות, שירותים ומטבחון. גובה התקרה יהיה לפחות 

מ"ר. כל החלונות   0.6מ'. שטח כל חלון )חלון אחד לפחות לכל חדר( יהיה לפחות  

והדלתות יצויידו במתקני סגירה ונעילה נאותים, יהיו אטומים בפני חדירת מים  

 תקנו בהם רשתות נגד חרקים וכן סורגים. ויו

 מסוג מבנה טרומי מטיפוס מאושר על ידי המפקח.  המבנה יהיה חדש 1.2 

 רצפת המבנה תהיה ריצוף טרצו ו/או קרמיקה.  1.3 

המבנה יחובר לרשת החשמל של חברת החשמל )או לחילופין לגנרטור או מקור   1.4 

היו ממוזגים ותותקן בו תאורה  אנרגיה שיאושר ע"י המפקח(, כל החללים בו י

פלואורסצנטית תקנית. כמו כן, יותקנו בכל חדר לפחות ארבעה שקעים לחיבור  

אביזרי החשמל השונים. הקבלן יתקין, באמצעות חברת "בזק", שני קווי חוץ, כולל  

חיבור לחדרים השונים, כאשר לכל עמדה יחוברו שני הקווים. הקווים יהיו חסומים  

 לחיוג לחו"ל. 

 מיקום משרדי השדה והשירותים יהיה טעון אישור המפקח.  1.5 

ימים   14המשרדים יועמדו לרשות המפקח שבוע ימים לפני תחילת העבודה ו/או  1.6 

 לאחר תאריך צו התחלת העבודה, לפי המוקדם. 

 (: כל הפריטים יהיו חדשיםהמבנה ירוהט ויצויד ע"י הקבלן עפ"י המפורט להלן ) 1.7 

 ס"מ לפחות עם מגירות.  x 200 80שולחנות משרדיים בגודל  4 1.7.1  

 כסאות מנהלים על גלגלים.  20 1.7.2  

 ס"מ לפחות.   x 300 150שולחן אובלי )לחדר ישיבות( בגודל  1 1.7.3  

ארונות עץ עם   2ס"מ,   x 240 x 40 350ארונות עץ עם מדפים בגודל  4 1.7.4  

ארונות עץ סגורים עם מנעול   ס"מ,שני  x 240 x  40  250מדפים בגודל 

 בגודל  

200 x 40 x 80 1.6כונניות עץ בגודל  4 - ס"מ וX120X60   עם מדפים

 ודלתות נגררות. 

כלל מחשבים יכללו תכנות עדכניות   עמדות מחשב )מחשבים ניידים( :  3 1.7.6  

, תכנית  MSPROJECTואישורים של מערכת הפעלה, תכניות אופיס כולל  

וכו'. מפרט המחשבים יקבע על ידי   DWG , PLTלקריאה של תכניות 

 המזמין. 

 כל התוכניות יהיו תוכנות עם רשיונות.    

 . A3להדפסה בנייר בגודל   צבעוניתמדפסת משולבת  1.7.7  

עם אפשרות הגדלה /    A4-ו  A3מכונת צילום לצילום מסמכים בגודל  1.7.9  

נייר ברצף   ומתקן לצילום חבילות  50% -  200%הקטנה של המסמכים בין 

 )פידר(, כולל אחזקתה השוטפת ונייר צילום כמה שידרש. 



 
( )נתב( המאפשר חיבור אלחוטי וגם חוטי לאינטרנט  ROUTERראוטר ) 1.7.11  

 מהיר + חיבור למדפסת. 

 מכשיר מים מסוננים או מים מינרליים.  1.7.12  

 מכונת קפה עם קפסולות.  1.7.13  

חדש מהחנות, כמו כן הקבלן יתקשר עם חברת אחזקה  על כל הציוד להיות  1.7.14 

שעות ממועד ההודעה לכל תקלה במערכת   6אשר תיתן שרות תוך 

המחשב בתקופת אחזקת המשרד ע"י הקבלן. ההעתק מהסכם התקשרות  

 יועבר לפיקוח. 

 מכוניות.  6 - ליד המבנה יוכשר שטח חניה ל 1.8 

לאתר משרדי השדה, כולל הכשרת המשטח  העבודה כוללת גם הכשרת דרכי גישה   1.9

הדרוש להצבת המבנים, כולל יישום אספלט על המשטח, כולל הסדרת ניקוז  

המשטח על פי הצורך וכל עבודה נוספת דרושה להשלמת האתר לשביעות רצונו  

 של המפקח. 

העבודה כוללת גם העברת האתר בשלמותו למקום חדש, על פי הוראות המפקח.   1.10

אורגן כנ"ל, לשביעות רצונו של המפקח. העברה אחת של האתר  האתר החדש י

כמפורט לעיל לא תזכה את הקבלן בתשלום מיוחד אלא רואים אותם כלולים במחירי  

 העבודה. 

 משרד לצוות אבטחת איכות   . 2

  2כסאות ו  6שולחנות,   2מ"ר בגימור זהה למשרדי הפיקוח, מרוהט עם  12משרד בגודל  

 ס"מ שניתנים לנעילה.  200X200X40ארונות מתכת 

 המשרד יחובר לקו בזק ולאינטרנט באמצעות נתב אלחוטי דומה למשרדי הפיקוח.  

 במשרד תותקן עמדת מחשב זהה למשרדי הפיקוח, כולל מדפסת הזרקת דיו צבעונית.  

 : הערות  . 4

 כל התוכנות הרשומות לעיל תהינה מקוריות.  4.1 

 יצרני התוכנות לכל תקופת העבודה באתר. הקבלן ידאג לחוזי שירות עם  4.2 

הקבלן יהיה אחראי לשמירת משרדי השדה והשירותים, ניקויים היום יומי ואחזקתם   4.3 

השוטפת, לרבות אספקת נייר למכונת הצילום, המדפסת ולמכשיר הפקס', אספקת  

קפסולות קפה לחודש וכן יהיה עליו לדאוג לכל החיבורים הדרושים לרשת   300

 הביוב, החשמל, הטלפון ואינטרנט. המים, 

למען הסר ספק מודגש כאן שהגשה ואישור של חשבון חלקי ראשון בפרויקט   4.4 

מותנית בהקמת המבנים למנהלת האתר מטעם המזמין, אספקת הציוד וחיבור  

 לתשתיות כמפורט לעיל. 

צילום,  יובהר כי כל ההוצאות השוטפות כגון ראשי הדפסה למדפסות, טונר למכונות ה 4.5

דפי צילום מגדלים שונים וכיוב', וכן האחריות לפעילותם התקינה של כל האמצעים  

 . הכלולים בסעיף זה הנם באחריותו ועל חשבונו של הקבלן ולא ישולם עליהם בנפרד 

 

 



 
 קבלני משנה  . 5

  משנהמסגרות, יהיו קבלני , קבלני משנה לעבודות שונות באתר, כגון: עבודות בטון, חיפוי אבן   5.1

 . ומחוייבים לאישור המזמין/מפקח מראש   בעלי מקצוע לעבודה הנדונה

 כל הוראות או הערות הנמסרות לקבלני המשנה כאילו נמסרו לקבלן עצמו.  5.2

 חשמל ומים  . 6

 יהיו על חשבון הקבלן.   (השכבות ויתר העבודות  הידוק הפרויקט )מים לצרכי  6.1

  בשטח בעזרת צינורות מתכת ו/או צינורות גמישים ו/או כלהתחברות לנקודות המים והובלת מים  6.2

 ועל חשבונו.  אמצעים אחרים, לפי בחירת הקבלן ולפי אישור ב"כ המזמין

 הקבלן מתחייב לדאוג, על חשבונו, לאספקת חשמל ומים לביצוע העבודות ולהתחברויות השונות.  6.3

  נאותה לפי תקנות הרשויות המוסמכות כן מתחייב הקבלן כי כל המתקנים הזמניים יעשו בצורה  6.4

 ובהתחשב באמצעי הבטיחות המוגדרים בתקנות אלו. 

  המזמין ירשה לקבלן להשתמש בחשמל ומים לצורך ביצוע העבודה ולהתחבר לצורך כך לרשתות  6.5

 הקיימות של החשמל והמים במקום, אולם הדבר ייעשה לפי התנאים המזמין . 

  טף במים וחשמל וכן של התקנת ההתחברויות ושל הסרתן בתום כל ההוצאות עבור השימוש השו 6.6

 ביצוע העבודה והחזרת המצב לקדמותו, תחולנה על הקבלן בלבד. 

  המזמין לא יהיה אחראי עבור הספקה בלתי מספקת או בלתי סדירה, הפסקות או תקלות 6.7

 המים והחשמל.  באספקת

  כגון מיכלי מים וגנרטור להספקה)ים על הקבלן לעשות מראש, על חשבונו, סידורים מתאימ  6.8

 למקרה של תקלות, כדי שעבודתו לא תיפסק.   ( עצמית

 תקלות כנ"ל לא תשמשנה עילה להארכת זמן הביצוע ולתביעה כלשהיא מצד הקבלן.  6.9

מודגש בזאת, כי כל ניתוק ו/או התחברות למערכת קיימת תעשה רק לאחר אישור מראש   6.10

 המפקח!!!  ובכתב

 קבלנים אחרים באתרתאום עם   . 7

  הקבלן מצהיר בזאת כי הוא מודע לעובדה שעבודתו מתבצעת בשטחים בהם עובדים בו זמנית 7.1

  קבלנים אחרים, ועליו לתאם את עבודותיו עם כל הקבלנים המבצעים באתר, לרבות שלבי עבודה

 ותאום לוח זמנים. 

  ר, והקבלן נשאר אחראי לטיב לא תותר כל תקלה הנובעת מאי תאום עם המבצעים האחרים באת   7.2

 הביצוע ולוח הזמנים כנדרש בחוזה. 

 . (עדות ) MADE - ASתכנית  . 8

 

העתקי ניר   2הכוללות )עדות(  MADE ASבתום ביצוע העבודה, הקבלן יגיש למזמין תכניות   •

 , וכן קובץ ממוחשב, ללא שום תוספת מחיר.  1:250 בקנ"מ

ו. התכניות תהיינה ממוחשבות אם קיבל  יד - התכניות יוכנו בידי מודד מוסמך וייחתמו על •

לידיו לצורך העבודה תכניות ממוחשבות. הרקע לתכניות העדות יהא תכנית פיתוח    הקבלן

 המזמין.  שתימסר ע"י 

 יום אחר גמר העבודה לכל המאוחר.  14התכניות תימסרנה למזמין  •

 כמפורט לעיל. הוצאת תעודת גמר לעבודות שביצע הקבלן מותנית במסירת תכנית עדות  •

 הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל.  •
 

 . נוהל ביצוע והצגת דוגמאות . 9



 
 

  הקבלן יציג דוגמאות כל הרכיבים והחומרים הנדרשים לביצוע העבודה, לאישור מוקדם של •

 המפקח. 

והחומרים שלא  לא התאימו הדוגמאות לדרישות המכרז/חוזה יפנה הקבלן את הרכיבים  •

 ויציג דוגמאות נוספות, עד קבלת אישור המפקח.   אושרו

 הדוגמאות יוצגו באתר העבודות, אלא אם הוסכם מראש ובכתב על מקום אחר.  •

 הדוגמאות תוצגנה עפ"י לוח זמנים מתואם עם המפקח באתר.  •

  לכל העלויות הקשורות בהצגת הדוגמאות למפקח לרבות רכישתן, הובלתן ושמירתן, חלות ע  •

 הקבלן ולא יימדדו ולא ישולם בעדן. 

מודגש בזאת שעל הקבלן להמציא דוגמת ציוד, בניה ואביזרים לאישור המפקח לפני אישור   •

 רכישה והתקנה. המפקח רשאי לדרוש דוגמאות נוספות במהלך העבודה.   או

בהתאם לדרישות המזמין ובהתאם להנחיות יועצי הפרויקט. לא ישולם ום תספת   דוגמאות  •

 ביצוע דוגמאות.  בגין
 

 . תנאי עבודה מיוחדים . 10
 

כל העבודות, לרבות השינוע והלוגיסטיקה של ההתארגנות בשטח חייבות להיעשות בתיאום   •

עם המפקח, על מנת שלא להפריע לפעילות המתבצעת במרחב העבודה , הן בשטחים    מלא

 לאזורי העבודה, והן לפעילות השוטפת .   הסמוכים

  ה כי העבודה בתנאים המצוינים מחייבת הערכות מיוחדת ומתןהקבלן נדרש לשים לב לעובד  •

 תשומת לב מיוחדת על מנת שההפרעה לדיירים ולאחרים תהיה מזערית ככל האפשר. 

  העבודות המתוארות במפרט/חוזה זה כוללות גם כאלה הכרוכות ביצירת רעש, רעידות, עשן  •

וכו'.על כל כן העבודה חייבת  , שינוע מכונות, התקנת צנרת ואביזרי צנרת  (חיתוך וריתוך )

בתיאום הדוק, באישור המפקח, תוך הקפדה על השקט ומתן אפשרות להמשך    להעשות

 הפעילות השוטפת. 

  על הקבלן לקחת בחשבון כי את אלה מעבודותיו הגורמות לרעש או מטרד אחר יצטרך לבצע •

שבהתארגנות נכונה  בשעות לא מקובלות, בהפסקות וללא רצף, ובתיאום עם הפיקוח, כך  

 להמשיך בעבודותיו בנתיבים אחרים.  יוכל 

כמו כן, על הקבלן להביא בחשבון בעת הכנת מחיריו כי המפקח רשאי להפסיק לאלתר   •

 הכרוכות ברעש או מטרד אחר, ולדחותן למועד אחר.  עבודות 

 על הקבלן להקפיד בנוסף לאמור לעיל גם על הנקודות הבאות:  •

  ת אמצעי כבוי אש אמינים ומספקים, ועליו לתאם עם המפקח אתברשות הקבלן ימצאו בכל ע •

 הנוהל למקרה שתפרוץ אש כתוצאה מעבודותיו. 

  על הקבלן לוודא כי עובדיו יודעים להפעיל את אמצעי הכבוי ביעילות, ולהשתמש באמצעים •

הנכונים (ולאו דווקא בהתזת מים בכל מקרה כזה) בעיקר אם מדובר בדליקות של מערכות  

 חשמל . 

יד אמצעי הכבוי  -בכל מקרה של ביצוע חיתוך צנרת או תעלות, ריתוך וכו' ימצאו בהישג •

 המומלצים. 

 על הקבלן להקפיד להשאיר את דרכי הכניסה למתחם, נקיים •

הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק אשר ייגרם לרכוש או לנפש כתוצאה מעבודה בלתי   •

 כמתואר לעיל. או נקיטת אמצעי זהירות ומניעה  זהירה

  כל הנזקים לרכוש או לגוף כתוצאה מביצוע ניתוקים או הפסקות ללא תיאום מראש, או  •

נזקים כתוצאה מרשלנות, או מחוסר זהירות ושמירה על חוקי הבטיחות והגיהות   גרימת 

על הקבלן בלבד, והוא יפצה את המזמין, עובדיו, החולים ובני משפחתם,    יחולו – בעבודה 

או של המזמין, נותני שירות וספקים וצדדים אחרים, במלוא הנזק   הקבלן קבלני משנה של 

 הישיר והעקיף. 

 האמור לעיל חל גם על הפעלה מחודשת של מערכת אשר נותקה קודם לכן.  •

מודגש כי מרבית עבודות ניתוק והתחברויות למערכות קיימות יתקיימו בשעות הערב   •

 והקבלן לא יקבל על כך תוספת תשלום.  והלילה, 



 
בור כל המתואר לעיל לא תשולם לקבלן תוספת, ועליו לכלול את ההוצאות הנוספות (אם  ע •

 לדעתו) במחירי עבודתו.  תהיינה

  כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע אספקה והתקנה של •

לפי התוכניות, לרבות כל ההוצאות הנגרמות בשל ביצוע העבודה    ציוד/מוצרים/מתקנים 

ואלמנטים משופעים או מעוגלים ולרבות כל הוצאות מכל סוג   יות לא ישרותבאלמנטים עם זוו

 ישרות ואלמנטים משופעים או מעוגלים.  שהוא של אלמנטים עם זוויות לא 
 

 הקמת מבנים ארעיים ושימוש במבנים קיימים  . 11

  בנוסף לאמור במסמך ב', הקמתו של כל מבנה ארעי של הקבלן (כגון משרד, מחסן, חדר אוכל, 

  ים וכו') טעונה אישור המפקח להקמה ולמיקום המדויק של כל מבנה. שימוש במבנים קיימים שירות

 מחייב אישור בכתב של המזמין. 

 שילוט וגידור  . 12

מ.' תוכן השלט   X 4 3שלטים בגודל  4הקבלן יתקין ויתחזק באתר העבודה, על חשבונו,  •

 גרפי יבוצעו בכפוף לקבלת אישור ע"י המפקח.   והעיצוב

השלטים יהיו בהתאם לתכניות ובהם יופיעו פרטי החברה, האדריכל והמהנדס, היועצים   •

וכן שם הקבלן וקבלנים אחרים בכירים וזאת לצד הדמייה של העבודה וכן יצוין    והמפקח

העבודות מבוצעות במסגרת פרויקט שיזמה עיריית מעלה אדומים, כמו כן הקבלן   בשלטים כי 

 שוטף ועל חשבונו את כל השילוט לאתר כמתחייב על פי דין. ויתחזק באופן  יספק, יתקין 

מובהר כי ככל שנדרש להזיז את השילוט עקב שלביות ביצוע ו/או נסיבות אחרות שקשורות   •

 לביצוע העבודות, על הקבל להזיז את השילוט מבלי שיהיה זכאי לתוספת תשלום כלשהי. 

הנחיות המפקח, וכן שער כניסה דו    /הקבלן יבצע על חשבונו גידור לאתר לפי הוראות החוזה   •

מ' לכניסת רכב, וכן שער פשפש לכניסת עובדים,   2.50מ' ובגובה  10.0 עד   כנפי ברוחב

משולבים בגדר ההיקפית, עשויים מקונסטרוקציית פלדה מגולוונת וחיפוי בפח כדוגמת פח  

יה /  , הכל כנדרש בהנחיות העיריהמאפשרת הדבקה שלטי פרסום פנלית חלקה או   הגדר

ית התארגנות אתר, והנחיות המפקח. עבור הנ"ל לא  נהסדרי תנועה מאושרים, ובכפוך לתכ

 ישולם לקבלן תוספת והדבר יהיה כלול בהצעת הקבלן. 
 

 תנועה בשטח המזמין  . 13

נתיבי התנועה בשטח המזמין אל מקום העבודה וממנו ייקבעו מזמן לזמן ע"י המפקח. כלי   •

 העובדים מטעמו ינועו אך ורק בנתיבים אלו. של הקבלן וכל   רכבו

חוקי ונהלי התנועה בשטח המזמין יחולו על הקבלן והעובדים מטעמו והקבלן מתחייב לציית   •

 הוראות המזמין בענין זה.  לכל

הקבלן מתחייב לשמור על שלמות נתיבי התנועה שנקבעו לו ויתקן על חשבונו כל נזק שיגרם   •

 כגון נזק מרכב זחלי, גרירה, שפיכת בטון, פיזור חומר וכיו"ב. בגין שימוש הקבלן  להם
 

 דרכי גישה והסדרי תנועה זמניים . 14

  במידה וישנו צורך, על הקבלן להתקין לעצמו ולקבלני משנה מטעמו ו/או לגורמים אחרים את כל 

  הדרכים, הרמפות והכבישים הארעיים הדרושים לביצוע העבודות וזאת במקומות שהמסומנים

כל   ידי חכ"ל מעלה אדומים בכתב, ולהחזיקן במצב תקין ומסודר במשך- יות שאושרו מראש עלבתוכנ

 תקופת ביצוע העבודות. 

  הסדרי התנועה ככל שידרשו יתוכננו, יאושרו אצל הגורמים המוסמכים ויבוצעו ע"י הקבלן. מובהר 

התנועה   כל הסדרי  ומודגש כי עלות הסדרי התנועה כלולים בהצעת הקבלן במכרז זה וכן כוללים את

 הנדרשים לרבות שוטרים ומאבטחים. 

  אחראי לדאוג לכך, שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיינה הדרכים שבקרבת האתר ו/או  הקבלן

בהן.   המובילות אליו, נתונות שלא לצורך לתנועה ו/או הפרעות אחרות אשר יקשו על התנועה הרגילה

ו/או   מוסמכת לרבות רשויות התנועה העירונית הקבלן ימלא אחר כל דרישה חוקית של כל רשות



 
עובדים   המחוזית ו/או משטרת ישראל ביחס להסדרי תנועה, שילוט, תמרור, סימון בפנסים, הצבת

 האמורות.   להכוונת התנועה הדומה, ויהיה האחראי להשגת כל האישורים הדרושים לכך מהרשויות 

והולכי   לשמור על שלומם של כלי הרכב על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים על מנת 

רכב, בכפוף    הרגל לרבות המבקרים באתר, ולא לגרום להפרעה כלשהי לתנועת הולכי הרגל ו/או כלי

 להסדרי התנועה המאושרים. 

אחרים,    מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי כל התנועות, לרבות לצורכי איסוף/ פינוי פסולת וחומרים

כלי רכב   , על פני משטחים סלולים קיימים, תבוצענה אך ורק באמצעותוכן לכל מטרה אחרת שהיא 

קיימים יתוקן    המצוידים בגלגלים פניאומאטיים. כל נזק אשר ייגרם לכבישים ו/או לרצפות ולמשטחים

 ע"י הקבלן ועל חשבונו לשביעות רצונו המלא של המפקח. 

עם    קע, הקבלן מתחייב לערוך בירורלפני ביצוע עבודות העלולות לפגוע ב המצויים מתחת לפני הקר

חפירות    המפקח והרשויות המוסמכות בדבר הימצאות כאמור במקום ביצוע אותן עבודות, לבצע 

המוסמכות לשם   ידי המפקח או הרשויות- פי הצורך ולנקוט בכל האמצעים שיידרשו על-גישוש על 

מחברת חברת חשמל,   ים,ההגנה והטיפול ב אלה. אחריות לקבלת אישורי חפירה מחכ"ל מעלה אדומ

לרבות תשלום למפקחים מטעם    בזק וחברת הכבלים וכל רשות אחרת חלה על הקבלן ועל חשבונו,

 חברות אלה באם יידרשו. 

  ימים מיום קבלת היתר  7מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הקבלן מתחייב להציג בפני המפקח תוך 

לאתר    הבניה, תכנית ההתארגנות באתר. התכנית תכלול סימון הגידור לפי מקטעים, נקודות כניסה

נקודות   ויציאה ממנו, הסדרי תנועה זמניים, שילוט, מקומות האחסון, משרדי אתר, שירותי עובדים,

הקבלן.    הזנת מים וחשמל הסדרי תנועה וכיוצ"ב. התוכנית תתייחס לשלבי העבודה השונים של 

 וכנית הנ"ל תהיה חתומה ע"י ממונה הבטיחות מטעם הקבלן. הת

 נקודות קבע  . 15

הקבלן לא יתחיל בביצוע עבודות אלא לאחר שאמת את המצב הטופוגרפי הקיים כפי   •

בתכניות. לא ערך הקבלן את הבדיקה, או ערך אותה אך לא ערער על נכונות   שמשתקף 

 האמורות כנכונות ומדויקות. טרם כניסתו לעבודה, ייראו התכניות  הנתונים בתכניות 

  הקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של מקום ביצוע העבודות ולנכונותם של הגבהים •

והמרחקים בין הקירות, העמודים וכל אלמנט אחר במבנה ומה הנלווים או האלמנטים  

 מרגע קבלת המגרש ועד למסירה הסופית של המבנה .  השונים

ביצוע העבודות ובמהלכן יהיו על חשבון הקבלן, כולל סימון  כל ההוצאות לסימון בתחילת   •

משנה ו/או ספקים אחרים של החברה. על הקבלן לדאוג למכשירי מדידה מעולים   לקבלני 

 גם לרשות המפקח.   באתר שיועמדו

הקבלן יהא אחראי לשגיאות ו/או אי דיוקים בסימון ויהא חייב לתקן על חשבונו את חלקי   •

אי הדיוקים או השגיאות במדידות כאמור. במידה שאין אפשרות    אשר נבנו מתוך המבנה

המבנה הבלתי מדויק וייבנה מחדש וכל זאת על פי הנחיות והוראות   תיקון, ייהרס חלק 

 המפקח. 
 

 שטח העבודה  . 16

ולנתיבי    תשומת לב הקבלן מופנית לכך שנוכחות הקבלן וכל הפועלים מטעמו מוגבלת לתחום העבודה

 ע"י המפקח. התנועה כפי שיוגדרו 

 . עבודה בשעות היום בימי חול . 17
 

  בכפוף לכל הוראה אחרת בחוזה, לא תיעשה כל עבודת קבע בשעות הלילה, בשבת, במועדי  •

ישראל, או בימי שבתון אחרים, ללא היתר בכתב מאת נציג המזמין, מלבד אם העבודה היא  

 נמנעת או הכרחית בהחלט.  בלתי 

 לנציג המפקח ועליו לקבל את אישורו המוקדם. במקרה כזה, יודיע הקבלן על כך  •

 כל אשור שיידרש לעבודת לילה או לעבודה בימי שבתון יושג על ידי הקבלן.  •
 



 
 תיאום עם המפקח  . 18

עבודה    כל העבודות תבוצענה בתיאום מלא ובשיתוף פעולה עם המפקח במקום, אין להתחיל בביצוע

 כלשהי ללא תיאום מוקדם עם המפקח, ואישורו. 

 . תיאום עם קבלנים אחרים . 19
 

במקביל לביצוע עבודות הקבלן עפ"י מכרז זה יועסקו באתר העבודה ובסביבה קבלנים   •

 נוספים. 

לשם תיאום העבודה עם עבודת הקבלנים האחרים יהיה המפקח רשאי לשנות את סדר   •

א  של עבודות הקבלן ושינוי זה לא יהווה עילה להארכת לוח הזמנים כמצוין בחוזה ול הביצוע

 לתביעות כלשהן מצד הקבלן.   יהווה עילה
 

 תיאום ושירותים לגורמים אחרים  . 20

  הקבלן יתן, ללא תמורה נוספת, שרותים לגורמים אחרים כגון: חברת בזק, חברת החשמל, קבלנים 

  מטעם המזמין לעבודות במבנה אשר אינן כלולות במכרז/חוזה זה, עובדי תחזוקה של המזמין וכל

 המפקח. השרותים שעל הקבלן לתת לגורמים אחרים יהיו כדלקמן: גורם אחר שיורה עליו 

 . אספקת מים, חשמל ותאורת עזר.  1

 . מתן אינפורמציה על המבנה ועל מערכות קיימות במבנה וסביבתו.  2

 הליכה וכו'.  . מתן אפשרות כניסה לאתר, גישה למקום המבנה וזכות שימוש בדרכים ארעיות, צידי  3

 מועדי חיבור הפעלה והרצה של המערכות עם הגורמים האחרים. . הכוונת  4

 . אפשרות שימוש מתואם מראש בכל אמצעי הרמה ושינוע.  5

 . הגנה סבירה של ציוד ו/או עבודות גורמים אחרים, כל שלא ייפגעו ע"י פועלי הקבלן.  6

 העבודה.  ר . ניקיון כללי וסילוק פסולת במשך העבודה לפחות פעם אחת כל שבוע ולאחר גמ 7

 . בקורת העבודה  . 21
 

  הקבלן חייב להעמיד, על חשבונו, לרשות המפקח את כל הפועלים הכלים והמכשירים הנחוצים •

של  העבודה  למקום  או  למבנה,  להכנס  הרשות  תמיד  תהיה  למפקח  העבודות,  בחינת    בשביל 

 הקבלן, או למקומות עבודה אחרים, בהם נעשית עבודה בשביל המבנה. 

  המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של עבודה, אשר לא בוצעה בהתאם לתכניות  •

 או להוראותיו והקבלן חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה שתקבע על ידו. 

  המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה, הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה במבנה. •

לדרו  רשאי  יהיה  כן  חומר  וכמו  כל  של  ובחינה  בדיקה  בתקנים   - ש  הקבועות  לבדיקות    נוסף 

 הישראליים. הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישור המפקח. 

  המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה, או עבודה במקצוע מסויים, אם  •

  ראות המפקח. בהפסקה לא לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתכניות, המפרט הטכני או הו

 תהיה עילה לתביעה כספית כלשהי או לשינוי במועד מסירת העבודה. 

  המפקח יהיה הקובע היחידי והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, לטיב העבודה  •

 ולאופן ביצועה. 

ר  לאפש  הקבלן יתן למפקח הודעה מוקדמת בכתב לפני שהוא עומד לכסות איזו עבודה שהיא בכדי •

תתקבל    לו לבקרה ולקבוע לפני כיסוייה את אופן הבצוע הנכון של העבודה הנדונה. במקרה שלא

מהעבודה    הודעה כזאת רשאי המפקח להורות להסיר את הכיסוי מעל העבודה, או להרוס כל חלק 

 על חשבון הקבלן. 



 
  קבלן  בחירת קבלני המשנה תאושר על ידי המפקח. למפקח הזכות לדרוש מן הקבלן להחליף את •

  המשנה במקרה שעבודתו לא מתבצעת לשביעות רצונו המלאה. החלפת קבלן משנה לא תהיה 

 עילה לעכוב כלשהו בעבודה או תשלום כלשהו. 

לפי    השגחת המפקח על ביצוע העבודה אינה גורעת מאחריותו המלאה של הקבלן לביצוע העבודה •

   כל תנאי ההסכם. 
 

 . הגנה בפני נזקי אקלים . 22
 

ב • זמן  כל  להגנתבמהלך  הדרושים  האמצעים  בכל  הקבלן  ינקוט  השונות  העבודות    יצוע 

  המבנה/העבודה, הציוד, הכלים והחומרים בפני השפעות אקלימיות לרבות גשמים, רוח, אבק,

 שמש וכו'. 

  ידי הקבלן, על חשבונו הוא, והכל באופן ובהיקף שיהיו לשביעות -כל אמצעי ההגנה יינקטו על  •

 רצונו המלאה של המפקח. 

  כל נזק שייגרם לעבודות גם אם נקט הקבלן בכל האמצעים הדרושים אשר אושרו ע"י המפקח,  •

 יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו בהתאם להוראות המפקח ולשביעות רצונו המלאה. 

להסרת ספק, מודגש בזה, כי עיכובים בעבודה הנגרמים עקב תנאי מזג אוויר, לרבות גשמים,   •

 ייחשבו ככוח עליון.   לא
 

 . אחריות למבנים ומתקנים קיימים . 23
 

  הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים ומתקנים קיימים באתר העבודה ובדרכי הגישה אליו ויתקן, •

 על חשבונו, כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה. 

במבנים,   • באנשים,  פגיעה  או  נזק  למנוע  כדי  והבטיחות  הזהירות  אמצעי  בכל  ינקוט  הקבלן 

 תם וישא באחריות מלאה לכל נזק או פגיעה כאמור. ובתכול במתקנים 

יינקטו צעדים חמורים נגד הקבלן, אם יגרום לנזק מבלי להודיע עליו. הקבלן מצהיר בזאת כי   •

ומתחייב    הוא קיימים  ומתקנים  מבנים  לאותם  שייגרם  לנזק  מלאה  אחריות  עצמו  על  מקבל 

הישירות והעקיפות שנגרמו    חשבונו לשביעות רצון המפקח ולשאת בכל ההוצאות   לתקנם על

 הנ"ל.  כתוצאה מהנזק 
 

 תגבור קצב העבודה  . 24

להורות    יחליט המפקח כי התפוקה אינה מספיקה כדי לעמוד בלוח הזמנים, הוא יוכל ע"י הוראה בכתב

 לקבלן להגביר קצב בצוע העבודה ע"י: 

 . הבאת ציוד נוסף בכמות וסוגים לפי קביעת המפקח.  1

 לסוגיהם השונים. . הגדלת כמות העובדים  2

 . עבודה בלילות ,ולעשות כל דבר שהתנאים יחייבו כדי למנוע חריגה מהזמנים המוקצבים.  3

  רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון בעת הגשת הצעתו את כל הדרוש כדי לעמוד בלוח הזמנים, 

אדם,   גבור כוחלרבות האמור לעיל, הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצויים בגין: תגבור הציוד, ת

 עבודת שעות נוספות בלילות ובימי מנוחה וכיו"ב. 

בעצמו    במקרה של צורך בעבודה של שעות נוספות, שעות לילה ובימי מנוחה, יהיה על הקבלן לדאוג 

 ועל חשבונו להשגת ההיתרים הדרושים בקשר לעבודה בשעות מיוחדות כנ"ל. 

 מוצר "שווה ערך"  . 25

זכרים שמות וסימני זיהוי מסחריים של חומר, ציוד, מוצר  בכל מקום במסמכי המכרז זה בו מו •

 נעשה הדבר לצורך תיאור הטיב הנדרש מאותו מוצר.  וכו' 

  יש לראות את שם המוצר, בין אם נכתב ובין אם לא, כאילו נכתב לידו "או שווה ערך" והקבלן  •

 במפרט הכללי.  00רשאי להציע מוצר שווה נערך כמשמעו בפרק מוקדמות 



 
 הנ"ל לא תקף למקומות בהם יצויין כי "לא יאושר שווה ערך", מן הטעמים שיפורטו.  •

 

 . אישורים לדוגמאות ודגימות . 26
 

  כל הפריטים, הציוד, תכניות, דוגמאות של מוצרים קנויים וכיו"ב, שעבורם נקבע כי יבוצעו לפי •

יאוחר  יוגשו למפקח, לא  - בחירת המפקח וכן כל דוגמא אחרת שתידרש על ידי המפקח 

חודש לפני התאריך שנקבע להתחלת הבצוע של העבודה שעבורה דרוש האישור    מאשר

 לדוגמא. 

  הקבלן יידרש ע"פ הנחית המפקח להביא לאתר מספר דגימות מהחומרים ולהכין דוגמאות •

 מעבודות הגמר בבנין והפיתוח, ע"פ התכניות, המפרטים וכתב הכמויות. 

  האלטרנטיבות השונות, בין שהן מופיעות ובין שאינןהחומרים והעבודות הנ"ל יכללו גם את  •

 מופיעות בכתב הכמויות והמפרטים. 

הקבלן יזמין את החומרים ויתחיל בעבודות רק לאחר שהמפקח אישר לו בכתב ביומן   •

 לגבי העבודות והחומרים האלה.  העבודה 

ראות  על הקבלן לבצע, על חשבונו, בדיקת דגימות ודוגמאות במעבדות מוסמכות ולפי הו •

ולמסור למפקח את תוצאות הבדיקה. הוצאות בדיקה חוזרת של מוצר שנפסל   המפקח

 יחולו על הקבלן בנוסף לנ"ל.   בבדיקה קודמת

הכנת הדוגמאות ואספקתן, כולל האלטרנטיבות, לא יחייבו את המזמין להאריך את תקופת   •

 המקורית מעבר למה שנקבע בחוזה.  הביצוע

טיפול המיוחד בהכנת הדוגמאות ואספקת הדגימות ו/או  לא ישולם לקבלן בנוסף עבור ה •

 והם יכללו ביתר סעיפי הכמויות והמחירים הרגילים.  בפרוקן, 
 

 . תכניות . 27
 

מסמך ה' (מערכת התכניות) של מכרז/חוזה זה מכיל תכניות הנותנות יחד עם יתר מסמכי   •

עה ולהכנת מידע מספיק להצגת מחירי יחידות בכתב הכמויות, לקביעת סכום ההצ ההסכם,

לבצוע. הקבלן המציע מאשר, בעצם הגשת הצעתו, שהמידע הנ"ל אמנם מספיק    לוח זמנים

תביעה לשינוי מחירי היחידות או ההצעה, או להארכת זמן בגין התכניות הלא   ולא יבוא בשום 

 מושלמות. 

  מסרנה לו תכניות יעם מתן ההוראה להתחלת העבודה לקבלן הזוכה בבצוע העבודה, ת •

 לביצוע. 

יום של התוכניות והפרטים   14עם קבלת צו התחלת העבודה יגיש הקבלן רשימה תוך  •

 החסרים. 

  לא תאושר לקבלן כל תביעה עקב חוסר פרטים, לאחר הספקת החומר החסר, לפי המפורט •

 ברשימה הנ"ל. 

הקבלן מודע לכך שבהתאם למציאות שתתגלה בזמן הביצוע יתכנו שינויים בתכנון בכל   •

בהתאם לכך יעודכן התכנון, שינויים אפשריים אלו לא יהוו עילה לשינוי מחירים   ם. התחומי

 משך הביצוע.  ו/או להארכת 
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  מחירי היחידה, אותם ינקוב הקבלן לעבודות נשוא חוזה זה, יהיו תקפים גם לגבי כל העבודות •

  משופעים ו/או בעלי צורה גיאומטרית מיוחדת דוגמתוהמוצרים שיסופקו ו/או יבוצעו בשטחים  

זאת אפילו אם אין עובדות ועבודות אלו מוזכרות במפורש בתיאור    - אלכסונים, קשתות וכדו'  

 הסעיפים בכתב הכמויות.  של

  מודגש בזאת, שבגין עבודות ומוצרים בעלי צורה ו/או אופי כנ"ל לא תשולם כל תוספת כספית •

 הקבלן, אלא אם צוין הדבר בפירוש כסעיף נפרד בכתב הכמויות. מעבר לנקוב בכתב הצעת 



 
  צורות גיאומטריות   - העבודות, שלגביהן לא תהיה מצוינת התייחסות כלשהי לנושא דנן (קרי   •

הצעתו,  בכתב  הקבלן  נקב  אותם  היחידה,  מחירי  את  רואים  וכדומה),  שיפועים    מיוחדות, 

 כל תוספת כספית לקבלן. גם את הצורך בביצוע כנדרש, וזאת ללא  ככוללים
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  מובא בזה לתשומת לב הקבלן, שבאתר העבודה מצויות מערכות תת קרקעיות, כגון צינורות  •

  ומתקנים של מים, השקייה, ביוב ותקשורת המסומנות רק בחלקן בתוכניות ויתכן גם קיומן של 

 מערכות אחרות. 

  קרקעיות איננו בהכרח מלא ו/או מדוייק, ועל הקבלן יהיה- הסימון בתוכניות של המערכות התת •

  לוודא מיקום מדוייק של כל הצינורות, המתקנים והמערכות התת"ק לפני תחילת עבודתו, כולל 

 גילוין בחפירות גישוש בעבודת ידיים. 

  וזאת יחד עם הרשויות על הקבלן לבדוק מראש הימצאותן של כל התשתיות הקיימות בשטח   •

חברת   החשמל,  חברת  המקומית,  הרשות  לרבות  קרקעי  ותת  על  משק  וגורמי  המוסמכות 

 חברת "מקורות" וכן כל רשות וגורם אחרים.  "בזק", 

  בדיקת הקבלן מול הרשויות וגורמי משק על ותת קרקעי תיעשה עוד לפני ביצוע עבודות עפר  •

 כלשהן בשטח ולפני ביצוע חפירות הגישוש. 

  קבלן אחראי שלא לפגוע במערכות התשתית ובמידת הצורך יהיה עליו לתאם מראש ניתוקים ה •

והעתקות של מערכות התשתית וזאת בעוד מועד למניעת עיכובים כלשהם בביצוע התקין של  

 עבודתו. 

בסעיף   • כמפורט  אלה  במקומות  העבודות  את  לבצע  מתחייב  פרק    002הקבלן    –   00של 

וה  מוקדמות הכללי,  לצנרות  שבמפרט  ייגרם  אשר  נזק  כל  חשבונו  על  לתקן  מתחייב  וא 

התת  לאחר    ולמתקנים  ומייד  דיחוי  ללא  והמפקח,  המערכת  בעלי  רצון  לשביעות  קרקעיים 

 התגלות הנזק. 

  מ' לכל כיוון מכבלי תקשורת תת"ק, תבוצענה בהשגחת נציגי חברות   5עבודות כלשהן בתחום   •

פי הוראותיהם. עבודות כלשהן   ועל  כיוון מכבלי חשמל תת"ק    5בתחום  התקשורת  לכל  מ' 

פי    ומקווי ועל  לישראל  החשמל  חברת  נציגי  בהשגחת  תבוצענה  עיליים  חשמל  ועמודי 

הקבלן חלה האחריות להזמנת נציגי חברות התקשורת וחברת החשמל וזאת    הוראותיהם. על

 כל תקלה ו/או עיכוב שהם.  בעוד מועד למניעת
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  בכתב, הקבלן לדעת , כיסוי קיים  לא   שלהן  עבודות, של החברה  קבלנים  בחוזה האמור  אף  על 

 . מראש , המפקח  אישור  לאחר   ורק   אך יבוצעו   הכמויות

בהעדר מחיר יחידה, בכתב הכמויות, לחומרים או לעבודה, יקבע המפקח את מחיר היחידה  

 החסר בהתאם לרשימה הבאה ועל פי הסדר בה: 

 רטה(. -סעיפי החוזה )חישוב פרובהסתמך על  . א

 . הנחה חוזית ובהפחתה  2024אפריל מחירון  – על פי מחירון מהשרד הבנוי והשכון  . ב

בהיעדר סעיף במחירון משרד הבנוי והשכון ייקבע המחיר עפ"י מחיר היחידה כפי שמופיע   . ג

 . 20%במחירון "דקל" המעודכן למועד הגשת ההצעה ע"י הקבלן ובהפחתה של 

במחירון דקל ייקבע המחיר ע"פ מחיר יחידה כפי שמופיע במחירון נתיבי  בהיעדר סעיף   . ד

 .  10%ישראל המעודכן למועד הגשת ההצעה ע"י הקבלן ובהפחתה של 

בהעדר סעיף זהה במחירון דקל ובמחירון נתיבי ישראל, עפ"י ניתוח מחירים לפי מחירי   .ה

ההצע הגשת  למועד  המעודכן  דקל  שבמחירון  עבודות  ומחירי  הקבלן  חומרים  ע"י  ה 

 לפי הענין.   - ( 15%)בהפחתה של  

למרות כל האמור לעיל, המפקח רשאי לקבוע את מחירי היחידה החסרים בהתאם למחירי  

 השוק על פי שיקול דעתו הבלעדי. 



 
בהיעדר אפשרות לקבוע את מחיר יחידה בהתאם למנגנונים שפורטו לעיל ייקבע מחיר  

 י שוק נכון למועד הגשת ההצעה ע"י הקבלן.  היחידה החסר בהתאם לניתוח מחיר ע"פ מחיר

מחירי יחידה החסרים שהושלמו ע"פ סעיף זה ימודדו למדד היסוד של החוזה וישאו הפרשי  

 התייקרויות כמו יתר מחירי היחידה של החוזה.  

לעיל לא יתקבלו תוספות כלשהן מכל סוג ומין גם אם אלו כתובות    לכל החישובים כפי המצויין

 במחירון. בכל מקרה יבוצעו העבודות לשביעות רצונו של המפקח. 

הקבלן והמפקח לא הגיעו לכלל הסכם בדבר מחיר או צורת תמורה   –גם אם הצדדים 

בצע  לעבודה מסוימת או עבודה שאינה בגדר עבודה נוספת, לדעת המפקח, על הקבלן ל

 עבודה זו בהתאם להוראה בכתב בלבד מן המפקח. 

 יום מקבלת ההנחיה בכתב מן המפקח.   30על הקבלן להגיש ניתוח מחיר תוך 

לא יתקבלו טענות ותביעות מצד הקבלן לגבי עיכוב העבודה עקב משא ומתן משותף  

 לעבודות נוספות או לשינויים וכל ההוצאות הכרוכות במשא ומן זה יחולו עליו. 

תשולם תוספת למחירים הרשומים במחירוני משרד השכון, נת"י ודקל עבור כל גורם כגון  לא  

תוספת קבלן ראשי, אגרות הטמנת פסולת, הובלה, מרחק, מיקום, בטחון, תוספות הרשומות  

בהערות השונות, בראשי הפרקים או במיקומים אחרים וכו', למעט מקרים בהם יסבור  

 י כי קיימת הצדקה לתשלום. המפקח על פי שיקול דעתו הבלעד

 המחליט הבלעדי אודות מחירים הרשומים בסעיף זה הינו המפקח. 

למרות האמור לעיל רשאי המפקח לקבוע מחיר לעבודה או חומר ללא מחיר מתאים בכתב  

הכמויות בהתאם למחירי השוק, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדית ולקבלן לא תהיה זכות  

יעת מחירי יחידה לסעיפים חסרים כמתואר לעיל כפופה  ערעור על קביעתו. מודגש כי קב

 לאישור בקרת רמ"י, גם לאחר אישור המפקח. 
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היחידה של כל אחד מחלקי הפרויקט ו/או חלקי המבנה ו/או העבודות המצוינות בכתב    מחירי  . 1
בעלות   מותנה  שאינו  הכמויות,  בכתב  כנקוב  מראש  מוסכם  סופי  מחיר  פירושם  הכמויות 

 הרווח או ההפסד של הקבלן.  בשעור העבודות בפועל, או  
  פרט   שהיא   סיבה   ם משו  ישתנה  ולא   סופי   מחיר   הוא   הכמויות   בכתב  הנקוב   היחידה  מחיר  . 2

 . חברהבהתאם לקבוע בחוזה קבלנים   התייקרויות לתוספת 
  הקמת   עבודות  מכלל   מוגדר  חלק   ביצוע  עלויות  את   כולל   יחידה  המחיר  כל  כי  בזאת  מוצהר . 3

  אחרת  במפורט  צוין  כן  אם  אלא  וההוצאות  העלויות  ושאר  ההתחייבויות  מילוי  לרבות,  המבנה
 . בחוזה

  הכמויות   בכתב   הסעיף   פי   על   העבודה  של   מושלם  לביצוע   הדרוש   כל   את   כולל  היחידה   מחירי  . 4
 . בנפרד ימדדו  הן  כי מפורש  באופן נקבע  הכמויות  בכתב או   שבמפרט הוצאות למעט

מחירי היחידה של כל אחד מחלקי הפרויקט ו/או חלקי המבנה ו/או העבודות המצויינים בכתב   . 5
בביצוע הכרוכים  והמלאכות  העבודות  החומרים,  כל  את  כוללים  של    והכמויות,  המושלם 

 :  גם יחד היתר גם את כל הרשום להלן,   ובין הפרויקט 
וין בתכניות ובמפרטים ובכתבי  כל הכרוך בבצוע הפרויקט עד להשלמתו המלאה גם אם אינו מצ . 6

הכמויות אך הוא מחוייב על מנת לבצע את הפרויקט עפ"י מסמכי מכרז/חוזה זה, כולל ביצוע  
זמניים, דרכים זמניות וכיוצא בזה וכולל    דיפונים עבודות זמניות, עבודות עזר, פיגומים, מנופים,  

 מסירת העבודה. 
  ביצוע   למקום  הובלתם,  הטרומיים   אלמנטיםהאו  /ו  המוצריםאו  / ו  החומרים  כל  ואספקת  ייצור . 7

,  שיידרש  ככל   העבודה  במקום  שינועם ,  הגנתם,  שמירתם ,  אחסנתם ,  פריקתם,  העבודה 
 . המבנה להקמת בעבודות   ושילבם השלמתם , הרכבתם

  הלוואי   עבודות   ולרבות   ותיקונים   בדק ,  עבודות  לרבות ,  בשלמותן  העבודות   לביצוע   הדרוש   כל . 8
,  הובלתו   הוצאות  לרבות,  הדרוש   בציוד  שימוש .  העבודה  של   מושלם  לביצוע   הנדרשות  והעזר



 
  בגמר   וסילוקו  העמסתו ,  פירוקו ,  העבודה   במקום   העברתו,  אחזקתו,  הרכבתו ,  פריקתו
 . העבודות

  ולעירית   למזמין   הפרויקט   מסירת   עד   העבודה  שלבי   בכל   עליהן  והגנה   העבודות   שמירת  . 9
 . ירושלים

  סוציאליות   הטבות ,  כלפיהם  התחייבות  כל  ומילוי  הפרויקט  בתחום  הסעתם ,  העובדים  העסקת  . 10
 . לעובדים  אחרים  תשלומים  או

  להשלמת   שנדרש  ככל   וחוזרות  סופיות,  חלקיות  מדידות  לרבות,  העבודות   של   וסימונים  מדידות . 11
 . העבודות

 . דרוש  מפורט  תכנון  כוללהתכנון המוטל על הקבלן,  עבודות  . 12
המזמין, וקבלת אישור המזמין על התכנון המפורט הנ"ל, לפי  תיקון התכנון הנ"ל, לפי הנחיות   . 13

 הנחיות המכרז/החוזה. 
ובמפרטים, המהווים חלק בלתי נפרד    ביצוע מושלם של כל עבודות הפרויקט  כמתואר בתכניות  . 14

ע"י   לבצוע  ואושרו  הקבלן  ע"י  שהוכנו  המפורט  התכנון  במסמכי  וכמתואר  זה,  ממכרז/חוזה 
המפקח, הכל עפ"י השלבים המוכתבים ע"י המפקח, ושלבי הבצוע שאושרו לקבלן במסגרת  

 לוח הזמנים.  

 . ובדיקתם ודוגמאות  דגמים   ביצוע . 15
 . המפקח של רצונו  לשביעות   מחדש  וביצוע  פירוק  כולל  ,שנפסלו  עבודות   ושיקום  תיקון . 16
 . והעבודות   החומרים לבדיקת  הוצאות  . 17
במסגרת   . 18 המתוכננות  עבודות  בו  בוצעו  שלא  מקום  בכל  לקדמותו,  בשטח  המצב  החזרת 

 הפרויקט. 
 שמירה על ערכי הנוף )כולל גם עקירה והעברת עצים(.  . 19
ניהול הפרויקט,   . 20   על   ופיקוח  השגחה ,  ביצוע ,  מערכות   בין   תיאום,  תאוםקיום והפעלת מערך 

 . ביצוע  ותוכניות   זמנים לוחות  הכנת, העבודות
 . והבטחון למילוי דרישות הבטיחות, השמירה  הוצאות  . 21
 . באישורם וטיפול   ותחשיבים חשבונות עריכת , כמויות חישובי , עבודות   כמות מדידת הוצאות  . 22
 . מראש  צפויות   בלתי להוצאות   רזרבה . 23
 התחייבויות הקבלן עפ"י מסמכי המכרז/החוזה על כל חלקיו ונספחיו. מילוי אחר כל  . 24
וחידושם הדרושים לביצוע    הרשיונותההוצאות הקשורות להשגת כל האישורים, ההיתרים,    כל . 25

 העבודות במכרז זה. 

  שירותים   מתן   לרבות ,  משנה  וקבלני   אחרים  גורמים,  אחרים   קבלנים   עם  העבודות   תאום  הוצאות  . 26
 . אחרים  לגורמים או   ריםאח  לקבלנים חלקיים 

, מימון, שכר  שיידרש   ככל  ביטוחיםהוצאות קבלניות כלשהן ומבלי לפגוע בכלליות האמור, גם:   . 27
 עבודה, מיסים, אגרות, פחת וכיוצא בזה. 

הפעלתם    למלוי   הוצאות . 28 וסביבתם,  הקבלן  מבני  מקום  ארגון  האתר,  לארגון  הדרישות  כל 
 ופינויים, כולל העברות זמניות בתחום האתר. 

 . החוזה  פי  על הקבלן  על החלים  ופיקוח  ניהול, מימון הוצאות  . 29
 . אינפלציה  או  פיחות כגון  מוניטרית  במדיניות  משינויים  הנובעות הוצאות  . 30
 הקבלן.  תקורת יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי החוזה, ישירות או עקיפות, כולל  כל . 31
 . הקבלן  של   והפסדים  רווחים . 32
כל האמור במסמכי המכרז/החוזה כי הוא על חשבון הקבלן, ו/או כי לא ישולם בנפרד, ו/או כי   . 33

 ט. , ו/או כי הוא כלול במחירי הפרויקבנפרד  נמדד אינואו \ו הוא כלול במחירי היחידה, 
כי לא ישולם לקבלן עבור ביצוע עבודות זמניות כלשהן,  מבנים    שוב, מודגש כאן  ספק  הסר   למען  . 34

עפר זמניות כלשהן.     ודות עבו  זמניות   דרכים זמניים מסוג כלשהו, עבור דיפונים זמניים כלשהם,  
 כל הנ"ל כלול במחירי היחידה ולא נמדד בנפרד לתשלום. 

 "מ. מע כוללים  אינם   השונים היחידה מחירי  . 35
 

 סדרי עדיפויות  . 32

מזמין העבודה שומר לעצמו  את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע לגבי סוגי  

העבודות, הקטעים בהם יבוצעו, להקדים ביצועו של חלק זה או אחר, לעבוד במקביל במספר  

חלקים וכו'. על הקבלן לקחת בחשבון שהעבודות עשויות שלא להתבצע ברצף אלה בקטעים  

 נפרדים. 



 
זה יהיו מותנות בתיאום ואישור העבודות.  אופי, שלביות והיקף   כל העבודות בפרויקט 

הביצוע יכול להשתנות בהתאם, בכלל זה החלטה על שעות העבודה, יום או לילה, עבודה  

ברציפות והפסקות עבודה.  התחשבות זו בצרכי הציבור היא תנאי מרכזי לעבודות בפרויקט  

 בלות הכרוכות בהתחשבות בצרכים אלו. זה.  לא יוכרו כל טענות ו/או תביעות בגין מג

הפסקות ברצף העבודה מסיבה כל שהיא, כולל טיפול במערכות אחרות ע"י גורמים אחרים,  

לא יהוו סיבה לתוספת למחירים שבהצעת הקבלן ורואים את מחירי היחידה בהצעתו כאילו  

להמשיך  נלקח דבר זה בחשבון.  באזורים בהם יהיה טיפול במערכות אחרות ניתן יהיה  

בעבודה רק כשיושלם הטיפול במערכות הנ"ל או כאשר תסתיימנה העבודות הנדרשות.  סדר  

 ביצוע העבודה ייקבע בכפוף לשיקולים הנדסיים, תחבורתיים, עירוניים, ודיירים. 

שלביות העבודה בפרויקט זה תוגדר תוך כדי ביצוע ובתאום עם מנהלי פרויקט ובאישור  

 ולא יהווה עילה לתביעה כספית.   גורמי התנועה הרלוונטיים

הערה:  לתשומת לב הקבלן כי יתכן והרשויות  עירייה, משטרה, יטילו הגבלות שונות לגבי  

שעות העבודה, רציפות העבודה. יתכן מצב שהקבלן יידרש לבצע עבודות בשעות הלילה.  

ים לפני  כמו כן יתכן ובסמוך לתקופת החגים יידרש הקבלן להפסיק את עבודתו   למספר ימ

החג ולבצע בימים אלו רק עבודות ניקיון וסדר. בגין הפסקה זו לא יהיה הקבלן זכאי לתוספת  

ו/או פיצוי כלשהו. ימים אלו לא יתווספו לתקופת הביצוע.  )בקביעת משך תקופת הביצוע  

החוזית  האפשרות הזו נלקחה כבר בחשבון(.  על הקבלן  לקחת בחשבון  את כל האמור  

שת הצעתו כולל הכנת אמצעי זהירות ותמרור מוארים. לא תוכר כל תביעה בגין  לעיל בעת הג 

פיצול, השהיה, הפסקה ו/או הגבלה כל שהיא לגבי אפשרות ניצול הכלים והעובדים במתכונת  

 רגילה אחרים. 

 . הגנה מפני גשמים  . 33
 

  גשמים, כולל הקבלן ינקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים להגנת שטחי העבודה מפני   •

 חפירת תעלות זמניות להרחקת מי גשמים. 

בעת ביצוע עבודות החפירה, המילוי והשכבות ידאג הקבלן לעיבוד השטח בצורה מתנקזת   •

 כל שלבי העבודה.  במשך

חפירת התעלות הזמניות, סתימתן בהידוק לפני מסירת העבודה למזמין והחזקתן של   •

 על ידי הקבלן ועל חשבונו.  במצב תקין במשך עונת הגשמים ייעשו  התעלות 

 דרש זאת המפקח, יוסיף הקבלן אמצעים להגנת שטחי העבודה מפני גשמים לרבות  •

 לשביעות רצון המפקח.   משאבות  •
 

 חשבונות חלקיים  . 34
 

לחודש, בגין אותם חלקי העבודות   5 -ל   1 - הקבלן יגיש חשבונות חלקים אחת לחודש בין ה •

 על ידו בפועל.  שבוצעו 

 על בסיס החשבון האחרון שאישר המפקח. כל חשבון יוגש   •

 כל חשבון ילווה בדפי מדידה וכמויות ,בפורמט שאושר ע"י המפקח.  •

 ( .  EXCELלדפי המדידה יצורף חישובים בקובץ אקסל (   •

בכל חשבון תהיה הפרדה בין עבודות שבהתאם לכתב הכמויות לבין עבודות נוספות ו/או   •

 חריגות. 

כאמור לעיל ,בהתאם לאופני המדידה הקבועים בספר  המפקח יבדוק את החשבון החלקי,  •

יום מיום הגשתו לחברה, את התמורה המצטברת עבור העבודות   14ויקבע בתוך   הכחול

"החשבון המאושר,)" וקביעתו    -הקבלן עד סוף החודש הקלנדרי החולף (להלן   שבוצעו על ידי 

 תהיה סופית. 

חר אישורו ו/או תיקונו, לפי  החברה תבדוק את החשבון, אשר אושר ע"י המפקח ולא •

 תשלם לקבלן את סכום החשבון המאושר במועדי התשלום שנקבעו להלן.   דרישתה,



 
כל תשלום לקבלן יהווה תשלום ביניים על חשבון התמורה. אישור החשבון על ידי המפקח   •

ותשלומו על ידי החברה לא יהוו הודאה כלשהי מצד המפקח ו/או החברה ו/או    והחברה

אותם סכומים בחשבון הסופי ו/או כאישור לכך שהעבודות נתקבלו על ידי   אישורהתחייבות ל

באופן מושלם ו/או שהקבלן עמד בכל התחייבויותיו לפי החוזה לשביעות    החברה ו/או בוצעו

 והחברה.   רצונם של המפקח

 ימי עבודה ויעבירו לחברה.  14המפקח יבדוק ויאשר את חשבון המוגש תוך  •

  



 

 מפרט טכני 

 עבודות בטון יצוק באתר  -  02פרק 

הנחיות מפרט מיוחד זה הינם משלימות את הנחיות מפרט הכללי הבינמשרדי במהדורתו  

 האחרונה. 

 

 כללי  . 1

  ), בתנאי בקרה טובים. בטון רזה יהיה מסוג   3לפחות (דרגת החשיפה   30 -יהיו מסוג ב  כל הבטונים 

  30 - , אלא אם צוין במפורש אחרת בסעיפי כתב הכמויות. כמות הצמנט שתדרש עבור בטון ב 20 -ב

 ק"ג למ"ק בטון מוכן.  330תהיה לפחות 

 גטים. מדרגים של אגר 4הבטון יהיה צפוף ולכן התערובת תהיה לפחות בת 

  התערובת תתוכנן ע"י טכנולוג בטונים מטעם הקבלן ותוגש לאישור המפקח והמתכנן לפני התחלת

 ביצוע העבודה. 

 עיבוד פני בטונים . 2

 גמר חלק 

גלויים לעין יוצקו בתבניות פלדה  ת להשארהצדדים החיצוניים של קורות, מעקות המיועדים   2.1
 או 
במישקים האנכיים והאופקיים, כדי  חדשים, ללא פגמים וללא חורים (  דיקטאות ) לבידים  2.2

 שיתקבלו 
שטחים יצוקים חלקים וישרים, ללא בליטות, כיסי חצץ ופגמים. הדרישה היא לקבלת בטון   2.3

 חלק 
חשופים, או יצופו בשכבות   ו יישארונקי על כל השטחים הפנימיים והחיצוניים שייצבעו ו/או   2.4

 טיח בגר. 
עוגנים וכד'), יסודרו פלטות הלבידים של התבניות  בקורות המיועדים להישאר גלויים (קורות  2.5

 שהמישקים יעברו בקווים אופקיים ואנכיים נמשכים.   בצורה
בקורות ובתחתית בליטות אופקיות יש להחליק באמצעות דיסק מוקשה את פני הבטון   2.6

במישקים בין התבניות ו/או בהפסקות  ) צמנט שנוצרו במקום חיבור הטפסות  מבליטות
 מכיסי חצץ וכו'.  צאה או כתו  (יציקה

 
 החלקת פני קורות  . 3

  של המפרט הכללי, תוך כדי פיזור  02.048פני ראשי קורות ייושרו ויוחלקו בהתאם למפורט בסעיף 

 ק"ג/מ"ר על פני הבטון המוחלק.   2צמנט בשיעור 

 קיטום פינות ומגרעות  . 4

  נות הבטון על ידי בכל הפינות הגלויות לעין ובמקומות אחרים המסומנים בתכניות יבוצע קיטום פי

  ס"מ. במקומות המסומנים בתכניות ו/או במקומות של הפסקות יציקה 1.5X1.5משולשים במידות 

  ס"מ. מחיר ביצוע הקיטומים והמגרעות כלול  1.5X1.5יבוצעו בבטון מגרעות משולשיות במידות 

 במחירי הבטונים. 

 טיב גמר הבטונים  . 5

 לעיל הקשורות   02.02לעובדה שכל הדרישות המפורטות בסעיף תשומת ליבו של הקבלן מופנית  5.1
 עם גמר פני הבטונים הן דרישות מזעריות. 

 מודגש במיוחד שלא יתקבל בטון עם בליטות, נקבים, שקעים, הפסקות יציקה לא מאושרות או  5.2
 על לא מעובדות או כיסי חצץ. כל אלמנט שבו יתגלה פגם, שלפי דעת המפקח אין לו תקנה, יהיה 

 הקבלן להרוס ולבנות מחדש על חשבונו הוא. 
 



 
 סיבולת  . 6

 בהתאם לת"י  5דרגת הסיבולת של כל רכיבי בטון מזויין פרט למרצפים לא תהיה גבוהה מדרגה 
 50096. רמת הדיוק של גימור פני המרצפים תהיה "מיוחדת", בהתאם למפורט בסעיף 1חלק  – 789

 של המפרט הכללי. 
 

 קירות וסלעיות  . 7

בעובי    טבעית לבנה בעיבוד טלטיש מורכבים מאבן   / תמך  קירות תומכים מסוג קיר כובד בנית   . 1
כולל בניה דו פנים של קיר גדר, לפי תכניות ופרטי מהנדס    30  -ס"מ, עם גב מבטון ב   5עד  

במילוי או בחפירה/חציבה. כולל חפירה או חציבה ליסודות    קונסטרוקציה לפי בדיקות קרקע אם 
לניקוז כל    4ס"מ . כולל צינור "    10בעובי    מסמסם מאבן    אם לצורך. קופינג ומרחב עבודה, בהת

גיאוטכסטילי בלתי ארוג. מילוי חוזר של    מ"ר, צרורות חצץ וצינור שרשורי עטופים בבד   1.5
 ופרט.   רוקטורתכנית קונסט  חומר גרנולרי בגב הקיר. הכול בהתאם לתכנית פיתוח,

 
  ס"מ ), כולל עבודות עפר בהתאם  40ה ומילוי חוזר, נקזים,  המחיר כולל: בטון, חפירה ו/או חציב . 2

  לצורך ומרחב עבודה. בנית היסודות בהתאם לפרטים קונסטרוקטיביים. מלוי חוזר של עפר 
בהתאם    כלולה במחיר הקיר.   98%ס"מ תוך הידוק בבקרה מלאה לצפיפות    20בשכבות של  

 של המפרט הכללי.  4003בפרק לפרטים ארכיטקטוניים וקונסטרוקטיביים וכמפורט  
 

 מזוין  מבטון  והשהייה יציאה, כניסה  מתקני . 8

 ( יבוצעו העבודות כמפורט להלן: 51,  02בנוסף על האמור במפרט הכללי לעבודות בנין )פרקים  
 . 30-ב  יהיה  הבטון . 1
או שווה ערך להגדלת הצפיפות ואיטום הבטון ולהגנה   הבטון היצוק יוכן עם מוסף מיקרוסיליקה . 2

בהתאם   יהיו  היישום  ואופן  המוסף  כמות  הזיון.  ברזל  של  וקורוזיה  לבטון  מים  חדירת  בפני 
להוראות היצרן ובאישור המפקח. עבור המוסף לא תשולם לקבלן כל תוספת והוא יכלול את  

 מחירו במחירי היחידה של עבודות הבטון. 
מטר. השקתות תהיינה מפח חלק,    1.0של הבטון לגובה שיעלה על    חופשיתה  לא תורשה נפיל . 3

או מלוחות פי.וי.סי. או מפוליאסטר וצורתם חצי מעגלית, בדומה לשקתות של מכוניות הערבל  
ס"מ לערך. בקצה השוקת יותקן משפך אנכי קצר.    40של בטון מובא. רוחב השקתות יהיה  

 ושר ע"י המפקח. יציקה בעזרת משאבות תבוצע בדרך שתא
  ייווצרו ס"מ ובאופן שלא    30  -יציקת בטון תבוצע בהמשכיות בשכבות בגובה של לא יותר מ . 4

תפרי יציקה בין השכבות. לא תורשה יציקת בטון טרי על בטון שנוצק קודם לכן, אלא בהפסקות  
יציקה  שאושרו על ידי המפקח. באותם מקרים תבוצע היציקה בהתאם לתכניות, לאחר שפני  

בטון היצוק ינוקו מכל לכלוך, שברי בטון ובליטות בטון, ולאחר שפני הבטון הקיים הורטבו  ה
 כיאות. 

על גבי בטון רזה. באם הבטון יוצק על תשתית קרקע או מלוי מהודק היציקה    תהיהיציקת בטון   . 5
 כדי למנוע ספיגת מי צמנט על ידי חומר התשתית.  פוליאתילן יריעות  הנחתתבוצע לאחר 

. משקלו  02047היה בעל צפיפות גבוהה שתושג בריטוט כמתואר במפרט הכללי סעיף  הבטון י . 6
 ק"ג/מ"ק.   2300יום מיציקתו יהיה לא פחות מאשר   28לאחר 

יבוצעו כמתואר בתכניות או במקומות   . 7 היציקה תהיה רצופה וללא הפסקות. הפסקות יציקה 
 ובדרך שתאושר על ידי המפקח. 

 ורים נוספים כגיבוי בפני תקלות.  על הקבלן להכין באתר שני ויברט . 8
יהיה   . 9 יקבע את הזיון    50כיסוי הבטון על הברזל  צוין בתכניות אחרת. הקבלן  מ"מ אלא אם 

בכוונים   עובר  בזיון  בקוצים,  הדרושות,  בחפיות  ובהתחשב  הנדרש  הכיסוי  בעובי  בהתחשב 
וים כמפורט  אחרים וכדומה. הקבלן יקבע את מיקום הקוצים לקירות בדייקנות במרווחים שו

של ברזלי הזיון יקבלו    חפייהבתכניות כדי לאפשר הצבה מדויקת של זיון הקירות. מיקום ואורך  
 פעם הקוטר.  50של ברזלי זיון נמשכים יהיה מינימום  חפייה. אורך פקחאת אישור המ

  מהמקום  ולסלק   לפרק   ישאם יתגלו לאחר היציקה ליקויים בבטון, בהתאם לקביעת המפקח,   . 10
להוראות  הניזוקים   האזורים   את בהתאם  חדשים  אלמנטים  הקבלן  ייצק  מקומות  באותם   .

. שקעים ו/או כיסי חצץ או כל ליקוי אחר  פקחולמפרטים מיוחדים שיוכנו לצורך זה על ידי המ
יסתמו על ידי הקבלן בבטון או במלט צמנטי י אושרו ע"י המפקח לתיקון,  שיתגלו על פני הבטון וי 

( ובתוספת ערב המשפר הדבקות, כמו כן יסתת ויחליק הקבלן מעל פני הבטון בליטות או  1:3)
מגרעות וכו'. אין להתחיל בסתימת השקעים והחורים לפני בדיקתם ע"י המפקח ואישור שיטת  

 התיקונים על ידו בכתב. 



 
 

 

 בכה מברזל גדרות ס . 9

 כל המוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים. 
 

וכל    הפלדה, חסרת פגמים, חופשית מקליפה ומחלודה. החיבורים יהיו ע"י חיתוך וחיבור בצורה נקייה 
יחוזקו הפינות  חלולים,  פרופילים  העשויים  בפרטים  לתוכנית.  ומתאימות  מדויקות  באמצעות    הזויות 

יהיה הריתוך    יהיה חשמלי ויבוצע אך ורק ע"י רתכים מומחים. מבחינת המראה החיצוני החיתוך    מילויים.
ונקי ללא הפסקות, והשיוף כל  חורים, שקעים ומקומות שרופים.  שווה  מוצרי הפלדה    לאחר הריתוך 

חיבור קונסטרוקטיבי   יגלוונו בגלוון חם. לפני ביצוע על הקבלן להציג ולאשר אצל מפקח הפרויקט פרט
 יבור מעקות הבטיחות, גדר מוסדית, ומאחז יד לקירות הבטון או לרצפה. של ח

 
  מ' דגם "סער "   1.20מ' מעקה בגובה    2.50מ', ובקירות מעל    1,10מעקה בטיחות דקורטיבי בגובה  

בקידוח.    תוצרת חברת "יהודה גדרות " או ש"ע בגוון עפ"י בחירת האדריכל כולל עיגון לקירות ולקרקע 
יותקן בק  ונגישות לראש הקיר. עפ"יהמעקה  תכנית פיתוח,    צה קיר הפיתוח ע"מ לא לאפשר טיפוס 

 פרטים ופרט קונסט. והוראות יצרן. 
 

 עבודות אבן  . 10

 כללי  1

"קירות מחופים באבן טבעית: אבן   2378כל עבודות חיפוי הקירות באבן יבוצעו בהתאם לת"י  1.1

החיפוי", בהתאם למפרט הבין משרדי ("הספר הכחול")  לחיפוי ודרישות כלליות ממערכת  טבעית 

 להוראות היצרן וע"פ ההוראות הספציפיות המופיעות בכתב הכמויות המצורף למפרט זה.  ובהתאם 

 מאבן נסורה/חאמי/פראית  – חיפוי קירות  2

  ס"מ.  12יהיה  15 -החיפוי ייעשה בשיטת בניית אבן פראית כאשר העובי המינימלי של גב בטון ב  2.1

המיועד   ס"מ מקובעת לקיר הכלונסאות  30/30מ"מ כל  5יש ליישם רשת עיגון מפלדה מגולוונת קוטר 

 לחיפוי, לפי התכניות. 

 ס"מ.  35 -גובה שורות בנייה בשלב אחד כ   2.2

 ציפוי הקיר יהיה בהתאם לתכניות האדריכל.  2.3

 והאבן תונח במיקשר שבור  ההנחה תהיה מעוינית/רומבית  –עבודות האבן יבוצעו בבנייה כפרית   2.4

 ס"מ. מישק של אבן אחת לא יימשך בקו  15ולא צדודה אלא ראשה בלבד, ובעומק מינימלי של 

 כלפי האופק.  010  - ישר עם אבן שניה, כמו כן לא ייעשה מישק נטוי בפחות מ

ס"מ,   2.5ס"מ עד  0.5ס"מ מפני הקיר. עובי המישקים יהיה   2המישקים יושארו פתוחים עד  2.5

 ס"מ.  3העובי המקסימלי בפינות המפגש יהיה  כאשר

 ס"מ) לא ייכללו בבנייה.   30 - אבני מילוי קטנות (צלע קטן מ 2.6

 העבודה כוללת אספקת האבן, הנחת האבן, עיגון והרכבה, רשת עיגון, כולל נקזים ועיבוד האבן  2.7

 ובגודלן כנדרש על פי   בנקז לפי פרט, חיתוך והתאמת אבנים וכן חיתוך אבנים ייחודיות בצורתן

 התכניות ולצורך התאמה בשטח, על פי דרישת האדריכל ו חיפוי כל פני הקיר הגלויים, ו/או כנדרש 

 בתכניות . 

 האבנים תאושרנה אחת לאחת ע"י המפקח לפני הנחתן.  2.8

 בסיום עבודות הבנייה, יציקת הבטון, האשפרה, תיקון וניקוי פני האבן, ולאחר קבלת אישור  2.9



 
 ס"מ  2פקח, יוחל בהעמקת המישקים ובכיחולם. אם לא צויין אחרת, ההעמקה תהיה לעומק המ

 לפחות ולא פחות מפעמיים עובי המישק. כאשר הבנייה היא במישקים נמשכים, תיעשה ההעמקה 

 "), מצופה יהלומים. vבאמצעות מסור חשמלי בעל גלגל עם דפנות מקבילות (לא בצורת "  

 מתאימים תוך כדי ביצוע ההעמקה.יש לנקוט באמצעים   2.10

שימוש בגלגל מצופה קורבורונדום או העמקת המישקים ע"י סיתות טעונים אישור המפקח   2.11

 מראש . 

 לפני ביצוע הכיחול, יורטבו דפנות ופנים המישק.   2.12

במפרט הכללי.   14006אם לא צויין אחרת, המלט לכיחול המישקים יהיה כמפורט בסעיף  2.13

 א את המישק בשלמות ללא חללים. ימל המלט

  2 - הכיחול יבוצע ב – ס"מ  2הכיחול יבוצע בשלב אחד, ואם עומק החלל לכיחול עולה על  2.14

באחת מצורות הגימור הבאות: בולט או שקוע, מקוער, מגובנן, מחורץ, מלוכסן פנימה,   שלבים, 

 לפי הנדרש בתכניות או במפרט זה.  החוצה, או שקוע בחתך מרובע לכל עובי המישק, הכל מלוכסן 

 אין לבצע את הכיחול מפיגומים תלויים, אלא מפיגומים ששימשו בעת הבנייה.  2.15

 עבודות חשמל  –  08פרק 

 תיאור העבודה והנחיות כלליות  1
 המצורפות מתייחסים לביצוע עבודות תאורת חוץ, ביצוע  מפרט זה, כתב הכמויות והתכניות 1.1

 ותשתיות תקשורת בכבישים המתוכננים במסגרת פרויקט הרחבת אזור התעשייה במישור אדומים, 
 קבלן החשמל יהיה מאושר ע"י הממונה על המאור בעיריית מעלה אדומים, ובעל כל הסיווגים 

 טי, ומאושר, הקבלן יהיה רשום באופן מלא התאימים לסוג העבודה והיקפה, על פי הפרק הרלוונ
 (  4 -תאורת רחובות א   270,  4 -(חשמלאות כללית א  160ברשם הקבלנים כאמור, בסיווגים הבאים 

 שניהם גם יחד. 
 הנחיות ומפרטים:  2

 כל העבודות יבוצעו בכפוף למפרט זה והמפרטים המיוחדים המפורטים להלן:  2.1
 מערכות ומתקני תאורה,  02פרק -מל ובקרה, תת מתקני חש -  08. מפרט טכני פרק  1

 במהדורתו האחרונה והעדכנית
 . מפרט טכני מיוחד לייצור ואספקת עמודים למאור דרכים וזרועותיהם העשויים  2

 .  1989מאלומיניום או פלדה בהוצאת מעצ חברה הלאומית לדרכים אוגוסט 
 ן וכל הפרקים של בהוצאת משרד הביטחו 08פרק  -. מפרט כללי למתקני חשמל   3

 המפרט הכללי הבין משרדי בהוצאתם האחרונה הרלוונטיים לעבודה זו. 
 בהוצאת  1990. מפרט כללי לעבודות עפר/ שרברבות מבנה כבישים מהדורה ינואר  4

 מעצ חברה הלאומית לדרכים. 
 . מדריך הצבת תמרורים ואמצעי איתות להבטחת אתרי עבודה בדרכים ללא עירוניות  5

 עצ חברה הלאומית לדרכים. בהוצאת מ
 . מפרט כללי לעבודות תאורה בהוצאת מחלקת המאור של עיריית מעלה אדומים  6

 במהדורתו העדכנית והאחרונה.
 בהוצאתו האחרונה.  –. חוק החשמל  7

 הערה: מפרט מיוחד זה הינו השלמה למפרטים הנ"ל, במקרה של סתירה בינו למפרטים הנ"ל,  2.2
 ולקבלן לא תהיה זכות לערער על ההחלטה. המתכנן יפסוק  

 מחירי הקבלן כוללים את כל האביזרים הדרושים להפעלה תקינה של מתקן החשמל בכפיפות  2.3
 למפרט -  1954לתוכניות, למפרט הטכני כדלקמן, לתקנים הישראליים, לחוק החשמל תשי"ד, 

 ל וחברת "בזק" לגבי ולכל דרישות חברת החשמ 08פרק  - הכללי הבינמשרדי העדכני ביותר 
 מתקנים מסוג זה. לגבי אופני מדידה ותכולת מחירים ראה פרק אופני מדידה מיוחדים בהמשך. 

 סעיף שמודגש בו שם היצרן או הספק, הכוונה היא לדגם המצוין או ש"ע טכני וכלכלי שיאושר ע"י  2.4
 המהנדס היועץ, למעט גופי תאורה. 

 ולשאת תו תקן מוטבע וברור.   כל החומרים חייבים להיות תקניים 2.5
 טיב העבודה  3

 העבודה תבוצע ברמה מקצועית גבוהה ביותר. עבודות מקצועיות תבוצענה ע"י בעלי מקצוע  3.1



 
 חוק החשמל, תקנות בדבר כללים לביצוע  - מומחים העבודה תבוצע בהתאם לתקן הישראלי 

 אלו תחייב את הקבלן  אינסטלציית חשמל ובהתאם לדרישות חברת החשמל. כל סטייה מתקנות 
 לבצע זאת, כך שיתאים לאמור. ביצוע העבודה ייעשה בהתאם לשרטוטים ולמפרטים ולכתבי 

 מחייב  - הכמויות, כאשר המפרט מהווה חלק בלתי נפרד מכתב הכמויות וכל דבר הכתוב במפרט 
 ולשביעות את הקבלן. כן ייעשה ביצוע העבודה בהתאם לתקנות מתקני חשמל, להוראות המפקח 

 רצונו. למרות כל האמור לעיל, יפרק, יתקן ויחליף הקבלן על חשבונו כל אביזר או חלק שלדעת 
 המפקח אינו מתאים לדרישות. ביצוע העבודה ייחל אך ורק לאחר אישור סופי ע"י המפקח. 

 צוות הקבלן  4
 הקבלן להקצות הקבלן מצהיר בזה שיש ברשותו הידע והצוות לביצוע העבודה. כמו כן מתחייב  4.1

 כוח אדם לביצוע העבודה בהתאם לדרישות כמפורט להלן: 
 חשמלאי בעל רישיון  -. מנהל עבודה במקום לכל עבודות התשתית החשמלית   1

 "הנדסאי". 
 . על הקבלן למסור לפי דרישת המזמין צילום של רישיונות לביצוע עבודות חשמל  2

 של העובדים. 
 לפסול עובד מעובדי הקבלן ולדרוש החלפתו . במהלך העבודה זכותו של המפקח   3

 באחר. 
 . הקבלן יהיה מאושר לעבודות חברות התקשורת, ויציג מסמך המעיד על כך.  4
 מרכיבי העבודה:  5

 ביצוע של חפירת תעלות/פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צנרת כמסומן בתוכניות.  5.1
 התקשורת השונות. ביצוע העתקות תשתיות תקשורת של חברות  5.2
 אספקה, הובלה והנחת צנרת לתאורה ומוליכי הארקה אופקית מנחושת בחפירה והשחלת כבלים  5.3

 בצינורות. 
 אספקה, הובלה והתקנת תאי מעבר והנחת שרוולי מעבר בחציות כבישים.  5.4
 תכנון וביצוע יסודות בטון/כלונסים לעמודי תאורה רגילים בגבהים כמפורט בתוכניות.  5.5
 תכנון וביצוע יסודות בטון/כולנסים לעמודי תאורה גבוהים בגבהים כמפורט בתוכניות.  5.6
 אספקה, הובלה והתקנה בשלמות של עמודי תאורה רגילים בגבהים המפורטים בתוכניות, כולל  5.7

 זרועות, על יסודות בטון. 
 טגרליות, מערכת אספקה, הובלה והתקנה של עמודי תאורה גבוהים כולל מערכות הורדה אינ 5.8

 בלימת חירום, כתר ,גופי תאורה, ציוד ולוחות הפעלה וכיו"ב. 
 ביצוע הגנות על עמודי תאורה במשך כל שלבי ביצוע העבודה ע"י מעקה הגנה זמני בהתאם  5.9

 כלול במחירי היחידה בהצעת הקבלן.  – להנחיות ודרישות הפיקוח 
 טחה, פנסי תאורה כולל כל האביזרים אספקה, הובלה, התקנה והפעלה בשלמות מגשי אב  5.10

 הנלווים להפעלה מושלמת. 
 אספקה התקנה וחיבור של מערכת הארקה אופקית ואלקטרודות הארקה.  5.11
 פירוק מתקני תאורה קיימים כמפורט בתוכניות ובתאום עם עיריית מעלה אדומים. לרבות ביצוע  5.12

 המפורק למחסני העירייה או לכל מקום ניתוקים וחיבורים בהתאם לתוכניות, הובלת כל הציוד 
 אליו יורה המפקח העירוני. 

 אספקה, הובלה, התקנה והפעלה של מרכזית תאורה החדשה, לרבות יחידות קצה לבקרה ע"פ  5.13
 הנחיות מחלקת המאור של עיריית מעלה אדומים. 

 התחברות למתקני תאורה קיים כמפורט בתוכניות.  5.14
 יסודות ותשתיות בגשרים לרבות הכנות של מעברי צנרת כמפורט  ביצוע של מתקני הארקת 5.15

 בתוכניות המנחות לרבות הגשת תוכניות מפורטות לביצוע לאישור של המזמין והמתכנן. 
 ביצוע מתקן תאורה מתחת לגשר .  5.16
ביצוע מתקני תאורה זמנית בהתאם לשלבי הביצוע לרבות ביצוע שינויים, העתקות והתאמות   5.17
  בי הביצוע. הקבלן נדרש להגיש תוכניות לאישור המזמין מראש וכן לתאם כל העבודות עםשל   ע"פ

 מחלקת המאור של עיריית מעלה אדומים. 
  ביצוע תשתיות לסיבים אופטיים בהתאם למפרט תשתית לסיבים אופטיים של עיריית מעלה 5.18

 אדומים. 
בודק, ותיקון כל הליקויים שיתגלו ללא  טיפול בהזמנת בודק מוסמך וכן תשלום בגין בדיקת  5.19

 תשלום, העברת ביקורת הפעלת התאורה ומסירתה למזמין.  תוספת
 תיאומים ואישורים לביצוע העבודה:  6

על הקבלן לקבל את כל התאומים והאישורים הנחוצים לביצוע עבודה תקינה לרבות כל    6.1
 הנדרשים במסמכי המכרז, במפרטים, בתכניות וכיו"ב.  האישורים 

 אישורים אלו מתייחסים לעבודות חפירה, לעבודות הקמה והצבה של כל מיני מתקנים וציוד,  6.2



 
 לעבודות בכבישים קיימים ופועלים או בקרבתם, אשור ציוד וחומרים, אישור לתכנון אספקה וכיו"ב. 

 שויות המוסמכות והגורמים הרלוונטיים לפרויקט : בזק, על הקבלן לקבל אישורי חפירה מכל הר  6.3
 , ק.צ.צ.א., קמ"ד, רשות שדות התעופה, צה"ל (ח"א), מקורות, רשות העתיקות, רכבת   HOTח"ח, 

 ישראל, המשטרה, הרשות המקומית, מ.ע.צ. וכיו"ב לפני תחילת העבודה. 
 כל הגורמים הנ"ל על הקבלן  הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך תאום מלא ושתוף פעולה עם 6.4

 לתאם את ביצוע וסידורי העבודה עם המפקח בכל שלביה, ולקבל אישור לכל פעולה ובמיוחד לזו 
 העלולה להפריע ולסכן את התנועה בכבישים. 

 כל ההוצאות הכרוכות בטיפולים הדרושים להשגת כל האישורים, התעודות והרישיונות כלולות  6.5
 תהיה זכות לדרוש או לקבל תוספת עבור הטיפול הזה. במסגרת החוזה. לקבלן לא 

 הקבלן יטפל בהשגת אישורים ותאומים הדרושים הנ"ל, כך שתקופת ביצוע העבודה של הפרויקט  6.6
 ועד לסיומו לא תעלה על תקופת ביצוע חוזית המופיעה בטופס "הזמנת הצעות" ובטופס "הצעה 

 בלן כל תוספת זמן עבור הטיפול הזה. למכרז" וביתר מסמכי המכרז/החוזה. לא תינתן לק
 טיפולים בהשגת האישורים לא יהוו עילה לאי עמידה בלוח הזמנים ולקבלן לא תהיה זכות לדרוש  6.7

 או לקבל הארכת זמן בצוע עבור טיפולים אלה. 
 אם טיפולים של הקבלן באישורים יגרמו לעיכובים בביצוע העבודה של המכרז, לא תהיה לקבלן  6.8

 לתביעת פיצויים בגין זאת.  כל עילה 
 כל עיכוב בעבודות הכביש כתוצאה מעבודות החשמל שלא נעשו בזמן או שלא נעשו כנדרש יזקפו  6.9

 לחובת קבלן החשמל. 
 לא תוכר שום תביעה כספית או אחרת של קבלן החשמל לגבי ביצוע כל עבודות החשמל על כל   6.10

 ו/או רשות אחרת ו/או גורם אחר לביצוע כל   שלבי הביצוע, בגין תאום כלשהו עם קבלן הכביש
 העבודות הנדרשות במפרט המיוחד זה על כל נספחיו. 

 אם הקבלן יחויב לשלם פיצויים עבור איחורים בביצוע העבודה עקב עיכובים שבסעיף לעיל,  6.11
 לקבלן לא תהיה זכות עוררין על כך. 

 מפרט המיוחד יבוצעו בתאום עם מובהר בזאת לקבלן החשמל שעבודות החשמל המפורטות ב 6.12
 קבלן הכביש ובקצב התקדמות עבודות הכביש, בשום אופן לא תעוכב העבודה בכביש ע"י קבלן 
 החשמל, האחריות לתיאום ולביצוע על עבודות החשמל בכביש, בזמן ובמקום הנדרש ובכל שלבי 

 הביצוע, הוא באחריות הבלעדית של קבלן החשמל. 
 פגיעה באחד מהמתקנים הנ"ל יהיה על חשמל הקבלן. כל נזק שיגרם עקב  6.13
 כל ההוצאות הכרוכות בטיפולים הדרושים להשגת כל האישורים, התעודות והרישיונות הנ"ל,  6.14

 כלולות בחוזה. 
הקבלן יהיה אחראי לשלמות תשתיות תת קרקעיות ועיליות קיימות באתר. כל נזק שיגרום   6.15
 מים, דלק וכד') יותקן ע"י הקבלן ועל חשבונו, וישא בכל ההוצאות לתשתיות אלו (חשמל, בזק,   הקבלן

 הכספיות והמשפטיות הקשורות בנזק. 
 אישור שלבי העבודה:  7

 כל שלב משלבי העבודה, המיועד תוך תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן העין, טעון אישורו  7.1
 אחריו. אישור כזה לכשיינתן לגבי שלב של המפקח לפני שיכוסה על ידי אחד השלבים הבאים  

 כל שהוא לא יהיה בכוחו לגרוע מאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן בהתאם לחוזה 
 לשלב שאושר ו/או לעבודה במצבה הסופי המושלם ו/או לכל חלק ממנה. 

 על הקבלן מבצע העבודה יהיה באמצעות מודד מוסמך מטעמו לסמן את מיקום העמודים   7.2
 עות יתדות. עם גמר הסימון יזמין את המפקח והמהנדס לאישור סופי של המיקום. מדידות באמצ

 עד - לפי דרישות המפקח   -ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן יבוצעו בהתאם לצורך    -נוספות  
 לקביעת המיקום הסופי של העמודים או של ארונות. לא תשולם לקבלן כל תוספת כספית בגין 

 יתקין הקבלן את העמודים או הארונות  -לאחר קבלת אישור בכתב    ביצוע מדידות אלו. רק
 במקומם. 

 אישור ציוד ונתונים טכניים:  8
 על הקבלן לקבל מראש ובעוד מועד את אישור המתכנן והמפקח לציוד אשר הינו נדרש לספק   8.1

 התקנים ולהרכיב במסגרת העבודה ע"פ התכנון. כל הציוד והאביזרים יהיו תקניים עם אישור מכון 
 הישראלי. עם הגשת הדרישה לאישור הציוד, הקבלן יספק מפרטים טכניים של יצרן הציוד בשפה

 ימים מיום חתימת החוזה  10העברית או האנגלית ותעודת בדיקה. הפניה לאישור הציוד תהיה תוך 
 או לקבלת צו התחלת עבודה, לפי המקדים עם קבלת תוכניות חתומות לביצוע. ציוד לא יירכש

 לא יובא לאתר העבודה כל עוד לא יאפשר הקבלן למפקח לבדוק דוגמת הציוד ועד שלא התקבל ו
 אישור בכתב מהמתכנן והמפקח. אין אישור זה מהווה אישור לטיב המוצר ועל הקבלן תחול 

 אחריות מלאה לטיב המוצר. הציוד שיאושר יהיה בהתאם למפורט במפרט ובכתב הכמויות, או 
 המאושרים על ידי המזמין. לצורך הנ"ל הקבלן יביא למשרד המפקח בהתאם לתוצרת ולדגם 



 
 באתר דוגמאות לקבלת האישור. 

 ערך. -שווה  –חלופה לציוד המוצע  9
 הכוונה היא תמיד ל"שווה ערך ואיכות" על הקבלן לספק את המוצר המוגדר כלשונו.  9.1
 כאמור, למוצר המוגדר.  הקבלן רשאי להציע שו"ע  9.2
 אם לדעת הקבלן יש יתרון מסחרי לטובת המזמין בחלופה המוצעת לציוד, תלווה הצעת החלופה  9.3

 במסמכים טכניים והשוואה כספיות ורמת הנחה המוצעת לסעיף בכמויות. 
 . אישור לחלופה לציוד מוצע תהיה של המתכנן והמפקח בלבד ולקבלן לא תהיה זכות עוררין בנדון  9.4
 אחריות:  10

 למען הסר ספק : האחריות אינה כוללת אחריות שבר במקרה של פגיעת צד שלישי במתקן. .   10.1
הקבלן יהיה אחראי לטיב העבודה ולטיב ולכושר פעולתם התקנה של המוצרים , הציוד ,   10.2

 החומרים, וכל חלק מהם שסופקו על ידו . 
 פגום ובכלל זה נורות שרופות , עבודה , חומרים  האחריות משמעותה תיקון והחלפת כל אביזר 10.3

 וביצוע סופי . 
 האחריות תהיה כמפורט להלן החל מיום אישור המתקן , קבלתו ע " י מנהל הפרויקט והמזמין  10.4

 וחתימת פרוטוקול מסירה סופית ע " י מנהל הפרויקט כמפורט
 שנים.  5 –לכבלי חשמל   10.5
 שנים.  10 - רת לדגופי תאורה ורפלקטורים לתאו  10.6
 שנים.  10לדרייברים   -ציוד הדלקה לגופי תאורה (דרייברים)   10.7
 בתקופה זו לא יראה כל סימן לחלודה.  -שנים   10 - עמודי תאורה וזרועות    10.8
 שנתיים מיום קבלת המתקן ע"י המזמין.  –מרכזיות ולוחות חשמל   10.9
ף בחדש, ופריט אשר הוחלף, בחדש תחול  בתקופת האחריות כל פריט אשר ימצא פגום יוחל 10.10
  והכול על חשבון הקבלן. כל פריט פגום יוחלף וכל - אחריות מחודשת החל מתאריך ההחלפה   עליו

 שעות בימי חול מיום מתן ההודעה.  48עבודה תתוקן תוך 
 שלבי ביצוע תשתיות תת קרקעיות  11

 הליך הבא: השלבים להתקנת מערכת חשמל תת קרקעית יבוצעו בהתאם לת 11.1
 . הצגת האישורים וההיתרים הדרושים מהרשויות עבור חפירה ו/או חציבה באתר.  1
 . סימון תוואי החפירה וכל האלמנטים הקשורים למתקן החשמל.  2
 . אישור המפקח בכתב לתוואי החפירה ולסימון כולו..  3
 . חפירה בהתאם לאמור במפרט הטכני ובכתב הכמויות.  4
 במקביל לצנרת  Cu35. הנחת צנרת, השחלת חוטי משיכה, הנחת גיד הארקה   5

 בחפירה. 
 . אישור המפקח בכתב לביצוע עד שלב זה.  6
 . כיסוי בשכבות כאמור במפרט הטכני.  7
 . השחלת כבלים.  8
 . אישור המפקח לביצוע.  9
 סימון בסיסים לעמודי תאורה ותוואי החפירה:  12

ע"י מודד מוסמך את מיקום וגובה עמודי התאורה שיש להציב לפי מכרז/חוזה  על הקבלן לסמן   12.1
  באמצעות סימון מוט בצבע אדום עם מספר העמוד בשטח העבודה ולסמן בעזרת יתדות על גבי  זה

של    מ' מתיל חיצוני 5מצע החפירה את תוואי החפירה והקידוחים. אין לסמן עמוד במרחק קטן מאשר 
 מ' מ מתיל חיצוני של קו חשמל מתח נמוך עילי.  2.5 - י וקו חשמל מתח גבוה עיל

 חפירות ותעלות  13
 "עבודות עפר" של   08.02כל עבודות העפר יבוצעו לפי המפורט במפרט הבינמשרדי בסעיף  13.1

 .(   08המפרט הכללי למתקני חשמל ( 
 בהתאםקרקעיים תבוצע בהתאם למידות שבתכנית ו-החפירות להנחת כבלים וצינורות תת  13.2

 למרחבי העבודה הדרושים, המידות הם נטו ללא התאים: 
 . לפני ביצוע החפירה יש לוודא שאין כל אלמנט אשר יפגע ע"י החפירה. הדבר  1

 יבוצע ע"י הקבלן באמצעות כלים ומכשירים מתאימים. 
 . עומק התעלה לא פחות ממטר מפני הכביש, בכל מקרה של מעבר מעל או מתח  2

 מק קטן ממטר מכל סיבה שהוא חייב הקבלן לקבל אישור למכשול המחייב עו
 בכתב של מהנדס האתר והמפקח. לפני ביצוע החפירה על הקבלן לנסר את 

 האספלט הקיים בתוואי החפירה. החפירה כוללת חיתוך שורשים במידת הצורך. 
 . כל שינוי בעומק יעשה באופן הדרגתי כך שהשיפוע בתחתית התעלה לא יעלה על  3
 ס"מ למטר בצינורות.  10למטר בכבלים ועל ס"מ  20
 ס"מ אם לא צוין אחרת. קווי הפתיחה חייבים  40. רוחב התעלה בתחתיתה יהיה  4



 
 להיות ישרים ויש לסלק מיד ממקום העבודה את הפסולת המתהווה כתוצאה

 מפתיחת כבישים. 
 . בחפירה תהיינה שתי שכבות של ריפוד חול לרוחב כל התעלה שכבה ראשונה  5
 ס"מ בתחתיה התעלה, שכבה שנייה לאחר הנחת הצנרת והכבלים  10עובי ב

 ס"מ.  10(הנמדדים בנפרד) בעובי של  
 קשיח   PVC. במקרה של מעבר כביש או כמפורט בתוכניות יותקן הכבל בתוך צינור   6

 מ"מ במספר וכמות כמצוין בתוכניות.  5.4ס"מ עובי דופן  110
 ת אחת לכל אורכה ולכל עומקה בין תא . ביצוע החפירה: כל תעלה תיחפר בב 7

 לתא, או בין יסוד ליסוד וזאת לפני שיונחו בתוכה הצינורות ו/או הכבלים. המילוי 
 המוחזר וההידוק יבוצעו רק בגמר כל העבודות המתכסות בעפר, ולאחר שכל 

 העבודות הללו נבדקו ואושרו ע"י המפקח. המילוי המוחזר ייעשה בשכבות שעוביים 
 ס"מ. השכבות יהודקו במהדקי יד כבדים תוך  20ההידוק אינו עולה על לאחר 

 הרבצה במים בשיעור הדרוש. יוקפד באופן מיוחד על הידוק יסודי של מצע או עפר 
 מוחזר שמתחת לצינור ועד למחצית גובהו. 

 . אישור חפירה ומילוי: עומק קרקעיות החפירה ופני המילוי והמצעים למיניהם  8
 להלן טעונים אישורו של מפקח. לא יוחל בשום עבודות המכסות אותו כמפורט 

 לפני קבלת אישור המפקח בכתב. 
 . יש לסלק את כל שאריות העבודה מהאתר ולהסדיר את פני השטח לשביעות רצונו  9

 של המפקח. 
 הרחבת איזור תעשייה דרומי מישור אדומים חתימת הקבלן : 

 י חציית כבישים ראשיים בקידוח אופק 14
 בחציית כבישים ראשיים (במקרה שלא יינתן אישור לחצות בתעלה פתוחה) יבוצעו קידוחים  14.1

 אופקיים. 
 קידוח אופקי יעשה אך ורק בהתאם להנחיות הפיקוח כמפורט בתוכניות. לתוך הקידוח יושחלו   14.2

 מכלצינורות פלסטיים להפרדה בין המערכות השונות. הקבלן ישא באחריות להשגת רישיונות  
 הרשויות הנוגעות בדבר לצורך ביצוע הקידוח. 

 המחיר שינקוב הקבלן יכסה את כל התנאים, הדרישות ועבודות המפורטות להלן וכל הדרוש  14.3
 לביצוע קידוח והעברת צנרת בקוטר וכמות המתוארים לעיל וכל הדרוש גם אם לא מצוין במפורש: 

 העבודה.. הקידוח יבוצע בכל סוגי הקרקע שימצאו בשטח  1
 . קידוח יבוצע בשיטה כל שהיא (עם שרוול פלדה כאשר הוא חלק אינטגראלי של  2

 קידוח או בשיטת המשיכה או שיטה אחרת) השיטה תבחר לפי תנאי הקרקע תנאי 
 שטח וכו'. 

 . כאשר הקידוח יקבע בשיטה של שרוול. פלדה, קוטר השרוול יהיה בהתאם לקוטר  3
 פי דרישות הנובעות מתנאי הקרקע ותנאים ודרישות וכמות הצנרת המצוינים לעיל ול

 אחרות. הקוטר יהיה המרבי העונה לדרישות הנ"ל. 
 . הקידוח יבוצע בכל עומק הדרוש לפי תנאי הקרקע, תנאי השטח ומצב השירותים  4

 התת"ק וכל יתר התנאים. 
 . ביצוע כמות נדרשת של קדוחים מקבילים להשחלת צינורות הנ"ל.  5
 צנרת, ציוד, חומרים, עבודות עזר, חפירת בורות וכיו"ב לצורך ביצוע הקידוח. .  6
 . לאחר הנחת הכבלים יחזיר הקבלן את השטח לקדמותו.  7
 . עומק הקידוח ואורך הצינור ייקבעו במקום.  8
 . כל הנ"ל בהתאם להוראות, בתאום ובאישור המפקח.  9

 צינורות 
 צינורות לתאורה  15

 .   1531מ"מ, ת"י  5.4קשיח בע"ד   PVCבחציות כבישים יהיו מ"מ   110קוטר   15.1

 .   4519מ"מ "מגנום" שרשורי דו שכבתי עם דופן פנימית חלקה, ת"י  110קוטר   15.2
 .   4519מ"מ "מגנום" שרשורי דו שכבתי עם דופן פנימית חלקה, ת"י  75קוטר   15.3
 .   4519חלקה, ת"י מ"מ "מגנום" שרשורי דו שכבתי עם דופן פנימית  50קוטר   15.4
 מ"מ, כל קצוות הצינורות יאטמו  8בצינורות ריקים יושחלו חוטי משיכה מניילון שזור בקוטר של  15.5

 באמצעות פקקים או פוליאורטן. לא תשולם כל תוספת כספית בגין ביצוע האמור בסעיף זה.
 וק המיותר של הנחת צנרת: הנחת צנרת תעשה בתוך חפיר שהוכן מראש. הקבלן אחראי לסיל  15.6

 הפסולת במשך כל עת הנחת הצנרת בתוך התעלה. הנחת הצנרת בחפיר תעשה על מצע חול נקי 
 (ים או דיונות או ש"ע באישור המפקח) שיעטוף את הצנרת. עובי שכבות החול כמתואר בסעיף 

 חפירה/חציבת תעלות. מעל שכבת החול הנ"ל ויונח סרט סימון על פי פרט. 



 
 קרקעיים, יחוברו -קשיח, תת  P.V.Cקשיח: קטעי צינורות פלסטיים מסוג   P.V.Cוג חיבורי צנרת מס 15.7

 בשיטת תקע ושקע. האטימות תושג בעזרת טבעת גומי אשר תורכב בתוך החריץ של השקע. יש 
 למרוח את קצה התקע בדבק מגע בכדי להבטיח אטימות. 

 קרקעיים לתאורה יהיו רציפים מיסוד ליסוד ללא מופות. - צינורות לתאורה: צינורות פלסטיים תת 15.8
כניסות לתאים: כניסות לתאי הבקרה או לתעלות יעוגלו כדי למנוע פגיעה בכבלים בעת   15.9

קצות הצינורות יסתיימו עם השטח הישר של הקיר, התא או התעלה ואשר ינוקו תחילה   המשיכה
 העלולות לפגוע בכבלים.  טותמבלי

מ"מ. קצותיו של   8חוטי משיכה: בכל צינור יושחל חוט משיכה מיוחד מניילון שזור בקוטר  15.10
ס"מ   20יסתיימו בתוך התאים או התעלות עם רזרבה של חוט שתיקשר על יתד/מוט באורך  החוט
 תשולם תוספת כספית. הנ"ל כלול במחיר היחידה של הצנרת ולא  - החזרתו לתוך הצינור  למנוע 
סגירת קצוות צנרת: בכל הצינורות הריקים כל קצוות הצינורות יאטמו באמצעות פקקים   15.11

הנ"ל   –לסוג הצנרת או פוליאוריטן במידה ואין פקקים אורגינלים לסוג הצנרת שנקבע    אוריגינליים 
 היחידה של הצנרת ולא תשולם תוספת כספית.  כלול במחיר

י: לפני סתימת החפירה יש לבדוק כל הצינורות ולוודא כי הם נקיים מפסולת  בדיקה וכיסו  15.12
זרים. רק לאחר הבדיקה והעברת מערכת בדיקה (מנדרול) יסגרו קצות הצינורות היטב   ומגופים
 בסעיף הקודם לצורך מניעת חדירה של רטיבות פסולת וגופים זרים לתוך קווי הצינורות.   כאמור
 ני כיסוי הצינורות יש למדוד את הקואורדינאטות והגבהים של פנים הצינורות סימון ומיפוי: לפ 15.13

 -  AS MADEבמספר נקודות כדי להכין מיפוי מדויק של קווי הצינורות לצורך הכנת תכניות הביצוע 

 סימון הצנרת יבוצע באמצעות יתדות מברזל זווית עם שלט פח וכיתוב מתאים. 
 כבלי חשמל  16

 בעלי עטיפה מחומר פלסטי. סוג הכבלים יתאים  N2XYהכבלים יהיו מסוג כבל תרמופלסטי  16.1

 בעדכונו  547למפורט בתכניות החשמל המצורפות ושאר מסמכי החוזה הכבלים יתאימו לת"י 
 האחרון. צבעי הבידוד של הגידים יהיו לפי התקן. בזמן הנחת הכבלים, והכנסתם לתוך העמודים 

 הדלקה, יאטום הקבלן את הקצוות כדי שלא תחדור רטיבות; יניחם בתוך רזרבה או לתוך מרכז 
 ויסמן את המקום לאחר כיסויו באדמה על ידי סימון בר קיימא. הקבלן ימציא למהנדס האתר

 העתקים) סופיות של הנחת כבלים וצינורות בסימון מדויק של המרחקים ועומק ההתקנה.  3תכניות ( 
 ממ"ר ומעלה, יסתיימו במפצלת מתכווצת ("כפפה").  10ך של  כל קצוות הכבלים, בחת

 מעבר -בריכות, תאי 17
 תאי מעבר לכבלים יותקנו במקומות של הסתעפות וחיבורים בין הכבלים. הבריכות ייבנו לפי  17.1

 תכניות פרט מצורפות וע"פ התיאור שלהלן: 
 ס"מ, כמות   50ס"מ ובגובה   80/100. תאי הבקרה יכללו חוליות טרומיות בקוטר  1

 החוליות תהיה בהתאם לעומק הדרוש, כולל מכסה מיצקת לעומס הנקוב לפי ת"י 
 כולל שילוט וסמל ע"פ סטנדרט העירייה.  489
 ס"מ ויצוידו במוצא למטרת ניקוז.  10. התאים יוצבו על מצע חצץ בגובה  2
 מטיפוס  658חוליות גליליות טרומיות, מתאימות לת"י  3או  2 -. גוף התא יורכב מ 3

201.1   . 
 . הצינורות יותקנו בפתחים בבטון בחלק העליון של החוליה התחתונה, כך שתחתית  4

 ס"מ מתחתית הבריכה. הפתחים בטון יבוצעו על ידי ניסור  20הצינורות יהיו בגובה 
 או קידוח בלבד. 

 . החיבור בין הצינורות לתאי הבקרה יעשה באמצעות מצמדים או בשיטת תקע שקע.  5
 ס"מ. פני   20ובעובי  1בתחתית הבריכה תונח שכבת חצץ, עם אגרגט מירבי של " .  6

 ס"מ מתחתית הצנרת.   10 - החצץ יהיו נמוכים ב
 . מסביב לבריכה יש להתקין יציקת בטון מסביב לצינור ולמכסה במידות המופיעות  7

 בתכניות הביצוע. 
לפי תקן   Material:GG-20גם  מכסה המותקן במדרכה מרוצפת, יהיה יצוק מד -. מכסה שוחה   8

DIN1691   העומד בעומסB125   אספלט או בשטח פתוח יהיה   . מכסה המותקן במדרכת  489לפי ת"י

. מכסה המותקן   489לפי ת"י   B125בעומס  " עם מכסה העומד  33כדגם "כרמל   103.2מטיפוס 

.    489לפי ת"י  D400" של וולפמן" העומד בעומס    33"כרמל   , כדגם  103.1בכביש יהיה מטיפוס 

ס"מ יהיה הפתח   80ס"מ. בתאים בקוטר  60ס"מ לתאים בקוטר  50בקוטר  פתח המכסה יהיה 
 וכיו"ב).   הס"מ. כל המכסים יכללו סמל העירייה והמערכת (תאורה/רמזורים/בקר 60 בקוטר

 יסודות לעמודי תאורה רגילים  18
היסודות לעמודי התאורה רגילים יבוצעו בהתאם לתוכנית פרט מאושרת לביצוע. על הקבלן   18.1
  למפקח לפני תחילת העבודה חישובים ותוכניות לביצוע היסודות לעמודי התאורה. על הקבלן   לספק 

של   הקרקע, תנאי הביסוס, לקביעת המידות סופיותלערוך חקירת תשתית על חשבונו להערכת סוג 



 
מהנדס   היסודות שידרשו. החישובים, התוכניות והמפרטים יוכנו ע"י מהנדס ישראלי בעל רישיון 

הביסוס.   מומחה בתחום זה. יועץ הקרקע יוזמן בעוד מועד לאישור התאמת תנאי הקרקע לדרישות
הקבלן והקבלן   מוד יבקר את המסמכים שלמהנדס, המאושר ע"י המזמין, אשר בדק ואישר את הע

שיקבל מהנ"ל.    מתחייב מראש, בעצם הגשת הצעתו למכרז להתאים את המסמכים לכל ההנחיות
של היסודות    מחיר לתכנון הנ"ל וכל הדרוש להכנת התוכניות לביצוע יהיה כלול במחיר היחידה

 בהצעתו של הקבלן ולא תידרש תוספת על כך. 
בוצע לפי תוכנית פרט מנחה לביצוע ותהיה לאחר ביצוע אבני שפה וע"פ  יציקת היסודות ת  18.2

  ס"מ מתחת לפני  20ס"מ מעל מפני הקרקע ובאבן משתלבת  5המפקח. גובה היסוד בגינון  הוראות 
 הקרקע. באי תנועה מגונן גובה היסוד יהיה כגובה אבן האי הנמוכה הקרובה. 

  30 - , ולפי תכנית פרט סטנדרטית. סוג הבטון במפרט כללי 02יציקת בטון תבוצע לפי פרק   18.3
ק"ג צמנט למ"ק לפחות). סך הכול הסטייה מהתכנית במרחקים בין הברגים לא תעלה    30)  לפחות 

מ"מ מציר היסוד. מקום מעברי ההספקה   5מ"מ. הסטייה במרכז הברגים לא תעלה על  3על 
 יר היסוד. מ"מ לגבי צ  10 -המאוזן של היסוד) לא יסטה יותר מ  (במשטח 

, ינוקו מעודף חלודה באמצעות מברשת פלדה ולפני   209.6, סעיף   812הברגים לפי ת"י  18.4
מ"מ, ינוקו מכל שומן באמצעות   30*  5ברגים יחוברו ע"י ריתוך פסי ברזל  4הבטון.  הכנסתם לתוך

מיקרון או    80או חומר דומה אך לא בנפט או בנזין. בורגי היסוד יגלוונו אבץ חם  פחמן -כלור -טטרה
 בהתזה. 
 הברגים הנקיים (ללא חלודה או ציפוי) יוכנסו לתוך יציקת הבטון.  18.5
 מפלס הקרקע המסומן הוא משטח הרצפות או של המדרכה או שוליים או קו אבן השפה הקיים  18.6

 ס"מ מתחת למפלס האספלט  10 -או העתידי. בשטחי סלילה ו/או ריצוף יהיה גובה הברגים ביסוד כ
 ס"מ ממפלס הסופי של הקרקע. המרווח שבין  10ו הריצוף. בשטחי גינון בורגי היסוד יבלטו ו/א 

 פלטת היסוד לבסיס הבטון ייאטם בבטון למניעת חדירת מים. 
אחרי גמר יציקת היסוד ימולא החלל מסביב ליסוד בחול ויהודק היטב בעזרת כלים כנדרש   18.7

 צפיפות הגדולה ביותר.  לקבלת 
 למעברי הכבלים יסתמו כך שהסתימה תבלוט מתוך היסוד.   שרוולים 18.8
 על הקבלן להציג בפני המפקח אישור הטכניון או מכון התקנים לתכונות החוזק של הברגים   18.9

 והתאמתם לדרישות התכנון. 
 עמודים וזרועות 

 מטר  8עמודי תאורה מפלדה עד גובה  19
 הכוונה לקבלן או ליצרן. הערה: בכל מקום בו מופיע "היצרן"  19.1
 כללי  20

 ם, אשר הוסמך - ייצור העמודים והזרועות יהיה במפעל המאושר ע"י מחלקת המאור של עיריית י  20.1
 ע"י מכון התקנים הישראלי, נמצא תחת ביקורתו. 

 ובעל תעודת הסמכה של רתכים הקבלן/יצרן  ISO-9001מפעל היצרן יהיה בעל הסמכה לתקן  20.2

 ספק תעודת הסמכת רתכים. על הקבלן לעמוד בדרישות הבאות בנוגע לריתוכים: עמודים נדרש ל
 . תהליך הריתוך יאושר על ידי מוסד מאושר או מומחה לריתוך. המוסד או המומחה  1

 ייקבעו על ידי מנה"פ בתאום עם מח' המאור של עיריית מעלה אדומים. 
של עיריית    בתאום עם מח' המאור . הקבלן יעסיק רתכים מוסמכים לשביעות רצונו של מנה"פ 2

 מעלה אדומים. 
 . על הקבלן להודיע למנה"פ מועד ומקום ביצוע הריתוכים. זו תימסר לפחות שבוע  3

 לפני ביצוע הריתוכים וזאת כדי לאפשר לנציג המזמין לפקח על הריתוך. 
 כל העמודים יקבלו מס' בדיקה שיופיע על גבי תווית העמוד עם נתוני הבדיקה.  20.3
צורת העמודים והזרועות תהיה לפי התוכנית המצורפת למכרז. העמוד יתאים לעמידה   20.4

. העמודים והזרועות יתוכננו עפ"י העומסים   414מטר לשנייה לפי ת"י  47רוח של  במהירות 
 בהוצאתו האחרונה, תוך התחשבות בזרימות על קריטיות וחתך מינימאלי.  414ת"י   המקובלים לפי 

  העמודים יכללו הכנות ל"באנרים" לפרסום בסטנדרט עיריית מעלה אדומים, המתקן כולו יהיה 20.5
 מגולוון וצבוע ע"פ הנחיית האדריכל. 

בהוצאתו האחרונה) בהעדר הוראה    812תכנון וביצוע העמודים והזרועות יהיה לפי ת"י (  20.6
או    2ויבדקו לעומסי רוח הפועלים על יתוכננו   -העמודים בין אם מיועדים לפנס אחד או לשניים   אחרת, 

  ק"ג כל   20.7מ"ר כל אחד לפחות (שטח מלבני שווה ערך) במשקל של    0.22פנסים לפחות בשטח  3
  אחד. כמו כן תיערך בדיקת פיתול המתאימה לעומס פנס אחד. בורגי היסוד לכל עמד יוצבו ליחידה

 אחת או לשתים יותקנו שני פתחים.  אחת בהתאם לפרטים בתכנית. לכל עמוד, בין אם מיועד לזרוע 
עם הגשת ההצעה למכרז יגיש הקבלן/היצרן תכנית מפורטת של העמוד, של הזרוע (כולל    20.7

  וחיזוקי הפתחים) ושל יסודות הבטון לעמודים וחישובים סטטיים מפורטים, כולל חישוב כוחות חיבורים 



 
ואת    אי הקבלן לבצע את העמודיםהניסוי. רק לאחר קבלת אישור בכתב ממהנדס גשרים ראשי, רש 

יוכנו על    הזרועות בתיאום מלא עם מפקח מטעם העירייה כל המסמכים המוזכרים בסעיף זה ואחרים
 ידי מהנדס קונסטרוקטור ישראלי מנוסה בנושאים אלו מורשה כחוק. 

 יצרן העמודים ינקוט מראש בכל האמצעים המתאימים (עפ"י תקנים ישראלים או אמריקאיים)   20.8
 להבטחת אפשרות ההברגה לאחר הגלוון כגון, ע"י העמקת התבריג וכיו"ב, ללא פגיעה בנתוני

 הבורג לעמוד בכוח המתוכנן. 
 על הקבלן להביא על חשבונו תעודה מטעם מכון התקנים או הטכניון או גוף אחר המוסכם על   20.9

 ולמפרט הזה.  812המזמין, המאשרת את התאמת העמודים והזרועות המסופקים לדרישות ת"י 
 ם עליו יוחלט ע"י המפקח. - מועד הבדיקות יתואם ויערך בנוכחות נציג מח' המאור של עיריית י

 במידה וידרשו שינויים בתכנית הביצוע (כולל הגדלת עוביים, שינוי בפרטים) הם יבוצעו ע"י הקבלן 
 ללא תשלום נוסף. 

 ם והזרועות ולהימנע מחבלות, מכות יש להקפיד בזמן הטעינה, ההובלה והפריקה של עמודי  20.10
 ושריטות. הרמת העמודים תתבצע תמיד ע"י מנוף מתאים ושימוש בחגורות רכות ולא בשרשראות 
 או כבלי פלדה. אין לגרור או לזרוק את העמודים על הקרקע.לא יהיה מגע בין עמוד למשנהו בזמן 

 יקה, תתוקן על חשבון היצרן ההובלה. כל פגיעה בציפוי כתוצאה מפעולת ההובלה, הטעינה והפר
 לפי הוראות המהנדס, המפקח, אשר רשאים גם לפסול את העמודים כתוצאה מהנזקים המתוארים 

 לעיל. 
יש להקפיד בזמן ההעמסה, ההובלה והפריקה של העמודים והזרועות ולהימנע מחבלות,    20.11
 מנזקים 

 הרמת העמודים תעשה תמיד ע"י מנוף ממכות ומשריטות. אין לגרור או לזרוק עמודים על הקרקע.  
 כתוצאה -מתאים, כגון עם חגורות רכות ולא עם שרשראות או כבלי פלדה. כל פגיעה בציפוי  

 תותקן על חשבון הקבלן לפי הוראות המהנדס המפקח,  -מפעולת ההעמסה ההובלה והפריקה  
 מתוארים לעיל. אשר רשאי גם לפסול את העמודים, הבסיסים ואת הזרועות כתוצאה מהנזקים ה

באחסון ממושך של העמודים יש להקפיד על משטח ישר ובכך למנוע היווצרות גליות   20.12
העמודים יונחו אחד על יד השני ועל גבי קרשים. בין שתי שכבות של עמודים תונח שכבה   בעמודים.
  לאנשיםאת העמודים יש לאחסן במקום מוגן מפגיעות ובצורה יציבה שתמנע מפולת וסכנה  חוצצת. 

 הנמצאים בסביבה
 אי העמידה בתנאי המפרט וכיו"ב יאפשרו למזמין לבטל את ההזמנה. במידה וידרשו שינויים   20.13

 בתוכנית הביצוע (כולל הגדלת עובי, שינויים בפרטים וכיו"ב) הם יבוצעו ע"י היצרן ללא תשלום 
 נוסף, וזאת כדי לעמוד בתנאי המפרט, החוזה וכיו"ב. 

 פירוט  21
 העמודים יהיו בנויים מפלדה מגולוונת לפי מפרט לעמודי פלדה וזרועותיהם, לפי תוכניות פרטים  21.1

 לעמודים, ולפי כל הנספחים ודפי ההשלמה במהדורתם האחרונה. 
 הרחבת איזור תעשייה דרומי מישור אדומים חתימת הקבלן : 

 שיתחברו לעמוד לשם חיזוק. צלעות,   4פלטת היסוד תרותך בנוסף לתחתית העמוד גם ע"י   21.2
 מ"מ לפחות.  8הצלעות יהיו מפח פלדה בעובי של 

 ציפוי כל הברגים, האומים, השייבות וכל חלקי המתכת של העמוד  -הגנה בפני שתוך (קורוזיה)   21.3
 ושל הזרועות לסוגיהם, בין אם הם גלויים או מוסתרים (מלבד חלקי בורגי העיגון שבתוך היסוד, 

 (בהוצאתו  918לגלוון). הציפוי ייעשה בטבילה חמה (גלוון) על פי התקן הישראלי  אותם אין הכרח 
 60הדרוש   918מיקרון לפחות (בניגוד לת"י  80האחרונה) בעוביים הבאים: פחים וכו': עובי הציפוי 

 מיקרון לפחות. כל עבודות הריתוך ייעשו לפני הגלוון.  56מיקרון). ברגים על חלקיהם: עובי הציפוי 
 יורשה כל ריתוך לאחר מכן. במקרים מסוימים ועפ"י תאום מראש אפשר לגלוון את הברגים,   לא

 מיקרון.  56 -האומים, והדסקיות בשיטת האלקטרוליזה, אך עובי בגלוון לא יהיה פחות מ 
 הקבלן ינקוט מראש בכל האמצעים המתאימים (עפ"י תקנים ישראליים או אמריקאים) להבטחת  21.4

 ע"י העמקת התבריג וכד' ללא פגיעה בנתוני הבורג   -של האומים לאחר הגלוון  אפשרות ההברגה 
 לעמוד בכוח המתוכנן. בבורגי יסוד אפשר להסתפק בגלוון של החלק הבולט מעל היסוד 

 ס"מ מאורכו המוחדר אל תוך היסוד. במקרים מסוימים ועפ"י תאום מראש אפשר   5 - ובתוספת כ
 ות בשיטת האלקטרוליזה, אך הגלוון גם במקרה זה לא יהיה לגלוון את הברגים, האומים והדסקי

 מיקרון. בורגי יסוד וכל הברגים האחרים יסופקו לעירייה מגולוונים כנדרש במפרט זה,  56 - פחות מ
 כאשר האומים המגולוונים מוברגים עד תחתית הבורג ,גוון וצבע העמוד ע"פ הנחיות האדריכל. 

 וש בורגי נירוסטה (פרט לבורגי יסוד) במקרה כזה על הקבלן המתכנן ו/או המפקח רשאים לדר 21.5
 לתכונות החוזק של הברגים - מכון התקנים, טכניון  -לספק אישורים של מעבדה מאושרת  

 והתאמתם לדרישות התכנון. כמו כן גם אישורים של המעבדות הנ"ל כי ברגים אלו מסוג שאינו 
 דסקיות לעמוד רגיל שביר כמסומן  8 -אומים ו 8בורגי יסוד עם  4מחליד. ההזמנה כוללת אספקת 



 
 בתכנית המצורפת, אם לא צוין אחרת בכתב הכמויות. 

מ"מ לפחות אשר ייסגר באמצעות בורגי אלן   6לעמודים יהיה תא ציוד עם מכסה מפלדה   21.6
 מוגנים בפני חלודה. הברגים יטבלו בגריז סמיך בחלקם הפנימי.  שקועים,

 כל עמוד וכל זרוע יסומן במספר רץ (בכל   812ועות: נוסף לסימון לפי ת"י סימון העמודים והזר 21.7
 הזמנה) אשר יוטבע בשעת הייצור. 

 הארקת העמוד תעשה באמצעות בורג הארקה המחובר בתא ציוד של העמוד.  21.8
 לבורג יחוברו:   21.9

 . מוליך הארקה המגיע עם כבל הזנה.  1
 הארקה המגיע מבסיס העמוד (ראה בסעיף העמוד). ממ"ר שיחובר לפס  10. מוליך  2
 ממ"ר למנורה על העמוד.  2.5. מוליך הארקה  3
 . הזרועות והברגים לעמודים יהיו אף הם מצופים אבץ חם בטבילה.  4

 העמודים ימוספרו עם צבע ושבלונה בהתאם למספרם בתוכניות.  21.10
 הצבת העמודים  22

  למעקה פלדה או מדרכות. במקומות בהם עמודי תאורה יהיו מעבר עמודי התאורה יוצבו מעבר   22.1
  למעקה פלדה אין להציב עמודים אלה קודם התקנת המעקות בכדי למנוע מצב בו עמודי התאורה

 חשופים ללא הגנה וכל זה כדי למנוע התנגשות קשה של כלי רכב בעמודי תאורה. 
 וע הכביש. העמודים יוצבו על יסודות שהוכנו מראש בזמן ביצ 22.2
 העמודים יוצבו אך ורק בעזרת מכשירים מכאניים ומנופים מתאימים.  22.3
העמודים יוצבו בצורה אנכית מכל הצדדים (ציר העמודים) בעזרת מערכות האומים והדסקיות,   22.4
 האומים והדסקיות מצופים קדמיום נגד חלודה.  כל

 , ייעשה זאת הקבלן ללא תשלום נוסף. באם יהיה צורך להגדיל את החורים בתוך פלטת היסוד 22.5
בורגי היסוד שבולטים מעל ליסוד יימרחו לפני ואחרי הצבת העמודים ע"י משחה מונעת   22.6

וכן האומים במקרים שהעמודים יותקנו בשלב מאוחר יותר, יותקן שרוול פלסטי ממולא גריז   החלודה 
  פית של האומים יעטפו הברגיםכל בורג הבולט עם האומים. לאחר יישור העמוד ומתיחה סו על 

  והאומים ביוטה רוויה בזפת. לאחר מכן תשפך זפת חמה על הברגים, האומים ועל כל פלטת יסוד 
ועל החלק התחתון של העמוד עד תום   הרחבת איזור תעשייה דרומי מישור אדומים חתימת הקבלן : 

  - לפלטה ובחלקו הפנימי כ  זפת חמה גם מתחת השרוול, ויוצק בטון מסביב לפלטה. על הקבלן למרוח 
 ס"מ לפני הצבת העמודים.  30
 חיבור הבסיס לבורגי יסוד  23

ס"מ מפני הקרקע שבסביבתו. יש להבטיח שיפועים   7 -יש להבטיח כי יסוד הבטון מוגבה כ  23.1
ניקוז, שימנעו חדירת ושהיית רטיבות במגע עם תחתית הבסיס וימנעו מגע הבסיס בבטון.   וסידורי
  וכל הברגים האחרים וכן האומים והדסקיות יסופקו למ.ע.צ מנירוסטה כנדרש במפרט זה,   יסוד  בורגי

יגלוונו.    כאשר האומים המגולוונים מוברגים כנדרש ולפילוס העמוד ישמשו מספר דסקיות אשר גם הן
ערך וטבעת   יש להבטיח חיץ חשמלי בין הבסיס לבורגי היסוד ע"י דסקיות וצינורות מפרטינקס או שווה

בין תחתית    ס"מ לפחות, שנמצא 10מ"מ לפחות ובקוטר של  10גומי או חומר עמיד אחר בעובי של 
וחורי הברגים    הבסיס ליסוד הבטון. לפני הנחת הטבעות והדסקיות יש למרוח את הברגים, האומים

החיץ   DENSOחב' . במשחה אנטיקורוזיבית מתאימה (מאושרת על ידי מהנדס גשרים ראשי) כגון של 

בדיקת החיץ תבוצע   דק בבדיקת התנגדות חשמלית לאחר הביצוע, על ידי הי צרן ועל חשבונו. ייב 
אלסטקס (תוצרת    בנוכחות המפקח. לאחר בדיקת החיץ יש לכסות ולאטום את האומים במשחת

 ס"מ לפחות מכל צד.   2אסקר פז או שווה ערך) לעובי אספלט של 
 מגש אבטחה בעמוד תאורה 24

 תאם לחלופות הבאות: המגש יהיה בה 24.1
 . מבנה מפוליקרבונט דגם עירית מעלה אדומים.  1
 .  A6 , KA10. מא"ז לאבטחה יהיה דו קוטבי עם ניתוק "אפס"  2

 לחיבור כבלי כניסה ויציאה כולל "כובע" כיסוי.  SOGEXI. מהדקי  3

 ממ"ר,  4מפליז שיחובר לפס הארקה ראשי שבעמוד ע"י מבודד  3/8. בורג הארקה "  4
 בורג הארקה שעל המגש יתחברו מוליכי ההארקה של הכבל לפנס. ל
מהפנסים עם   . מהדקי יציאה פלסטיים, עם לשונית לחיצה עבור מוליכי הכבלים היוצאים לכל אחד 5

 הפרשפן.  סימון זיהוי לפנס ותפקיד המוליך, המהדקים יהיו על תשתית
 " ומוליך הארקה).   10יך " ממ"ר לכל פנס (מוליך יציאה מהנטל, מול 2.5*   3. כבל  6
 . חיווט מושלם בין כל חלקי הציוד עם שילוט מושלם.  7
 . שלות לחיזוק הכבלים הנכנסים והיוצאים.  8

במגשי האבטחה בעמודי התאורה ובמרכזיה יהיו מתוצרת אחידה בהתאם    הערה: מא"זים 24.2
 . סוג הציוד יאושר מראש ע"י המתכנן.  IEC 898 לתקן



 
 הארקות למתקן תאורת חוץ 25

 ההארקות במתקן לתאורת חוץ יבוצעו כדלקמן:  25.1
 להארקת ממ"ר אשר יונח בחפירה ואשר יהווה בסיס  35. מוליך נחושת חשוף בחתך  1

 קצוות המוליכים הנכנס והיוצא בתא האביזרים של העמוד יהודקו   2כל העמודים. 
 ביחד בנעל כבל אחת. נעל הכבל תחוזק לבורג קבוע המרותך לגוף העמוד. 

 ממ"ר לבורג הארקה  10מהבורג הקבוע בתא האביזרים יותקן מוליך גמיש בחתך 
 במגש האבטחה. 

למפורט בתוכניות.   ת בשוחה בסוף כל קו תאורה בהתאם . התקנה של אלקטרודות הארקה אנכי 2
האלקטרודה תהיה מפלדה מצופה נחושת   ממ"ר. 35לאלקטרודה זו יחובר מוליך נחושת חשוף 

מטר כ"א). האלקטרודה תותקן בשוחה    1.5יחידות של  2מטר לפחות (  3מ"מ ובאורך  19בקוטר 
  כולל כיתוב ושילוט הארקה, הכול כמפורט 489לעומס "חצי כבד" לפי ת"י   ס"מ עם מכסה 60בקוטר 

 בתכניות. 
 גופי תאורה, נורות וציוד הדלקה

 LEDגופי תאורה, פנסים מבוססי   26

 בעל תפוקת אור, הספק חשמלי ופיזור  LEDגופי התאורה יהיו גופי תאורה ייעודיים לנורות מסוג    26.1

 ן, בהתאם לדרישות המזמין, תקן אור אשר יענו על דרישת תכנון תאורה עבור כביש ו/או שטח נתו
 למניעת  FULL CUT OFFישראלי והנחיות משרד התחבורה לתכנון מאור בדרכים. גופי התאורה יהיו 

 סינוור וזיהום אור, הנ"ל מתייחס לכל סוגי הפנסים בפרויקט זה. 
תנאי סף  27  ׁ  כולם גם יחד):  –גופי תאורה יתאימו לדרישות המפרט הטכני כמפורט להלן (

  (יש להציג תעודת בדיקה מלאה לכל  2.3חלק  20גוף התאורה יתאים לכל דרישות תקן ישראלי   27.1
 .(  20דרישות ת"י 

גוף התאורה יהיה בעל מבנה אלומיניום, להבטחת חוזק מכאני ופיזור החום המופק ממקורות    27.2
 וממערכת ההפעלה.   האור
  ת מערכת הפעלה אלקטרוניתגוף התאורה מיועד להתקנה ולהתחברות לזינה באמצעו  27.3

 ההתקנה תתבצע בהתאם להוראות ההתקנה המקוריות של היצרן.  –( Driverאינטגראלית ייעודית )

  גוף התאורה או סדרת גופי התאורה יהיו בעלי מספר עקומות פיזור פוטומטרי, ליישום דרישות   27.4
  ויאפשרו קיום עוצמתהתקן לתאורה עבור כל סוגי הכבישים ו/או השצ"פ הנדרשים בכל אתר, 

 התאורה ואיכותה בהתאם לדרישות המזמין ותקן ישראלי. 
(בידוד כפול) בהתאם לדרישות   2גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני הלם חשמלי מסוג   27.5
 .   20ישראלי  תקן 
 .   20בהתאם לדרישות תקן ישראלי  IP-66גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני לחות ואבק    27.6

 בהתאם לדרישות תקן  IK-08גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני הולם מכאני וזעזועים   27.7

IEC62262  . 
 גוף התאורה יאפשר חיבורו לראש עמוד התאורה או לזרוע או לקיר.   27.8
לפחות בהעמסה מלאה, בהתחברות   0.92גוף התאורה המוצע יהיה בעל מקדם הספק של   27.9
 תחום מתח הרשת. לרשת החשמל ובכל   ישירה 
 או שווה תכונות, איכות וערך.  CREEמתוצרת  LEDמקורות האור יהיו מסוג  27.10

 לפחות.  75%מקור האור יהיה בעל מסירת צבע של  27.11
שעות לפחות בטמפרטורה סביבה   50,000וגוף התאורה הנדרש   LEDאורך חיי מקור האור   27.12

 .  70%מעלות צלסיוס, מותרת ירידת שטף האור עד  35של 
בהתאם לדרישות התכנון. על הספק יהיה להחליף כל   3000K-4000Kגוון מקור האור יהיה   27.13

 תאורה שגוון הצבע אינו עונה על דרישות התכנון.   גוף
 .  Surge – Protectionל מערכת הגנה גוף התאורה יכלו   27.14

יש להגיש אישור    –גוף התאורה יכלול מערכת אינטגרלית (מאושרת על ידי יצרן גוף התאורה   27.15
 עם הגשת ההצעה) לבקרת תאורה כמפורט במפרט הטכני. זה

 שעות לפחות.   100,000של  MTBFגוף התאורה יהא עם אישור    27.16

 או תקן אמריקאי מקביל   IEC 62471ביולוגי כולל תעודת בדיקת התאמה לתקן -אישור פוטו   27.17

 ."   EXEMPTהאישור חייב להיות מותאם לרמת "   – ביולוגית) של מעבדה מאושרת - (השפעה פוטו

  שנים מעת ההתקנה כולל עלות ההחלפה  10תעודת אחריות מלאה מקורית של היצרן למשך  27.18
 באתר. 

 עודות בדיקה: ת 28
 .   2.3חלק  20תעודת בדיקה מלאה לתקן ישראלי  28.1



 
(בהעדר ת"י תבוצע הבדיקה בהתאם   2.13חלק  61347תעודת בדיקה מלאה לתקן ישראלי  28.2
 .  IEC-61347-2-13 לתקן
 (הפרעות אלקטרומגנטיות מוקרנות).  2.1חלק  961תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי  28.3
 (הפרעות מולכות, זרמי הרמוניות).   12.3חלק  961ה להתאמה לתקן ישראלי תעודת בדיק 28.4
 (הפרעות מולכות, שינויים רגעיים).   12.5חלק  961תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי  28.5
 :  ISO17025יש להציג תעודות בדיקה חיוביות ומלאות של מעבדה מוסמכת לתקן   28.6

מאושרת ו/או   ביולוגית) של מעבדה -(השפעה פוטו IEC 62471. תעודת בדיקה להתאמה לתקן  1

IEC60825  הרלוונטי.  (קרינת לייזר), בהתאם לסוג ג"ת המוצע כהגדרתו בתקן 

 .(   LED  -(דרישות בטיחות מנורת ה  IEC 62031. תעודת בדיקה להתאמה לתקן  2

 (דרגת הגנה מפני הולם מכאני וזעזועים  IEC62262. תעודת בדיקה להתאמה לתקן  3

IK-08   ) 
 . דו"ח פוטומטרי מלא ועקום פיזור אור ממעבדה,ובנוסף יסופק קובץ דיגיטלי בפורמט  4

IES  אוLUMDAT  .עבור כל סוג גוף תאורה מוצע, 

 

 

 



 

 
 אחריות ותחזוקת גופי התאורה  29

  לכל דגמי גופי התאורה נדרשת אחריות של עשר שנים. הספק יחליף כל גוף תאורה שפסק לפעול 
 במהלך תקופת האחריות. 

 חובת אספקת מסמכים נלווים 30
  מסמך הצהרת יצרן המעיד שהפנסים המסופקים במשלוח הנתון עומדים בכל דרישות תקן  30.1

פרק   , בדרישות המפרט טכני המפורט לעיל, בדרישות חוק החשמל ובדרישות  2.3חלק   20ישראלי 
 וידואליות. המפרט הכללי, וכן שבוצעו כל הבדיקות האינדיו 08

תצורף תעודת בדיקה של מכון התקנים, המעידה על עמידות גוף התאורה המסופק לדרישות   30.2
  , בצרוף צילום של הפנסים הנבדקים עם פרוט תצוגת הציוד. עם כל משלוח  2.3חלק  20ישראלי  תקן 

 .   C . O . C , T . O . Cשל פנסים יש לצרף מסמך בדיקות 



 
 עיריית מעלה אדומים מרכזיות הדלקה דגם  31

 הערה : תבוצע ע"פ העדכון האחרון של מח' המאור ליום הביצוע 
 כללי  32

 המרכזייה תבוצע ע" יצרן בעל אישור ותחת פיקוח מכון התקנים בלבד. המרכזייה שתסופק ע"י  32.1
 הקבלן תהיה כמתואר בתוכניות. היצרן יגיש סט תוכניות ורשימת ציוד מפורטת לאישור המתכנן

 סוג הציוד יהיה כמפורט 898פקח וזאת לפני תחילת הייצור. הציוד במרכזיה יהיה ע"פ תקן והמ
 ברשימה לעיל. המרכזייה תהיה בנויה לפי הדרישות הסטנדרטיות החדשות והמעודכנות של 

 מחלקת התאורה של עיריית מעלה אדומים ודרישות חברת החשמל, מחלקת חל"ב. 
, מתאימה להתקנת חוץ לפי תקן    IP65ומאושר, מוגנת מים המרכזייה תהיה בגודל מתאים   32.2

43629  . 
 המרכזייה תהיה מורכבת על יסוד בטון בתוך גומחת בטון עם סגירת דלתות מתכת ונעילה.  32.3
ארונות: ארון עבור מונה    3 - מרכזיה בגודל תהיה בנויה מתאי פוליאסטר משוריין, מחולקת ל 32.4

רה וארון עבור יחידת קצה (בקר). הארונות יהיו מתוצרת "ענבר  ארון עבור מרכזית התאו חשמל, 
 ש"ע מאושר.   בע"מ" או

ס"מ מכל   10  - הארגזים יותקנו על יסוד בטון. אורך ורוחב יהיו כמידות הארגזים בתוספת של כ 32.5
  ס"מ במרווח שבין הארונות. היסוד יבלוט מעל הקרקע ויכלול ברגים לחיזוק הארגז, מסגרת 5 -ו  צד
 רגינלית של הארונות מגלוונת בתוך היסוד. או

 הארונות יכללו הכנה למנעול תליה עם גגון להגנה נגד גשם.  32.6
 כל הברגים, הצירים, ידיות וכיו"ב יהיו מפלדת אל חלד ויובטחו בדסקיות קפיציות. כל חלקי הפח  32.7

 בחוט הארקה גמיש מבודד המחובר בברגים ונעלי כבל מתאימים.   הנעים על הצירים יוארקו
 הציוד בלוחות יסומן בשלטי סנדוויץ' חרוטים שיוצמדו לפח בברגים. נוסח השילוט יקבע סופית  32.8

 בעת בדיקת הלוח אצל היצרן. 
 יש להזמין את הפיקוח על שיוכל לעמוד על פרטי היצור והצביעה.   32.9
עם מנורה ומפסק, מגני ברק עם נתיכים, פס    PLוף תאורה פלאורוסצנטי המרכזייה תכלול ג  32.10

 פס הארקה, מהדקים כיו"ב.  אפס, 
 הנחיות ודרישות לייצור המרכזייה:  33

 על הקבל להגיש למתכנן תוכניות לייצור המרכזייה לאישור מראש. הערות ועדכונים יסומנו על   33.1
 המתכנן ניתן יהיה להתחיל בייצור המרכזייה. יש  תוכנית ייצור המרכזייה. רק לאחר קבלת אישור 

 לקבל אישור המתכן מראש ליצרן המרכזייה המוצע על ידי הקבלן לייצור המרכזיות בפרויקט. 
 .   ISO9002היצרן יהיה בעל ניסיון מוכח בייצור לוחות חשמל עם תקן 

. הכל    CIבקופסאות   כל החיזוקים של הציוד והאביזרים יותקנו בארגזים מפוליאסטר משוריין 33.2

 אך ורק בהכנות אורגינליות ואין לקדוח חורים חדשים בארגזים ובקופסאות.   יבוצע
 כל החיזוקים יהיו מגלוונים.  33.3

 הרחבת איזור תעשייה דרומי מישור אדומים חתימת הקבלן : 
 הלוח יבוצע בתאום ובאישור המפקח.  33.4
כמות לפי תוכנית. הארגזים   – FGIמדגם   INBARהארגזים יהיו מפוליאסטר משוריין מתוצרת  33.5

 .   IP65 – צילינדרים בתאום עם המזמין, עם דרגת אטימות לא פחות מ  יכללו

 כל הציוד יותקן על פלטות העבודה בתוך תא הצרכן.  33.6
 ” . INBARהמידות בתוכנית מראה הלוח מסומנות לפי ארונות “ 33.7

של מרכזת התאורה   AS MADEתיקי תוכניות. האחד עבור תוכנית  2יש להתקין בדלת הלוח    33.8

 של מתקן התאורה בכביש.  AS MADEעבור תוכנית   והשני

 יחד עם ארגזי הפוליאסטר יש לספק מסגרות אורגינליות לכל ארון בנפרד.   33.9
 בה עד לפתחים בפנלים. כל הציוד יותקן על מסילות ויהיה מודולארי ויוג  33.10
 פרטי התקנת ציוד חח"י יש לבצע לפי דרישות חברת החשמל.  33.11
 898ציוד מיתוג (מאמ"תים, מ"ז, פקטים, מגענים וכו') יהיה מתוצרת אחידה בהתאם לתקן  33.12

 .  MERLIN GERIN ,ABB , SIMENS , G & F , LEGRAND , ROCKLWELLכמפורט:  

 .   10KA –"תים לא יפחת מ כושר המיתוג של המאמ 33.13

 כל הציוד החשמלי יהיה מדגם מוגן נגד נגיעת אצבעות.  33.14
 ומגעים נגד עלית מתח יהיו מתוצרת ומדגם כפי שמסומן בתוכנית.  FCצל - ממסר ועין פוטו 33.15

 הצילינדרים של המנעולים בדלתות הארגזים יהיו מבודדים מחלקו הפנימי של הארגז.  33.16
" ו"הארקה" יחובר לבורג    0" ולפסי הארקה יש לבצע ע"י ברגים. כל מוליך "   0ם לפס " חיבורי 33.17
 נפרד. 

 " ו"הארקה" ראה תוכנית הלוח בגרסתו העדכנית.  0חיבורים לפסי " 
 פס הארקת חוץ ופרופיל לחיזוק כבלים ימוקמו במרכז החלל התחתון.  33.18



 
בכל מעגל יחובר ישירות לפסי צבירה. לא יהיו גשרים בין מאמ"תים של מעגלים    מאמ"ת 33.19
 שונים. 
 חתך החוטים יהיה בהתאם לזרם המאמ"תים לפי חוק החשמל ללא ירידה בחתך.  33.20
 כדי להבטיח כניסה ישירה של הכבלים   PGמהדקים לחיבור כבלים יותקנו מול כניסות כבל   33.21

 למהדקים. 
 מאמ"תים במסילות תהיה יציבה, עם סטופרים בצדדים. התקנת ה 33.22
התקנת עין פוטוצל וגוף תאורה בתא הצרכן תהיה בהתאם לתוכנית עדכנית, גוף התאורה   33.23
 יותקן 

 מעל חזית הלוח. 
בברגים עם אומים ולא   CIרוזטות של מ"ז "פקט" עם מצמדים יש לחבר למכסים קופסאות  33.24

 פח.  בורגי
תתאפשר   CIנעילות במצמדים מ"ז "פקט" במצב "מחובר", פתיחת מכסי קופסאות לא יהיו   33.25

 המצבים של מ"ז "פקט".  בכל
  –יבוצעו שלטי "סנדוויץ" מחוזקים היטב במכסים ללא בורגי מתכת. נוסח השלטים  – שילוט  33.26
 תוכנית עדכנית. סימון על הציוד יבוצע בטוש בלתי מחיק.  ראה

 יבוצעו לפי תוכנית עדכנית.   -סרגלי מהדקים   33.27
 יש לבצע כיסויים הדרושים כדי להבטיח אחזקה בטיחותית של הלוח.   33.28
 ע"פ תוכנית עדכנית.   - סכמות כוח ופיקוד 33.29
 יש להזמין את הארגזים עם מעצורי הדלתות   33.30
 הביצוע. תוכנית הלוח הנה מנחה ועל היצרן לסכם כל הפרטים עם המפקח לפני תחילת   33.31
 על היצרן לבצע הלוח לפי תוכנית מעודכנת לפי חוק החשמל, תקנים וכללי המקצוע. כל שינוי   33.32

 שיידרש ע"י הקבלן יש לתאם עם המפקח. 
הקבלן יהיה רשאי להעביר הלוח לאתר אך ורק לאחר בדיקות הלוח במפעל ע"י מפקח   33.33

 והמתכנן. 
 ארון לוח חברת החשמל  34

  מ"מ. לפי 5פאזיים מפרטינקס בעובי  -לוחות עבור מונים תלת 2רת חשמל יותקנו בתוך תא חב  34.1
  מפוליקרבונט עם  D4 (CI4)מ"מ עם חריץ עבור החוטים. באותו תא יותקן ארגז  450*   300מידות 

  אמפר. את ארגז המבטחים יש לקבל בחברת החשמל מחלקת אחזקה  DIN 00  3*  125מבטחים 

  יותקן בצורה אופקית  D4במחלקת אחזקה של חברת החשמל. הארגז    אחרי הזמנה ותשלום המזמין 

לארגז   בצמוד ללוחות המונים. בין ארגז המבטחים ולוחות תסודר מחיצה מפרטינקס את החלל סביב 
המונים יהיה    המבטחים יש לכסות בפלטה מחומר מבדד מתאים כהגנה. החלק התחתון מתחת לתא 

  300בטון בגובה   וח את בורגי הסגירה. המסד יהיה יציקתסגור בצורה שרק בעזרת כלים ניתן לפת 
קשיח מחומר פי.וי.סי.    מ"מ לפחות מעל פני הקרקע. בתוך המסד יותקן לפני היציקה צינור שרשורי 

מתא הצרכן למתקנים יכינו   כמגן על כבל הזנה של חברת חשמל. עבור הכבלים היוצאים 4בגודל " 
זה לזה יסודרו פתחים עבור   לפחות. בין שני התאים הצמודים  4ביציקה צינורות שרשורים קשיחים " 

מ"מ המחוזק לדפנות   29 החוטים בין המונה ומפסק הראשי. החוטים יושחלו בתוך צינור מרירון
המבטחים יותקן פס הארקה   של  D4הארגז ע"י חבקים מתאימים המודבקים לדפנות. על ידי ארגז  

 מגולוונים.  3/8 ברגים "  3מ"מ לפחות עם  40*  4מנחושת 
 התקנה  35

ס"מ משפת הכביש ובמקומות של חשש מפגיעת כלי רכב יותקנו   50הארונות יותקנו לפחות   35.1
 הארגז עמודי מגן מתאימים.  לפני
  חובה להכין משטח עצירה לרכב תחזוקה של העירייה. המשטח ימוקם בקרבת הארונות במקום  35.2

 יהווה סכנה להתנגשות ברכב המתחזק. שלא יפריע לתנועה בכביש ולא 
כבל פיקוד וכבל הזינה יחוזקו על עמודי רשת חברת החשמל. ע"י חבקים מתאימים או   35.3

 חלד. -סרט אל   באמצעות
 מטר מהרצפה.  3הכבלים על העמוד יוגנו על ידי תעלת פח הגנה מגולוונת מתאימה, עד גובה  35.4

 חת לחוט הרשת. מטר מת 0.4הכבלים יחוזקו על העמודים עד 
 החיבור לרשת יבוצע אך ורק על ידי עובדי חברת חשמל.  35.5
 לפני הפעלת המרכזייה ומתקן התאורה יש להזמין בדיקה במשרדי חברת החשמל, אחרי סידור   35.6

 הליכים משרדיים. 
 מפרט לתשתיות תקשורת  36

 סיבים אופטיים של מפרט טכני זה הוא השלמה למפרט טכני לביצוע עבודות תשתית תת"ק ל  36.1
 עיריית מעלה אדומים. מפרט הנ"ל הנו חלק בלתי נפרד מחוזה התקשרות עם קבלן ביצוע. 

 תכנון - נספח א' 



 
 כללי  37

 מ' מעל צינור עליון.(ראה תרשים חתך תעלה).  0.8-1.0הנחת קנים בעומק  37.1
 ( S.D.R)11מ"מ י.ק.ע.  50בקוטר  HPDEקנים צנרת פוליאתילן  2הנחת  37.2

 התקנת תאי מעבר מבטון  38
ס"מ (מותנה בעומק ההנחה), הכוללת תקרת בטון   150ס"מ ובגובה   100(בריכות), בקוטר   38.1

  ס"מ דגם עירית מעלה 60טון במדרכה וכן יצקת עליונה פתח  12.5טון בכביש ו  40למעמס   העמידה
 אדומים. 

 מרחק בין תאי מעבר  39
  °90כן בעת ביצוע חציות, משני צידי החצייה, בזויות של התאים ימוקמו בתוואי ישר, כמו  39.1

 חדות.  ובפניות 
כדוגמת תאי בזק,   A1במקומות בהם לא ניתן למקם בריכות ניתן לתכנן על תאי מעבר מסוג  39.2

 יצקת מלבנית כפולה, אשר תתאים למדרכה ו/או לכביש.   בעלי
  התכנון , כי בעתיד יוותר מקום לאורך בשלב זה לא ימוקמו תאי חיבור, אולם יש לבחון במהלך 39.3

  -נספח ב'   התוואי, לטובת מיקום תאי חיבורים על התוואי המתוכנן, לצורך חיבור או פיצול כבלים.
 מפרט טכני –  HPDEצנרת תקשורת מסוג פוליאתילן 

 מפרט הקנים  40
 .  1531ת"י ( עפ"י S.D.R)  11מ"מ י.ק.ע.  50בקוטר  HPDEקנים צנרת פוליאתילן  8הנחת  40.1

  הקנים יתאימו להשחלת כבלי תקשורת בנשיפה, באמצעות לחץ אויר ויהיו עמידים בלחץ אויר 40.2
 .  3.13סעיף  1531+ בהתאם לת"י   0.5 -/  0בר  10פנימי של 

), בהתאם לדרישות ההגנה והבדיקה   U.Vהקנה יבטיח הגנה בפני קרינה אולטרה סגולית (  40.3

 .   499בת"י   כמוגדר 
 הקנים יסופקו בצבע שחור. צבע הפסים יהיה צהוב.  40.4
 .  5% – חתך הקנה יהיה עגול, מקסימום אובאליות מותרת  40.5
 .   3.12סעיף   1531רדיוס הכיפוף של הקנה, ללא גרימת פחיסה יהיה עפ"י ת"י  40.6
 ן בלתי פני הקנה יהיו חלקים, לא יהיו בו חריצים, בליטות, שקעים ופגמים אחרים הנראים בעי  40.7

 מזוינת וכן לא יהיה חלל בדופן הקנה. 
 מקדם החיכוך בין השטח הפנימי של הקנה ומעטה כבל התקשורת אשר יושחל לא יהיה יותר מ  40.8

 .   1992 - מ BELLCORE – 000356בהתאם לנוהל " " 0.15 –

  הפניםהשיטה להשגת מקדם חיכוך נמוך תהיה מבוססת על טכנולוגיה מוכחת של ציפוי שטח  40.9
 בשכבת סיליקון. ערך זה של מקדם החיכוך יושג ללא שימוש בחומרי סיכה. 

בתוואי ישר לא תעלה סטיית הצינור בציר אופקי ואנכי , ביותר ממחצית הקוטר הפנימי של   40.10
 .   3.6סעיף  –  1531עפ"י ת"י   –לאורך שני סיבובים מהתוף   הצינור
  ), המותאם   PPמ"מ, העשוי מפוליפרופילן (   8משיכה כל הקנים יסופקו כשהם מושחלים חבל  40.11

 ק"ג המאפשר השחלת כבלי תקשורת.  700לכח משיכה של 
 ביחס לאורך הקנה במצב פריסה ישר  8%חבל המשיכה יהיה ברצף אחיד באורך עודף של  40.12

 מ' מכל צד של הקנה). 50מ' תסופק תוספת חוט משיכה בת  1300(לדוגמא: לאורך תוף בן 
 כל תוף תוצמד תווית עם הפרטים הבאים: ל 41

 סוג הקנה עפ"י קוטרו החיצוני  41.1
 שם היצרן, כתובתו וסימנו המסחרי הרשום  41.2
 זהירות סיב אופטי. –עיריית מעלה אדומים   – HPDEהמילים: צינור  41.3

 = קשיחות טבעתית   S/N 64(   13.5/11מיון הקנה (יק"ע /  41.4

 ) בהתאמה.  5.8)/(   4.6), בהתאמה ועובי הדופן הנומינלי של הקנה (  50הקוטר הנומינלי (  41.5
 ספרור שנת הייצור ומנת הייצור.  41.6
 אורך הקנה בתוף.  41.7
 הסימון על הקנה יכלול את הפרטים הבאים  42

 שם היצרן, או סימנו המסחרי הרשום.  42.1
 .  HPDEשם המוצר: צינור  42.2

 .   SN 64/(   11/13.5. מיון הקנה (י.ק.ע  42.3

 קוטר נומינלי של הקנה.   42.4
 ספרור שתי הספרות האחרונות של שנת הייצור.  42.5
 ספרור מנת הייצור.  42.6
 אורך רץ במטרים.  42.7
 סדר הכיתוב על גבי הקנה יהיה כדלקמן:  43

 סימון תו תקן.  43.1



 
 מטר אורך רץ.  43.2
 שנת הייצור/מנת הייצור.  43.3
 .  SN 64/    13.5/11/   י.ק.ע. 50 43.4

43.5 HPDE  –  .מ.ח 

 קו ייצור.   43.6
 לוגו עיריית מעלה אדומים וכיתוב עיריית מעלה אדומים.   43.7
 זהירות כבל סיב אופטי.  43.8
 שם היצרן.  43.9
 מ"מ מקסימום.  7 – 5גודל הכיתוב יהיה בין    43.10
ובעלי היתר לסמן בתו תקן   ISO 9002כל המפעלים היצרניים חייבים להיות בעלי הסמכה ל  43.11

 .(   1.4.1.3כמוגדר בסעיף  HPDE(צפיפות גבוהה   1531ת"י  לפי

 .  1531עיריית מעלה אדומים רשאית לבצע בדיקות איכות לתקינות הצנרת עפ"י ת"י   43.12
 הצינורות יהיו מדגם צינור:  44

 "אופטי פלקס" של חברת פלסטרו גבת.   44.1
 " של חברת דורה ליין ישראל בע"מ או מצרפלס בע"מ. "סיליקור  44.2
 "מופחת חיכוך" של חברת א.ש. פלסט בע"מ.   44.3
 עיקרי ההנחיות להנחת צנרת 45

 מ' מעל צינור עליון.(ראה תרשים חתך תעלה).  1.0-0.8הנחת קנים בעומק  45.1
 ס"מ.  10שכבת ריפוד חולית בת   –מתחת לקנים  45.2
 הגנה חולית או חומר מילוי בשכבות.בהתאם לסוג החפירה אספלט או שכבת   -מעל לקנים   45.3

 משתלבות. 
כמופיע בתרשים. על סרטי הסימון יהיה כיתוב "זהירות סיב אופטי"    – יונחו שני סרטי סימון   45.4

 עברית אנגלית וערבית.  בשפות 
 לפני הנחת צנרת יש לוודא כי החפיר נקי מעצמים שונים.   45.5
 יסופק מגולגל על תוף. הקנה  45.6
 הקנה יורד מהתוף ויונח בשיטת הורדה תוך הסעת התוף לאורך התוואי.  45.7
 הצינורות יונחו בקו ישר וללא הצטלבות.  45.8
 מטר.  2הקנים יאוגדו בסרט הדבקה כל  45.9
 חיבורי צנרת יעשו במופות תקניות בלבד המותאמות ללחץ נשיפה.  45.10
 על מנת למנוע חדירת חול וגופים זרים לחלל הצינור.   -ל ידי פקקי איטום קצות הצנרת יאטמו ע   45.11

 אביזרי צנרת 
 מחברי צנרת (מופות)  46

 שימוש במופות המותאמות ללחץ נשיפה כדוגמת המצוין ו/או שווה ערך:  46.1
 יצרן "פלסים". צבע שחור.  – . "חבצלת"  1
 . . הערה לפיקוח: יש לשים לב כי במופות תמצאנה גומיות  2
 . דו כיווני , יצרן "פלסאון" מחבר שקוף.  3
 למדרג.   ניתן לראות כי הותקנו נכון והגיעו –. יתרון: כאשר מחברים את שני קצוות הצינור  4
5  .JACKMOON –   מופות תקניות.  –יצרן אמריקאי 

יתבצעו ע"י    . במידה וקיים הצורך לבצע חיבורים יש לקבל על כך אישור מהמפקח באתר והם 6
 ברים תקניים כמצוין לעיל. מח
 "  AS - MADE. מיקום מחברים אלו יסומנו בתוכניות ה "  7

 אטמי צנרת  47
שימוש באטמי צנרת תקניים למניעת כניסת חול וסתימת הצנרת, כדוגמת המצוין ו/או שווה   47.1
 ערך: 

1  .COMFIT  -  פלסים אדום). תוצרת   –מ"מ (צבע "המוצץ"  50שימוש בפקקי צנרת לקוטר . 

2  .JACKMOON –   אטמי צנרת תקניים.   –יצרן אמריקאי 

בנוכחות המפקח   . את פעולת האיטום יש לבצע לאחר ניקוי הצנרת והעברת המושחל (מנדרול),  3
 בשטח. 

חיבור, עודף   מ' מכל צד של  2 – . לאחר ביצוע פעולות אלו יש להשאיר עודף של חבל משיכה, כ  4
 טם. חבל זה יחובר לצידו הפנימי של הא

 . יש לתת דגש לשימוש באביזרי צנרת תיקנים.  5
יעשה שימוש    . כידוע לך חלק מהצנרת בתוואי הינה לשימוש עתידי והחשש הוא כי במידה ולא 6

  באביזרי צנרת תיקנים, הצנרת תיסתם ובעתיד לא יהיה ניתן להשחילאו לנשוף את הסיבים
 האופטיים. 



 
תיקנים הינו   שימוש במחברים ואטמים  -עפ"י המפרט הטכני  . מעבר לשאר הבדיקות המחויבות   7

 תנאי לקבלת התוואי לאחר ביצועו. 
 תאי מעבר ותאי חיבורים  -נספח ג'  

 מפרט תא מעבר גלילי (בריכה)  48
 טון במדרכה. 12.5 –טון בכביש ו  40ס"מ, עם מכסי   100התאים יהיו גליליים בקוטר  48.1
ס"מ . עובי   60ס"מ עם פתח כניסה  100מעלה אדומים) הינו קוטר המכסה (יצקת דגם ע.   48.2

 ס"מ עגול/מרובע (עפ"י קביעת המתכנן). המכסה יאפשר ביצוע התאמה לגובה הרצוי.   20 – המכסה
 ס"מ.   100 – ס"מ ו  50התא יורכב מחוליות גליליות בהתאם לעומק החפירה בגבהים של  48.3
 מ"מ בשלושה צדדים (למעט צד  50פתחים בקוטר  8 בחוליה התחתונה יוכנו במפעל הבטון , 48.4

 המדרגות). 
 תוואי עירוני. לשימוש בשטח צפוף מערכות, במדרכות עירוניות  - מפרט תא מעבר מלבני (גוב)  49

 לפי סטנדרט בזק.   – 1A, 2Aתא  49.1

 טון  40טון/  12.5חלקים, לעומס  3מכסה יצקת מלבני דגם עירית מעלה אדומים,  49.2
 ים יהיו מדגם יצקת: המכס 50

 "עירית מעלה אדומים" של חברת "יציקת המפרץ".   50.1
 "עירית מעלה אדומים" של חברת "וולקן" בע"מ.   50.2
 באישור מתכנן בלבד –  Pמפרט תא מעבר מדגם   51

 ס"מ (רדימיקס).  95ס"מ (וולפמן).  80ס"מ, גובה   61קוטר   51.1
 ת מעלה אדומים" דגם "עירי  Pמכסה ומסגרת יצקת ברזל לתא   51.2

 מפרט טכני והנחיות להתקנת תאים  - תאי מעבר 
 התקנת תא מעבר גלילי (בריכה)  52

 התא יורכב מחוליות ויותקן בהתאם לעומק החפירה. החיבור בין החוליות יבוטן בדופן הפנימית  52.1
 והחיצונית. 

 ס"מ.  20החוליה התחתונה תונח על משטח מהודק ותפוזר עליו שכבת חצץ בעובי  52.2
 בצמוד לדופן החיצונית של התא יתבצע דיפון בשכבות חול, כולל הרטבה והידוק.  52.3
 התא ייוצר על פי התקן הישראלי לעומסים המצוינים לעיל.  52.4
 הערה  53

 המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות כמויות ו/או סעיפים ו/או להוסיף ו/או להחסיר פרקים  53.1
 ם זכות ערעור בנידון הקבלן לא יפוצה כספית ולא תהא לקבלןמהמכרז ולא תהא לקבלן שו

 תביעות שונות. הכמויות הכלולות ברשימת הכמויות נקבעו לפי אומדן. התשלום לקבלן ייעשה על 
 סמך המדידות המדויקות שתעשנה תוך כדי ביצוע העבודה ועל סמך התכניות המפורטות. שיטת 

 המדידה מפורטת במפרט הטכני לעיל. 
 כללי  - אופני מדידה ותשלום  54

של המפרט הכללי, המתאים והנוגע    00 -ו  08כל המתואר והמפורט במפרט זה ובפרקים  54.1
המתאימים שבכתב הכמויות, כלול במחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות. תיאור   לסעיפים 
ודות הנזכרים  והעבודות בכתב הכמויות הוא מנחה בלבד, קצר וממצה. כל הפריטים והעב  הפריטים

 ו/אוהמשורטטים ו/או הרשומים בתכניות ובמפרטים כלולים במחירי היחידות שבכתב הכמויות. כדי 
 להסיר ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל המוזכר להלן כלול במחירי היחידה השונים: 

 חשבון בדיקת המתקנים בשלבים, התאומים עם חברת החשמל, בזק וכיו"ב הם באחריות ועל  
 הקבלן והעיכובים העלולים להיגרם מכך, התיאומים עם הקבלנים האחרים: פתיחה של אספלט 

 קרקעיים קיימים; חציבות; -קיים; מהדקים למיניהם; חוטי משיכה; חפירת ידיים בקרבת קווים תת 
 כל עבודות העפר הדרושות (בשלמות) לתאי בקרה; אביזרי העזר ועבודות הלוואי. 

 וכניות ובהיקף העבודה העלולים להיגרם, כנאמר לעיל, וכן פיצול העבודה עקב שלבי שינויים בת 54.2
 הביצוע של הכבישים, לא יגרמו לשינוי מחירי היחידה. 

המחיר הוא רק עבור החומר ובמקרה ורשום "הובלה   -במקרה ורשום "אספקה בלבד"   54.3
 פלט וכל חומרי העזר הדרושים. המחיר הוא עבור ההובלה ממחסני המזמין והתקנה קומ -והתקנה"  

 באם לא צוין בסעיף כתב הכמויות אספקה, התקנה הובלה וכיו"ב אזי נאמר כי הסעיף כולל את  54.4
 כל הנדרש עד המסירה בשלמות למזמין, ללא תוספת במחיר בגין עבודות נוספות מסוג כל שהוא. 

 כנת התוכניות עם הסימונים תכולת המחירים תכלול גם את ה - בנוסף לאמור במפרט הכללי  54.5
 הנדרשים והסימון בשטח, סימון הבריכות והכבלים בבריכות ומספור העמודים בעזרת (שלטי פח 

 חרוטים המוצמדים לעמוד בעזרת ניטים). 
 לא ישולם כל תשלום עבור: איבוד זמן, עבודה בשעות לא מקובלות, פיצול שעות עבודה, פיצול   54.6

 רות, כיוונים, פנסים, ביקורת חברת החשמל וקבלת אישורה. המחיר חלקי עבודה, תיאומים, ביקו
 עבור כל הנ"ל יהיה כלול במחירי היחידה של הסעיפים בכתב הכמויות. 



 
 לא ישולם כל תשלום עבור סעיפי עבודה שיידרש ביצועם כדי לאפשר מסירת העבודה בצורה   54.7

 כללו במחירי הסעיפים הרשומים בכתב תקנית ופועלת לשביעות רצון המזמין. מחירי סעיפים אלו י
 הכמויות. 

 אלא אם מצוין אחרת. מדידת הכמויות כמוגדר   -כל המחירים כוללים אספקה, התקנה וחיבור   54.8
 אופני מדידה של מתקני חשמל.   08.00.00 - בפרק 

 פריטים לתשלום  55
 מן: אופן המדידה ופרטי התשלום שיש לבצע במסגרת כל פריט ופריט יהיו כדלק 55.1

בכל סוג קרקע   . חפירת תעלות: המחיר כולל חפירה ו/או חציבת תעלות לכבלים ו/או למובילים 1
וכיסוי חול, מילוי החפירה סתימה    באמצעות כלים מכאניים ופנאומטיים במידת הצורך כולל ריפוד

 MODלפי   %95מכסימלית לשיעור הדוק של  ס"מ עד לקבלת צפיפות  20והידוק בשכבות של 
AASHTO  וסילוק עודפי אדמה, העבודה כוללת אספקה והנחת סרט פלסטי   . החזרת השטח לקדמותו

  לפי המפורט במפרט הטכני ובתכניות סטנדרטיות של המזמין, המדידה לפי מטר לאזהרה. הכול 
 אורך . 

חפירה/חציבה/ניסור/חיתוך ושבירת   . פתיחת כביש: פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צינורות כולל  2
מכשירים מכאניים ופנאומטיים חפירה לעומק הדרוש מילוי   אספלט או בטון (בקו ישר) בעזרת   כביש

  CLSMבסרט פלסטי, תיקון הכביש כולל כל שכבות המצעים ואספלט כולל   החפירה הידוק וכיסוי

המדידה לפי מטר   הנדרשים או מתוכננים והחזרת המצב לקדמותו, הכול לפי המפורט במפרט הטכני.
 אורך . 

צינורות ובכלל זה   . פתיחת מדרכה/שביל: המחיר כולל פתיחת מדרכה/שביל קיימים לצורך הנחת 3
התעלה הידוק וכיסוי הנחת סרט פלסטי,    חפירה/חציבה בעזרת כלים או ידנית לעומק הדרוש, מילוי

  לקדמותו כולל מצעים, הכול כמפורט במפרט הטכני. תיקון המדרכה או השביל והחזרת המצב 
 לפי מטר אורך.   המדידה

חפורה כולל כל   . צינורות מגן מובילים לכבלים: המחיר כולל אספקת הצינור והנחתו בתעלה 4
מ"מ   8והשחלת חוט ניילון שזור למשיכה   האביזרים, חיבורים, אטמים, פקקים ומופות כולל אספקה

 סטנדרטית, המדידה לפי מטר אורך .   לפי המפרט הטכני ולפי תכנית פרט
חיבורים, אטמים, פקקים   . צינור פי.וי.סי.: אספקה והנחת צינור בתעלה חפורה כולל כל האביזרים,  5

עשוי חומר פי.וי.סי.   08.01.250בפריט תשלום  ומופות, כולל אספקה והשחלת חוט ניילון כמפורט 
 .  858ת"י  מ"מ לפי  5.4ועובי דופן  4בקוטר " 

 ה, חפירה והצבת תא ביקורת למעבר . תאי מעבר: המחיר כולל הובלה, אספק 6
 כביש כולל: 

 .  489• מכסה מיציקת פלדה כולל כיתוב וסמל הרשות יצוקים לפי ת"י 
 .   658• חוליות לתא המעבר עשוי צינור בטון טרומי לפי ת"י 

 • תקרה לתא מעבר. 
 • הכנת צנרת כניסה לתאים. 

 שכבת חצץ • המחיר כולל חפירה, התקנת התא סתימות מילוי אדמה והידוק 
 בתחתית התא הכל לפי תכניות פר ט . 

מטעם הקבלן ועל   . יסודות לעמודים: היסוד יבוצע לפי תוכנית פרט מנהדס קונסקרוקציה ממוחה 7
והתאמת תכנון הביסוס במידת הצורך. כמו כן    חשבונו כלול במחיר היסוד, לרבות קבלת אישור מנה"פ

חפירה חציבה או פריצת בור בכל סוגי הקרקע שבירת   יצוק מבטון,  המחיר כולל יסוד לעמוד תאורה,
  , בורגי היסוד מתאימים  30 - הצורך, הכנת והתקנת תבניות עץ, יציקת בטון ב אספלט במידת

מילוי סתימה הידוק   והכנסתם, הרכבת מסגרת, השחלת שרוולים ומעברים לכבלים כולל ברזל זיון,
ט הטכנילפי סוג העמוד וגובהו. יסוד בטון: יסוד  וסילוק עודף החומרים בגמר העבודה כמפורט במפר

ו במידות כמפורט ולפי תכנית פרט   08.01.170/08.1.175 לעמוד תאורה כמפורט בפריט תשלום 
 סטנדרטית. 

בצינור שילוט    קרקעיים: המחיר כולל אספקה והנחת כבל בתוך תעלה או השחלתו- . כבלים תת  8
והנחתו לפי הנחיות המפרט הטכני,    דלקה, גלילת הצינורוסימון הכבלים בכל תא בעמודים ובמרכז הה
קרקעי: כבל תרמופלסטי  - המדידה לפי מטר אורך. כבל תת אורך הכבל יימדד נטו בין מרכז העמודים. 

 לפי מטר. 
  08.1.300תשלום   . כבל נחושת שזור: אספקה והתקנת כבל נחושת שזור גלוי כמפורט בפריט 9

 בחתך כמפורט בכתב הכמויות. 
והנורות לגופי    . גופי תאורה (פנסים): המחיר כולל אספקה, הובלה, הרכבה, חיבור וכל הציוד 10

מגולוונת. כולל הספקה והתקנת   תאורה, פנסים לתאורת נתרן לחץ גבוה. כולל גם רשת הגנה מפלדה
  העמוד כולל חיבורי החשמל במגש אבטחה ובפנס  וולט בתוך -  1000  - ממ"ר ל N2XY 3*   2.5כבל 

 זה כיסויים צינורות אסבסט בכניסת הכבל לפנס. המדידה לפי יחידה .  ל כל חומרי העזר ובכללכול



 
מ"ז חצי   . מגשי אבטחה: המחיר כולל בסיס מפח, מהדקים, חומרי עזר וחיווט חשמלי כולל 11

 אוטומטי לכל נורה עם כיסוי קופסת בקליט, המדידה לפי יחידה . 
אספקה לאתר   ים של כל הפריטים המפורטים בהמשך כוללים . עמודים וזרועות מפלדה: המחיר 12

הנדרשות במפרט זה, את הדוגמאות   העבודה או למחסן המזמין וכן כוללים המחירים את הבדיקות
 העמודים והזרועות בגוון עליו יורה האדריכל.  כגון לצורך בדיקת הסגסוגת וכו' כולל צביעת 

 • עמודים רגילים 
 • זרועות יחידות וכפולות 

 • שרשרת לדלת תא אביזרים. 
 . זרועות: מחיר הזרועות כולל את התכנון, את הברגים, את האביזרים, את הייצור,  13

 את הצביעה, את הגלוון, את הסימון, ואת בדיקת הזרועות בהתאם לדרישות מפרט 
 זה. המדידה ביחידות, כשהזרועות ממוינות לפי סוג (יחידה או כפולה), ובציון 

 Eוהבליטה .)  Hהאורך (הגובה 
 . כל פגם בעמוד, בזרועות ובבורגי היסוד (כגון שריטות, פגיעות וכו') יתוקן על ידי  14

 הקבלן ועל חשבונו בהתאם להוראות מפקח המזמין, שרשאי לפי שיקול דעתו גם 
 לפסול את הפריטים הנ"ל. 

 25 -. תאורה זמנית: תמחור תאורה הזמנית הינו שדה לחודש (חושב לאומדן ל  15
 שדות) , כולל את כל הציוד הנדרש עד להפעלה מלאה ותקנית של המתקן (יסוד 
 בטונדה, זרוע, פנס, נורה, עמוד עץ, כבלים, קופסאת חיבורים, תיל נושא, עוגנים, 
 עמודי תמיכה וכיוב'). המזמין רשאי להזמין את השדות לכל תקופה (יום, שבוע 

 בזמן והן ביחידות, המחיר לשדה כולל ,חודש, שנה) כאשר התשלום בחלקיות הן  
 הפעלה ותחזוקה, הספקה הובלה והתקנה. 

 
   51פרק 

הנחיות מפרט מיוחד זה הינם משלימות את הנחיות מפרט הכללי הבינמשרדי במהדורתו  

 האחרונה. 

 

 עבודות הכנה ופרוק 

 של המפרט הכללי לפיתוח האתר.   4001תבוצענה בהתאם למפורט בסעיף 

 ת חישוף ועיבוד שתי

  ס"מ או עד  20חישוף שתית הכולל סילוק המילוי הקיים, הסרת צמחיה וחישוף לעומק מינימלי של 

ומילוי   הגעה לקרקע טבעית. המפקח רשאי להשתמש בחומר החישוף לשימוש כאדמת חיפוי מדרונות 

 באזורי גינון. 

 עפר  עבודות

  בכתב המפקח אישור   את  ולקבל,  הקיימת   הקרקע  גבהי את  למדוד  הקבלן  על   העבודות תחילת  לפני
 . העפר  עבודות  כמויות לחישוב   יחידי בסיס תהווה זו  מדידה. למדידה

 
  לאחר סיום החישוף ואישור המפקח, יבוצע הידוק השתית באמצעות מכבש עם רגלי כבש, שיהדק

חול   של  ממודיפייד בשתית 96% -בשתית חרסיתית ו   92%את השתית לדרגת צפיפות מינימלית של 

 חרסיתי. 

 ריסוס שטחים בחומר קוטל עשבים ושורשים 
 7) בכמות של   101ד' (טרודון  4,2חומר הריסוס יהיה מסוג דיורון (דיורקס) + חומצה פיקוליניט 

 ליטר לדונם.   1.5ק"ג + 
 מ"ק לדונם.  40כמות ההשקיה תהיה 

 הריסוס ייעשה על פני שכבת המצעים העליונה, לפני ההידוק של השכבה. 
 זאת המפקח, לאחר שהתייעץ עם מומחה משרד החקלאות, עם העירייה ועם הרשויותדרש 

 המוסמכות, ייעשה הריסוס בחומר מסוג אחר. על הקבלן חלה החובה לברר עם המפקח בעוד 
 מועד את סוג החומר לריסוס וזאת טרם הזמנת הריסוס. 



 
 

 הרחקת הפסולת ופיזורה 

 החישוף יורחקו על ידי הקבלן אל מחוץ לאתר הפסולת מעבודות הפרוקים למיניהן וכן חומר
 העבודה, למקומות שיבחר הקבלן ועל אחריותו הבלעדית. 

 על הקבלן יהיה לדאוג, על חשבונו, לקבלת אישורים מהרשויות המוסמכות לגבי מקום פיזור 
 הפסולת והעודפים ולגבי השימוש בדרכים המובילות אליו והאגרות תשולמנה על ידיו. הקבלן 

 לכל נושא פיזור פסולת וחומר חישוף מחוץ לגבולות אתר העבודה.   אחראי
 לא תורשה השארת פסולת ו/או חומר חישוף בתוך תחום אתר העבודה. 

 
 פיזור עודפי חפירה 

 עפר חפור שאיננו מתאים מבחינת הטיב לצרכי מילוי וכן עודפי חפירה יורחקו על ידי הקבלן אל 
מאושרים על ידי הרשויות המוסמכות ועל   עודפי עפר/לת מחוץ לאתר העבודה אל אתרי שפיכת פסו

עופי חפירה כלול במחיר סעיף חפירה  ההידוק בשטח האתר הטמנת  – הבלעדית של הקבלן  אחריותו 
 וחציבה. 

 על הקבלן יהיה לדאוג על חשבונו לקבלת אישורים מהרשויות המוסמכות לגבי מקום פיזור עודפי 
 לות אליו וכל האגרות והתשלומים ישולמו על ידיו. הקבלן החפירה ולגבי השימוש בדרכים המובי

 אחראי לכל נושא פיזור עפר מחוץ לגבולות אתר העבודה. 
 לא יורשה לקבלן לפתוח בורות שאילה למטרה כלשהי בתחום אתר העבודה ובסביבתו. 

 
 . חפירה עבור צנרת תת קרקעית

 
 ס"מ  30מהקוטר החיצוני של הצינור בתוספת  ס"מ ואיננו גדול  80 - תיעשה ברוחב שאיננו קטן מ

 לכל צד. 
 

  חציבה/חפירה

כוונה לחפירה ו/או חציבה בכל סוג  הבכל מקום להלן או במפרט הכללי בו מוזכר המונח חפירה  
 קרקע, וזאת תוך שימוש בכל סוגי הכלים ו/או בעבודת ידיים עפ"י הנדרש לרבות בשטחים מוגבלים. 

 אינם מיועדים לחפירה על פי התכניות.  מפגיעה בשטחים ש מנע ילה  יש
,  ו מודגש בזה שהמחיר הוא אחיד עבור חפירה /חציבה בקרקע מסוג כלשהו ובכלים מסוג כלשה

. כמו כן לא תשולם תוספת עבור עבודה בשטחים נפרדים, צרים או  הכמויות בכתב  לסעיפים   בהתאם
 קטנים. 

 
  בחומר   טיפול ולאחר המפקח  להוראות בהתאםבחומר החפור/חצוב המקומי תאושר אך ורק  שימוש 
נקי מצמחיה   כשהוא חלקו   אוהחפור   שהחומר . יחד עם זאת המזמין רשאי לדרוש להלן  כמפורט
כל הוראה אחרת בקשר עם השימוש בחומר   ליתן יוערם באתר העבודה לשימוש חוזר, או    ובולדרים

 העברתו לאתר עבודה אחר של המזמין.  זה באתר העבודה או 
 

ייעשה סיור ראשוני עם הבקרה.  . לפני כניסה לביצוע  פסולת  של   וסילוק  לחפירה   גם  חס ימתי זה סעיף 
לאחר מכן כל האתר הינו באחריותו של הקבלן ולא ישלום בגין  .  פסולת הקבלן יפנה אותה  אם קיימת 

 . של האתר כולל שפיכות  הקבלן אחראי על שמירה כוללת  -  פינוי פסולת נוספת
 

 

 . חצוב/חפור בחומר טיפול

 

מילוי, ולהביאו לדרישות עבור "מילוי נברר" במפורט   למטרות החפור/חצוב   חומרה את לנצל הקבלן על

במידת  51.04.09.05בסעיף   הכללי.  לנפץ  על  הצורך במפרט  למיין,  חשבונו ולגרוס הקבלן   את על 

על    .במסמכי החוזה מילוי נברר, כנדרש לחומר להפכו בכדי המנופץ החומר את ולנפות הגדולות האבנים

 הקבלן לסלק את הפסולת ואת החומר שאינו מתאים, אם ישנם. 

  רגיל  בהידוק  ולהדק"מ  ס  20  עד  של  בשכבות  לפזר,  מילוי   לשטחי  להוביל  יש"ל  כנ  המטופל  החומר  את

 . הכמויות  בכתב  המתאימים לסעיפים  בהתאם   מבוקר הידוקאו /ו



 
  של  הנפח  לפי   היא   המדידה "ק.  במעבור הטיפול בחומר החפור/ חצוב ישולם בהתאם לנפח    התשלום 

 . בשכבות  וההידוק הפיזור  ולאחר המילוי  לפני מדידות  יבוצעו  הכמויות חישוב לצורך.  הממולא  החומר

,  ניפוץ ,  מתאימים   שאינם  חומרים  סילוק,  מיון ,  זמני  אחסון  לרבות,  הנדרש  הטיפול   כל  את  כולל  המחיר

 . למקרה  בהתאם   מבוקר או רגיל   והידוק בשכבות   פיזור, מילוי  לשטחי  הובלה , ניפוי , גריסה 

 . מקרה הקבלן יוכל לבצע פעילות זו אך ורק לאחר קבלת אישור בכתב מן המפקח, בהתאם  בכל

 סילוק עודפים 

 

  מהשטח   ויסולקו   הקבלן   רכוש   הם   המפקח"י  ע  שיוגדרו   עודפים או  / ו  למילוי   מתאים   שאינו   החומר   כל
  בכתב   לסעיפים   בהתאם   הוא   העפר   סילוק  עבור  התשלום .  הקבלן   בחירת  לפי  מאושרת  למטמנה
 . והיטלים אגרות  לרבות  ההוצאות  כל את   וכוללים, הכמויות

 

 מילוי

נברר  . 1 מילוי  בסעיף    חומר  ע"י    51.04.09.05כמוגדר  לשטח  יסופק  זה  חומר  הכללי.  במפרט 

 המחיר לסעיף זה כולל אספקה, פיזור והידוק.  -  הקבלן, יפוזר ויהודק בבקרה מלאה. 

על    )כלול במחיר חפירה(  ועבר טיפול שיתאימו למילוי חוזר שנחפר בשטח  חומר מילוי מקומי  . 2

שהי והומוגני. החומר יועבר לשטח ממקומות העירום  הקבלן לדאוג שהחומר יהיה נקי מפסולת כל

 הקיימות, יפוזר ויהודק בבקרה מלאה. 

  A -  4-2או  A – 1 -, יש להשתמש בחומר אינרטי אטים הממוין כ לצורך החלפת קרקע . 3

 בעל התכונות הבאות:  בשיטת אשטהו 

 

 35%מקסימום  -גבול נזילות  •

 10%מקסימום   - אינדקס פלסטיות •

 ליבראות.  40תחת  4%ברטיבות של  10%מתק מעבדתי מינימלי של  •

 שיפועי חפירה ומילוי  •

 חפירה זמנית (לזמן עבודות העפר):  •

אנכי. במידה ולא ניתן לבצע חפירה בשיפוע    1אופקי :  1.5חפירה זמנית תבוצע בשיפוע של  •
 יידרש פתרון לדיפון החפירה.  המותר, 

 על שנה):   מדרונות חפירה (עבור פרק זמן העולה •

 אנכי.   1אופקי :  2.5מדרונות חפירה יתוכננו לפי שיפוע:  •

 מ':  4סוללות מילוי בגובה עד  •

בשיטת אשטהו.   A , 2-4 - A , 1 - A -  2-6 - מילוי סוללות ייעשה באמצעות חומר הממוין כ •

 #3נפה  עובר  100%

 ליבראות.  40תחת  4%ברטיבות של  6%מת"ק מעבדתי מינימלי של  •
 

 ים מצע עבודות



 
 

  בתקן    המפורט  לפי   יהיו   החומר  של  והדרוג  הטיב  דרישות.  גרוסה  מחצבה  מאבן'  א   סוג  יהיו   המצע

  הביצוע   דרישות  כל   הקבלן  את   מחייבים   כן  כמו ".  תעופה  ושדות  רחבות ,  לכבישים   מצע"  1886  ישראלי 

  קטנים ,   צרים  לשטחים   אחיד   המחיר (.  51)  סלילה   לעבודות  הכללי  במפרט  51.05  בפרק   הכלולות

 . ונפרדים 

 ותימרור סימון  עבודות – 51.9

 
 . 51העבודה תבוצע בהתאם למפרט הבינמשרדי, פרק 

 הסדרי תנועה זמניים. .1051

 

על הקבלן לשכור על חשבונו שירותי יועץ תנועה מקצועי להכנת ואישור תוכנית מפורטת של   .1
ין היתר:  ב , הכוללים  כולל כניסה ויציע מאתר עבודה  הסדרי תנועה זמניים בשלבי הביצוע השונים

כבישים  ת וטיפול בכבישים הקיימים, סליל  עבודות חפירה כולל תיאומים, עבודות עפר, הרחבות
 חדשים, צמתים חדשים ורמזור, תרשימים וכד'.  

מתכנן התנועה מטעם הקבלן כוללים במחירי היחידה בכתב הכמויות   שכר טרחה של   עלויות של
 . הדרושים  האישורים כל  קבלת  כולל חוזי ויהיו על החשבון הקבלן בלבד. ה

הקבלן רשאי לתכנן על חשבונו ולהגיש למשטרת ישראל ומחלקת התנועה של עירית ירושלים   .2
תוכניות הסדרי תנועה חליפיות. אם הקבלן יקבל את אישור מזמין העבודה, אישור המשטרה  

 יהיה הקבלן רשאי לפעול עפ"י תכנית חלופית זו.  ואישור מחלקת התנועה בעירית ירושלים 
הסדרי תנועה חלופיות ו/או נוספות לא יגרום לשינוי במחיר היחידה ו/או בלוח   אישור תכניות .3

 הזמנים ולא יהוו עילה לתשלום נוסף.  
הסדרי תנועה אשר   כל מודגש באופן מיוחד כי ההקצב בכתב הכמויות הינו סכום קבוע וסופי עבור  .4

ג' ככל שיידרשו.   עד לסיום הפרויקט בפועל, כולל הסדרי תנועה צד יבוצעו במסגרת העבודה  
ההקצב יכלול בין היתר גם הספקה, התקנה ותחזוקה של מעקות בטיחות זמניים, מערכות צבע,  

וכל הנדרש ע"פ תכנית הסדרי התנועה הזמניים המאושרת לכל שלב,    תאורה זמנית עגלות חץ,
ן יהיה  פירוקים, אבני שפה, ריבודי אספלט זמניים, לרבות אספלט לסגירת תעלות של תשתיות אות

הכלים והחומרים הדרושים להקמה של ההסדר, כולל אחזקתו במצב מושלם  על הקבלן לבצע וכל 
   במשך כל תקופת הפרויקט עד לסיומו.  

לא יתקבלו טענות או בקשות בדבר הגדלה של הסעיף הנ"ל. ההקצב כולל גם את הסדרי התנועה  
רשים או תכנית, בין אם ידועים כיום  ע"פ ת  – וכיוצא בזה המקומיים הנדרשים לצורך ביצוע חציות  

ובין אם יידרשו במהלך הביצוע, ובין אם יבוצעו ביום או בלילה. מובהר כי ההקצב קבוע ללא קשר  
למספר הסדרי התנועה הפעילים בו זמנית בשטח הפרויקט. כמו כן ההקצב כולל התקנת הסדר  

"י הגורמים הרלבנטיים. סעיף  תנועה ו/או שילוט בשטחים שמחוץ לשטח הפרויקט, ככל שיידרש ע
ההקצב כולל את כל הקשור בתאורה זמנית הנדרשת ע"פ תכנית או ע"פ הנחיית המפקח ו/או גורם  

הספקה, הקמה, העתקה ככל שיידרש, פירוק ופינוי, חיבור למערכת קיימת ו/או הספקת   – אחר 
המעגלים הפועלים  גנרטור, בודק מוסמך וכיוצ"ב, לכל אורך חיי הפרויקט וללא תלות במספר 

 במקביל )מתקני תאורה נפרדים(. 
תשלום חד פעמי כמצוין בכתב  בגין ביצוע ואחזקת הסדרי תנועה זמניים יהיה הקבלן זכאי ל .5

   הכמויות. תשלום זה יוגש על ידי הקבלן בחשבונות החודשיים וישולם באופן יחסי לחשבון.  
 

 

 עבודות אספלט -  52פרק 

 

הנחיות מפרט מיוחד זה הינם משלימות את הנחיות מפרט הכללי הבינמשרדי במהדורתו  

 האחרונה. 

 ביטומן   ריסוס  

 במפרט הכללי לעבודות סלילה.  51.12.08.02בצוע הריסוס יבוצע בהתאם לסעיף 



 
 המדידה לתשלום תהיה לפי מ"ר. 

 אספלט  בטון   שכבות

 שכבות האספלט למיניהן יפוזרו בהתאם למפורט בתכניות ובכתב הכמויות. 

 . הכללי  במפרט  51.12 בפרק  המפורטות והביצוע הטיב  הוראות כל מחייבות הקבלן את

 

 קווי מים וביוב  –  57פרק 

 כללי 
 מוקדמות  1

 הכללי, או פרקים במפרט  57ופרק  7מפרט מיוחד זה בא להשלים, להוסיף או לשנות את פרק  1.1
 רלבנטיים אחרים שלו. 

 תאור העבודה ותנאים מיוחדים  2
במסגרת מכרז זה יש לבצע עבודות הנחת קווי מים, קווי ביוב באזור תעשייה דרומי במישור   2.1

 אדומים. 
 מערכת הביוב:  3

 אין התייחסות להרחבה המתוכננת בהתאם לטופוגרפית האזור  1995 -בתככנית אב לביוב מ  3.1
 תוכנן, שפכי אזור התעשיה המתוכנן, מתוכננים לזרום באופן גרביטציוני, בעזרת רשת קווים המ

 מ"מ אל מאסף קצר לתחנת הסניקה הצמודה לאזור המתוכנן.  200-250בקטרים של 
עפ"י נתונים שהתקבלו מהעירייה, מכון השאיבה הקיים נמצא כבר כיום בגבול העליון של    3.2

שדרג את המתקן ע"מ שיוכל לעמוד בדרישות פיתוח אזור זה ואזורים  שלו, ויש צורך ל הקיבולת 
 נוספים במישור אדומים.  מתוכננים

 דונם מצפון לתחנה הקיימת שבו תוקם תחנה חדשה   5במסגרת תב"ע זו יוקצה שטח בגודל  3.3
 שתשמש את שפכי אזור התעשיה הקיים, ההרחבות המתוכננות שלו וכן שפכי צפון מזרח מעלה

 . אדומים
 סוג שפכים: כל שפכי האזור מתוכננים להיות שפכים תעשייתיים. קביעת הקטרים נעשתה על פי  3.4

 עבור צינורות פוליאתילן.  0.011נוסחת מאנינג שנבחר הינו 
 מערכת הביוב גרביטציונית התבססה על הטופוגרפיה באתר ועל תכנון מערכת הכבישים.  3.5
 מ"מ בשיפוע לא יפחת מ  200השפכים ממגרשי התכנית יאספו בצינורות בקוטר מינימאלי של  3.6

 מ"מ, והקו  200במידת האפשר קווי הביוב המשניים בכבישים יהיו בקוטר מינימאלי של  1.5%
 מ"מ כמפורט בתוכנית.  250הראשי לתחנת השאיבה בקוטר 

 מטר בין שוחה לשוחה.  25-30ות בקרה במרחק של לאורך קווי הביוב בתחום בשכונה יונחו שוח  3.7
 הנחת קווים הצטלבויות בין קווי מים וביוב יבוצעו עפ"י הנחיות משרד הבריאות להנחת קווי מים  3.8

 לשתייה וקווי מים אינם לשתייה (מש"ל). 
 מערכת המים:  4

ימת תכניות  , כמו"כ קי  1995 – לאזור התעשייה ולמעלה אדומים קיימת תכנית אב למים מ   4.1
 (מרשל הנדסה).  2017 -ו מ  2021 - לאזור התעשיה מ  כלליות
  , פיתוח הרשת העירונית באזור התעשייה  1995עפ"י תכנית אב לאספקת מים שנערכה בשנת   4.2

  1978שהונח בשנת  14 –"  12תוכנן להתבצע משני קווים נוספים, שיחד עם קו המים הקיים " 
 הווים מקורות מים של כל אזור התעשייה. השדרה "החברה הכלכלית" מ לאורך 
 הציר העיקרי הנוסף אמור היה לספק מים מכיוון הרשת העירונית של עיריית מעלה אדומים  4.3

 +   432+) וכולל בניית בריכה נוספת שוברת לחץ ברום   580מ"ק,  2,000)  06הנשלט ע"י בריכת 
 יש הדרומי המקשר בין העיר לבין א. לאורך הכב  14מ"ק בתכנית אב) וקו מים "  H , 200(בריכה 

 התעשייה מישור אדומים. 
עפ"י תכנית אב והוא אמור   10 -"  8ע"י הנחת קו מים "  1הציר הנוסף אמור להגיע מכיוון כביש  4.4
 העתידית הממוקמת מזרחית לא.ת. הקיים.  5לספק מים לאזור יחידה סביבתית   יותר 

 תימת הקבלן : הרחבת איזור תעשייה דרומי מישור אדומים ח
, הקו לאורך שדרות החכ"ל   2017עפ"י תכנית כללית למים מעודכנת לאזור התעשיה משנת   4.5

עד לאזור התכנית הנוכחית, ויחובר אליו בעתיד ציר נוסף מכיוון    20לעבור שדרוג לקוטר "  מתוכנן
 עבודות קווי מים וביוב   של מעלה אדומים. 06-07אזור 

 כללי  5
 של המפרט הכללי והפרקים הרלוונטיים אליהם מפנה  57בא להשלים את פרק  מפרט מיוחד זה  5.1



 
 עבודות חפירה ומלוי בהנחת צינורות  6

 כוללים כל העבודות לפי אופני המדידה: מדידות וסימון,  57עבודות עפר להנחת צנרת לפי פרק   6.1
 בהידוק המבוקר עם הרטבה עד הכשרת תוואי לצרכי העבודה, חפירה ו/או חציבה תעלות וכיסוין  

 תחתית מבנה כביש קיים או מוצע, סידורי בטיחות, הגנה בפני שטפונות, עבודות דיפון ותמוך, 
 יצירת תושבת לצינור, מצעים ועטיפת חול כולל חפירה הנוספת הכרוכה בהם, מילוי מוחזר (לרבות 

 ודפי החפירה, צביעה צנרת, מילוי מובא מכל סוג המאושר בכתב ע"י מתכנן כביש ומפקח) סילוק ע 
 , סילוק מי תהום מתוך התעלות וכו'  AS MADEבדיקות, חיטוי וניקוי קווי מים, תכניות 

 שבמפרט הכללי, הרי שבכל מקום בו מופיעה המילה חפירה היא  57010בניגוד לאמור בסעיף  6.2
 ג שהו, בכלים כוללת גם חציבה או פיצוצים בסלע מכל סוג שהוא ובקרקע מעורבת בסלע מכל סו 

 מכניים או בידיים. 
 החפירה/חציבה תעשה בכלים מכניים או בעבודת ידיים לפי הצורך והנסיבות. עיצוב הקרקעית  6.3

 ס"מ .  5ס"מ, והדפנות בדיוק של  2יעשה בדיוק של 

 ס"מ לפחות.  60ציוד החפירה לתעלות יהיה מחפרון עם כף ברוחב של   6.4
 מקום בו יש להדק את החפירה או המילוי היטב, הכוונה היא להידוק מבוקר הידוק החפירה בכל  6.5

 מהצפיפות  98%מהרטיבות האופטימלית ולהשגת צפיפות העולה על  2%וכבישה בתחום של 

 המכסימלית כפי שנקבע בניסוי מעבדתי לפי מודיפייד א.ש.ה.ו. 
 לאחר קבלת אישור בכתב  כיסוי התעלה לאחר הנחת הצינורות, יבוצע רק -כיסוי התעלה   6.6

 מהמפקח. הכיסוי החוזר ייעשה כדלקמן: 
 ס"מ מינימום מעל קודקוד הצינור. מילוי  20לאורך כביש או מדרכה עטיפת חול או סומסום בעובי   6.7

 לפי אישור המפקח.   CLSMס"מ או מילוי   20מצע סוג א' מהודק בשכבות כל 

 ר המילוי. על הקבלן לקבל את אישור המפקח לשימוש בחומ  6.8
 דגימות מהחומר יישלחו לבדיקת מעבדה לשם קביעת התאמתו של החומר לשמש כחומר מילוי.  6.9

 עלות הבדיקה תהיה על חשבון הקבלן ומחירה יהיה כלול במחירי היחידה השונים. 
ס"מ כ"א מהודקת    20בכביש קיים מעל שכבות המילוי יונח מצע סוג א' בשתי שכבות של  6.10

ס"מ,   20לפי מודיפייד א.ש.ה.ו. מעל המצע יונח אגו"מ סוג א' בשכבה אחת בעובי   98%של  לצפיפות 
 ס"מ.   8אחת אספלט בעובי   ושכבה
  בעבור מילוי חוזר מחומר מובא או חומר אחר הנדרש ע"י יועץ קרקע או מתכנן כביש בתעלות 6.11

 ישולם כמפורט בכתב הכמויות.  - להנחת צינורות ובאישור הפיקוח בלבד 
ס"מ מינימום מעל קודקוד הצינור.    20בשטחים פתוחים ו/או שולי הכביש עטיפת חול בעובי  6.12
  95%ס"מ מעל קודקוד הצינור לצפיפות של  100ס"מ ועד  20חוזר מובחר מהודק בשכבות של  מילוי

 לפי מודיפייד א.ש.ה.ו. 
א תכיל רגבים ואבנים  המילוי המוחזר יהיה אדמה נקיה מחומרים אורגניים ופסולת. האדמה ל  6.13
 ס"מ.  5מעל  בגודל 
 על הקבלן לקבל את אישור המפקח לשימוש בחומר המילוי החוזר.   6.14
דגימות מהחומר המוחזר יישלחו לבדיקת מעבדה לשם קביעת התאמתו של החומר לשמש    6.15
ם.  מילוי. עלות הבדיקה תהיה על חשבון הקבלן ומחירה יהיה כלול במחירי היחידה השוני כחומר
  ס"מ לאחר הידוק תוך הרטבה 20החפירה תמולא בחומר החפור. המילוי ייעשה בשכבות של  יתרת

 בשעור הנדרש. ההידוק יבוצע ע"י מעבר כלים מכניים, ההידוק יבוצע לכל רוחב התעלה. 
ס"מ מהודק לצפיפות של   15בשולי הכביש, השכבה העליונה תכלול מצע סוג א' בעובי של  6.16
 פייד א.ש.ה.ו. לפי מודי  98%
  אין לעלות על מילוי החפירה אלא לאחר שהמילוי הגיע לרום הסופי המתוכנן, וגם אז אחראי  6.17

 הקבלן לכל נזק שייגרם לצינור. 
מצע לריפוד תחתית התעלה ייעשה בחול נקי או חומר גרנולרי אחר (סומסום) ללא אבנים   6.18

היטב וייושר לגבהים הנדרשים כך שייווצר מצע חזק  שיאושר ע"י המפקח. הריפוד יהודק  ורגבים, 
להנחת הצינורות. עובי הריפוד כמצוין בתכניות, בכתבי הכמויות או לפי הוראות המפקח, אולם    ויציב
 ס"מ. הריפוד יהיה לכל רוחב התעלה ועד מחצית קוטר הצינור.  20פחות מאשר  לא

ז' לעיל. העטיפה תונח באופן שייווצר   עטיפת הצינור בחול תעשה בחומר זהה לנדרש בסעיף  6.19
  לכל היקף ואורך הצינור ותהודק היטב. עובי העטיפה יהיה כמצוין בתכניות, בכתב הכמויות ו/או   מגע

 ס"מ מקדקוד הצינור ולכל רוחב החפירה. 20לפי הוראות המפקח, אולם לא פחות מאשר 
 הציוד לכסוי התעלות יהיה:  6.20

 ס"מ, ומספר תנודות 50/50ק"ג לפחות עם לוח במידות  100  . פלטה ויברציונית במשקל  1
 לדקה.  2000של לפחות 

 . מהדק מסוג צפרדע , קוברה וכד' .  2
 . ציוד ההידוק טעון אישור המפקח בכתב  3



 
 עודפי החומר החפור ופסולת יורחקו מאתר העבודה ויפוזרו באתר שפיכה מאושר ע"י המשרד   6.21

 המועצה המקומית. לאיכות הסביבה וע"י 
 במקומות מוגבלים בהם מעבר כלי חפירה מכאניים יהיה בלתי אפשרי, או שהשימוש בכלים  6.22

 מכאניים יהיה בלתי מעשי או בלתי רצוי מכל סיבה שהיא, תבוצע חפירת התעלה בעבודת ידיים. 
 ודת כל הדרישות המפורטות לעיל לגבי חפירה באדמה רגילה תחולנה גם על חפירת תעלה בעב

 ידיים. בעבור עבודת ידיים לא ישולם בנפרד. 
 הנחת קווים מתחת לכבישים, מדרכות ודרכי מצע 

 חציית כביש בתעלה פתוחה 7
 העבודה תבוצע באופן כזה שתימנע ככל האפשר הפרעה לתנועה.  7.1
באם לפי שיקול דעתו של נציג המזמין יהיה צורך, יתקין הקבלן דרך עוקפת לשביעות רצון   7.2
  ו/או יבצע את העבודה בשלבים באופן כזה שבכל שלב לא תחסם התנועה. הכל בתאום עם פקחהמ

 משטרת ישראל ובהנחייתה. 
"עבודות חפירה ומלוי בהנחת   57.01.1הכיסוי בכביש או במדרכה ייעשה כמתואר בסעיף  7.3

טרם  לעיל, עד למפלס תחתית מבנה השכבות. ממפלס זה תשוחזרנה השכבות כשהיו   צינורות"
ס"מ מעל לרום הסופי. הנחת שכבות האספלט ו/או המרצפות תעשינה   10ועד לרום של  הפירוק 
  לפחות מהצפיפות המקסימלית  98%לאחר סיום הידוק שכבות המבנה. שעור ההידוק יהיה  כחודש 

 בהידוק מעבדתי לפי מודיפייד א.ש.ה.ו. 
 עבודות עפר למבנים (תאים, שוחות, בור רקב, בור סופג)  8

 החפירה/חציבה תיעשה בכלים מכאניים ו/או בעבודת ידיים לפי הצורך והנסיבות, למידות,  8.1
 מפרטים ולשיפועים הנדרשים כמצוין בתכניות. 

 ציוד החפירה בו ישתמש הקבלן יהיה בהתאם לאמור לעיל. בחירת הכלים טעונה אישור המפקח.  8.2
 או המילוי החוזר שבסמוך למבנה יהיה / הציוד להידוק קרקעית החפירה בטרם ביצוע המבנה ו 8.3

 מהדקי יד, כגון: 
 בכל מקום בו יש להדק את קרקעית החפירה או המילוי היטב, הכוונה להידוק וכבישה בתחום של  8.4
 מהצפיפות המרבית כפי שנקבעה  ±95% מהרטיבות האופטימלית להשגת צפיפות העולה על   2%

 בניסוי מעבדתי בשיטת מודיפייד א.ש.ה.ו. 
 אדמת המילוי תהיה מצע סוג א'. בכל מקרה לא יכיל החומר למילוי: אבנים, גושי חומר מגובשים,  8.5

 פסולת ופסולת אורגאנית. 
 המילוי החוזר בצידי המבנה יבוצע רק לאחר אישור המפקח וייעשה בשכבות שעוביין לאחר  8.6

 ס"מ.   20ההידוק יהיה 
 המצע לתאים יבוצע מחומר מחצבה.  8.7

 קון כבישים ומדרכותפתיחת ותי 
 כבישים ומדרכות מאספלט  9

 ניסור, פתיחת ותיקון כבישים ומדרכות יתבצע באופן המפורט להלן:  9.1
 חיתוך שפות התעלה באספלט הקיים ע"י משור מכני, קילוף האספלט הקיים, סלילת מצע סוג א'  9.2

 ס"מ כ"א זהות למבנה הכביש/מדרכה הקיים, ואגו"מ סוג א' בעובי   20מהודק בשתי שכבות של 
 ס"מ או מבנה זהה לקיים,  5שכבות של האספלט בעובי   2ס"מ, סלילת  20
 תיקון הכביש ייעשה ע"י שכבות, כדלהלן:  9.3
 ס"מ כ"א.  20שכבות בעובי  2 -מצע סוג א'   9.4
 מ"ר. \ק"ג  1בכמות של  -  MS -  10ריסוס יסוד באמולסיה  9.5

 ס"מ.  20שכבה אחת בעובי   -אגו"מ סוג א'   9.6
 מ"ר. \ק"ג  0.5בכמות של   -  SSשכבת ריסוס מאחה  9.7

 ס"מ.  5שתי שכבות של אספלט בעובי  9.8
 כביש  במידה, שהפרויקט הינו חלק מפרויקט של סלילת או שיקום הכביש, ותוכנן פרט מבנה 9.9

 אחר, יבוצע תיקון כבישים ומדרכות לפי פרטים של מהנדס כבישים. 
 מדרכות ושבילים מרוצפים 10

פתיחת ותיקון של ריצוף מכל סוג שהוא יכלול את פירוק הריצוף הקיים ואחסונו, אספקת   10.1
 מרצפות 

 חת או אבנים משתלבות חדשות במקום אלה שתמצאנה שבורות, והתקנת הריצוף מחדש לאחר הנ
 הצינור לשביעות רצונם של המפקח או נציג הרשות המקומית, אספקת והנחת מצע כורכר בעובי 

 ס"מ.   5ס"מ, ושכבת חול בעובי  20
 זמנית יעבדו קבלנים אחרים באתר ועליו לתאם את ביצוע -על הקבלן לדעת כי בו - הערה:  10.2

 העבודה עם יתר הקבלנים על מנת למנוע הפרעות במהלך העבודה. 
 שטיפת קווי ביוב  11



 
 לאחר השלמת מערכת הצינורות והאביזרים וגמר כל העבודות והבדיקות הקשורות בכך ולפני   11.1

 הפעלת המערכת תבוצע ע"י הקבלן שטיפה פנימית של כל המערכת, צינורות ואביזרים. 
ה  השטיפה תיעשה ע"י הזרמת מים לתוך הנקודות הגבוהות של המערכת. לצורך ביצוע השטיפ 11.2
 להשתמש בספוג לניקוי הצנרת באופן מוחלט.   יש

כמות המים שתוכנס לכל קטע תספיק לכך שבמערכת תיווצר מהירות זרימה של לא פחות   11.3
שנייה. השטיפה תימשך עד אשר המים היוצאים יהיו נקיים לחלוטין לשביעות רצונו  \ מ' 1.0 מאשר
 של המפקח, אולם לא פחות מאשר חצי שעה.  המלאה
לפני ביצוע השטיפה יגיש הקבלן למפקח לאישור את תכנית השטיפה ובה יפרט את נקודת    11.4

המים, הוצאתם, מקורות המים וכמות המים הנדרשת. רק לאחר אישור המפקח יוכל הקבלן   הכנסת
 את השטיפה.  לבצע 
 חיטוי קווי מים  11.5
כלור חופשי בצינורות בעלי  ליטר \מ"ג  50חיטוי הקו יעשה ע"י הוספת כלור למים בשיעור של   11.6
  , ויש להשאיר את הכלור בקו  12ליטר בצינורות שקוטרם עולה על " \ מ"ג 30ופחות, ושל   12"  קוטר 

 שעות.  24 - ל
  תוספת הכלור תתחיל עם השטיפה, באופן שמי הכלור ישטפו גם את כל המגופים של 11.7

 המוצאים. 
 ופחות,  24כחומר כלורינציה יש להעדיף תמיסה של טבליות היפוכלוריט לצינורות בעלי קוטר "   11.8

 וכלור בצורת גז לצינורות בקטרים גדולים יותר. 
 שעות חייבת שארית הכלור החופשי בסוף הקו (המרוחק מנקודת הכנסת  24בתום תקופה של  11.9

 ליטר, יש \ מ"ג 10 -ליטר ל \מ"ג  1הינה בין   ליטר. אם השארית \מ"ג  10הכלור) להיות לפחות 
 24שעות. אם שארית הכלור החופשי בתום   24להשאיר את מי הכלור בקו לתקופה נוספת של 

 ליטר, יש לשטוף את הקו מחדש. \ מ"ג 1 -שעות קטנה מ 
 אם נכנסו מי שטפונות לתוך הקו בעת הנחתו או לאחר מכן, מכל סיבה שהיא יש להגדיל את   11.10
 ליטר, בהתאם למידת הזיהום. במקרה זה יש להאריך \ מ"ג 200הכלור עד למקסימום של שיעור 

 שעות ושארית הכלור החופשי בתום  72 - שעות לפחות, ומוטב אפילו ל   48 -את משך הכלורינציה ל 
 ליטר. \ מ"ג 50תקופה זו תהיה לפחות 
 צנורות פלדה לקוי מים: 

 כללי:  12
בפרק זה כולל תאור בצוע הצנרת ואביזרי הצנרת באתר. העבודות יבוצעו על פי האמור   12.1

 של המפרט הכללי ועל פי המפורט להלן:   57ו  01 בפרקים
 תאור הצינורות:  12.2
, בקטרים    530קווי המים יהיו עשויים צינורות פלדה מיועדים לשימוש במים, מיוצרים לפי ת.י   12.3
, כפי שמוגדר בתכניות ובמחירון עם    3/16, ויתר הקטרים "    5/32בעובי דופן של "  10"   –ל  3"  שבין 
 .  CWWA 205פנימי של טיח צמנט המיוצר בפיזור צנטריפוגלי לפי תקן  ציפוי 

  צינורות פלדה שמיועדים להנחה בתוך הקרקע יסופקו כשהם מצופים עטיפה חיצונית בטון דחוס 12.4
צינורות המיועדים להתקנה גלויה,   12.5 ת המזרח התיכון" וחברת "אברות". המיוצר ע"י חברת "צינורו 

ויצבעו על ידי הקבלן במערכת הכוללת   או בתוך מים, או במקומות מיוחדים, יסופקו ללא ציפוי חיצוני
 " מתוצרת טמבור, או שווה ערך.  HB"ארוקוט  תוצרת טמבור וציפוי חיצוני  6030צבע יסוד אפוקסי 

 פלדה: צינורות  13
על גשר אביזרים, יסופקו להרכבת הגמלונים למדי    2ו "  11/2" ,  1" ,   3/4צינורות בקטרים "  13.1
  2ויורכבו ממד המים החדש עד למיקום הישן שלו, הצינורות המגולוונים יהיהו סקדיול, צינור "   המים
עטיפה חיצונית תלת  מ"מ ו  2.0עם ציפוי פנימי מצמנט בעובי מינימלי של   3.65בעובי דופן  יהיה

 ) מתוצרת "אברות" או שווה ערך.   APC-3)  שכבתית 

 סרט סימון מעל צינורות הפוליאתילן:  13.2
 מעל שכבת החול, שתונח מעל הצינור, יונח סרט סימון. הסרט יהיה מפוליאתילן נטול עופרת  13.3

 לזיהוי  316ירוסטה חוטי מתכת מנ 2מ"מ ובתוכו יהיו שזורים  0.12ס"מ ובעובי של  15ברוחב של 
 הקו. הסרט יונח לכל אורך הצינור ובכל מקום של יציאה החוצה מהקרקע לביצוע גשר מגופים

 ס"מ מעל פני הקרקע ויוצמד בשלה מתאימה לרגל הגשר .  10 - עילי, יבלוט גם קצה סרט הסימון כ
כנולוגיות) ו או  " (יבוא חברת ש.ב. טBoddingtons" " תוצרת "Wavelay-050הסרט יהיה מסוג  13.4

 ערך.   שווה
 "זהירות קו מים"  – הסרט יהיה לזיהוי צנרת מים, צבעו כחול ועליו יהיה כתוב  13.5

 הרחבת איזור תעשייה דרומי מישור אדומים חתימת הקבלן : 
 חפירה ומילוי לתעלות לצינורות:  14

 פירה" הכוונה בכל מקום בו מופיעה במפרט המיוחד בפרק זה או בפרקים אחרים המילה "ח 14.1



 
 לחפירה ו/או חציבה בידיים, או בכלים מכניים מכל סוג כולל ניסור ופרוק אספלטים וריצוף. 

 כן כלולה במילה "חפירה", חפירה במי תהום, או מים מכל מקור אחר, שאיבתם במהלך כל  14.2
 התעלות תעשה העבודה, יבוש החפירה, ציוד שאיבה וצנרת וכו' על פי המפרט הכללי. חפירת 

 במידות על פי פרטי התכניות. הריפוד מסביב הצינור יהיה חול דיונות אינרטי (נטול מלח) נקי ללא 
 אבנים, חומרים אורגניים ואשפה או חול אחר שווה ערך העונה על הדרישות לאחר אישור מסודר 

 וד חול לפני אספקה. לפני הנחת הצנור, יש לרפד את תחתית התעלה לכל רוחב התעלה, בריפ
 / טריו או צנרת אל מתכתית או צנרת עם בטון דחוס   APCס"מ לצנרת עם עטיפה חיצונית  20בעובי 

 תונח ללא ריפוד חול הריפוד עד גובה סופי יהיה במצע סוג א' ובשטח פתוח בקרקע מקומית ללא 
 אבן. 
 ריתוך והנחת צינורות פלדה 15

 מקצועיות:  15.1
 . הקבלן יעסיק בעבודה זו רק רתכים בעלי דרגה מקצועית נאותה. כל רתך יידשר להציד  1

 תעודת הסמכה מתאימה, אשר עמד במבחן רתכים ובעל תעודה מתאימה ובת תוקף 
 ליום ביצוע העבודות, אשר נמצאת ברשותו ולהוכיח שעבד במשך כל השנה האחרונה 

 של המפקח.   ברציפות בעבודות ריתוך צנרת ולקבל אישורו
 . המפקח יהיה רשאי לדרוש מבחני הסכמה לרתכים וכן לדרוש את החלפתו של כל רתך 2

 אשר לפי דעתו אינו עומד על רמה מקצועית נאותה, או אינו מתאים לעבודה מכל סיבה 
 אחרת. 

 . הרתכים יצוידו בבגדי עבודה ואמצעי מגן מסודרים.  3
 : הכנה לריתוך תכלול את הפעולות הבאות 15.2

 הקבלן אחראי לכך כי לא יעשה שימוש פגום והוא ידאג   – . בדיקת שלמות הצינור  1
 להחליפו או לתקנו כפי שיפורט להלן. 

 . בדיקת ותיקון ציפוי הפנים בקצוות הצינורות לבדיקת גימור הפנים בקצה הצינור, ישמש 2
 של הסרגל  סרגל מפלדה עם קצה חד (או זוויתן) גדול מקוטר הצינור הנבדק. הצד החד 

 ינוע על פני שטח חתך הפלדה בהיקף הצינור בשני מקומות מגע מנוגדים, יישר ויוריד 
כל צינור. את    . כמו כן תגלה הבדיקה מקומות שחסר בהם ציפוי. בדיקה זו יש לבצע על כל קצה של 3

יים  בעל עובי שווה לעובי הק כל הפגמים שהתגלו בציפוי יש לתקן עד קבלה בקצה התנור של צפוי
 בכל היקף הצינור. 

מ"מ   20מ"מ ובאורך של עד  2. לא ייחשבו כפגם שברים קלים בפניה של השפה בעומק עד  4
 מ"מ.  100והמרחק בין הפגמים הוא מעל 

 ביצוע הריתוך:  15.3
ההיקף מכל   ס"מ לכל 3 -(הפאזה) ופס, בצד החיצוני של הצינור, ברוחב של כ  . יש לנקות המדר  1

 לכלוך ,מזפת, מפריימר, ומדבק, בצינורות עם עטיפה פלסטית. 
 עבודות הריתוך:   15.4

 . הקבלן יהיה אחראי לכך שלא יחוברו צינורות פגומים ועם ציפוי פנים לא שלם ו/או שבור  1
) משחת אקספנדו תשמש רק לסתימת ומילוי    PANDO) - Xו" יעשה שימוש במשחת "אקספנד   15.5

 בין שפות הבטון של הצינורות בהצמדתם ולא לתיקוני ציפוי טיח צמנטי.   המרווח
 תיקוני צבע:  16

 תיקוני צבע ייעשו על פי מפרט הצביעה לצינורות לעיל.  16.1
 צינורות פלסטיים לקווי מים 

 כללי  17
 BWלריתוך פנים  10 - דרג   SDR-17 PE-100דגם  HDPEחשמלי מסוג צינורות פוליאתילן לריתוך  17.1

 (תקן מי שתייה).  4427ת"י  EFאו  

לריתוך חשמלי   1519ת"י  10 - או ש"ע בטיב דרג  PEXGOLצינורות פוליאתילן מצולב מסוג   17.2

 (מופות).  EFבשיט

עודה תקפה וציוד  החיבור בין הצינורות יהיה בריתוך חשמלי ע"י רתך מוסמך בלבד, בעל ת  17.3
 ותקין.   מתאים
 על הקבלן חלה החובה לזמן לביקורת את שירות השדה של ספק הצנרת, בעת התקנת הצנרת,   17.4

 לדרוש דוחות ולצרפם לתיקי המסירה של הפרוייקט. 
 האביזרים (מופות, רוכבים, קשתות ואביזרים אחרים) יהיו בהתאם להוראות יצרן הצינורות.  17.5
יציאות מקווי מים ראשיים יהיו אך ורק ע"י הסתעפויות "טי" חרושתי מאותו סוג כמו הצינור    17.6

 צדדים.  2 - מופות ריתוך ב 2עם  הראשי 
באופן קבוע מעל כל קטע של צינור מים מפוליאתילן יונח סרט סימון עם חוט מתכתי גלוי   17.7

 צינורות או רשת סימון בהתאם לקוטר צינור המים.  לאיתור 



 
כל הזקפים מצינורות פוליאתילן יהיו מעוגנים ע"י גושי בטון בהתאם לפרט יצרן הצינורות   17.8

 בתוך קטלוגים של היצרן.  שנמצא
 WELDING BUTTריתוך (חיבור בין צינורות)  18

 הריתוך צריך להתבצע בהתאם  Butt Welding - כדי להשיג חיבור בעל איכות טובה בשיטת ה 18.1

 צוות רתכים מאושרים ע"י יצרן הצינורות להוראות היצרן וע"י
 בדיקת לחץ 19

 ימים לאחר השלמת   7הקו ייבדק בדיקת לחץ לאחר השלמתו וכיסויו החלקי, ולא לפני שיעברו  19.1
 הבלוקים לעיגון לאורך הקטע הנבדק. לפני התחלת הבדיקה יש לבצע שטיפה של הקו. הבדיקה

 תיערך בשני שלבים. 
 לחץ עבודה. בדיקה ב  – שלב א'  19.2
 מלחץ העבודה.  150%בדיקה בלחץ של   -שלב ב'   19.3
 מ'. על הקבלן חלה החובה 750הבדיקה תיערך בקטעים. אורך הקטעים הנבדקים לא יעלה עד  19.4

 לזמן את נציג ספק הצנרת לנוכחות בבדיקות לחץ לאישור תקינות מערכות הצנרת בסיום התקנתן. 
 לדרוש מנציג ספק הצנרת, אישור לבדיקת הלחץ, ע"מ לצרפו בסיום בדיקת הלחץ, על הקבלן  

 לתיק המסירה. 
מילוי הקו ייעשה באיטיות לשם מניעת הלם מים וגרימת נזקים לצינור. במשך כל זמן המילוי   19.5
 בא כוח הקבלן לאורך הקו ויבדוק באם אין נזילות באביזרים או בחיבורים.   יעבור
שאבה לקו ויפעיל אותה בהדרגה עד לקבלת הלחץ הדרוש  עם גמר המילוי הקבלן יחבר מ   19.6

 הבדיקה. יש לוודא שבזמן עבודת המשאבה אין נזילות דרך חיבורים ואביזרים.  לעשיית 
בבדיקה בשלב א' ייבדקו הצינורות חזותית וזאת כדי לבדוק באם הופיעו דליפות במחברים.   19.7
 לאחר 
 הבדיקה יוחזק בקו לפחות שעה. שעות יועלה לחץ הבדיקה כאמור במפרט, לחץ  24

  בעוד הצנרת נמצאת תחת לחץ ייבדקו כל החיבורים ואטימותם, וכל דליפה אשר תתגלה תחשב  19.8
המים   כליקוי אשר יש לתקנו. ביצוע בדיקת הלחץ כולל את כל הסידורים הדרושים לביצועה, לרבות

הקבלן על    צלחת הבדיקה יתקןהדרושים, משאבה והפעלתה, אביזרי חיבור וכיו"ב. במקרה של אי ה
 בדיקה חוזרת.   חשבונו את כל הליקויים והנזקים שנגרמו, לרבות אספקת צינורות ומחברים ויבצע

 אביזרים  20
 האביזרים (מופות, רוכבים ואביזרים אחרים) יהיו בהתאם להוראות יצרן הצינורות.  20.1
  ינים במפרט ובכתב הכמויות, עליו במידה והקבלן מעוניין לספק אביזרים אחרים מאלה המצוי 20.2

  להעביר את כל החומר הטכני לנושא האביזרים החלופיים לאישור המתכנן ומזמין העבודה, טרם 
 תחילת ביצוע העבודה. 

  אביזרים אשר יסופקו לאתר ללא אישור המהנדס ייפסלו, ועל הקבלן יהיה לפרקם על חשבונו 20.3
 ולהביא לאתר אביזרים כנדרש במפרט. 

 רכת מגופים מע 21
 עם ציפוי אמאיל פנים   TRS -  4001ומעלה יהיו מגופי טריז דגם  3" -מגופים לצינורות בקטרים מ 21.1

 ואפוקסי בחוץ, תוצרת ביח"ר "רפאל" או ש"ע בטיב. המגופים יותקנו בתאים טרומיים. 
 עם המגוף יסופקו אטמים, ברגים, גלגל סגירה מוטות ואוזני עיגון חרושתיים.   21.2
יהיו מגופים אלכסוניים או כדוריים תוצרת "דורות" או    2עד "  1" -מגופים לצינורות בקטרים מ 21.3
בטיב, מחוברים בהברגה.. סוג המגופים יקבע בהתאם לפרטים הסטנדרטיים של התאגיד או   ש"ע 
 ש"ע. 
 אטמ'.   16כל מגוף יותקן עם רקורד. כל המגופים יתאימו ללחץ עבודה  21.4
 הידרנטים (ברז שריפה)  22

 3ההידרנט (ברז השריפה) יהיה מאוגן בודד או כפול (לפי דרישות המפקח) עם מצמד שטורץ "  22.1
 .  6או בקוטר "  F -  43דגם  4עם זקף חרושתי "   FHFSדגם 

 או צינורות   TRIOקרקעיים של ההידרנט יהיו מבודדים מבחוץ עם עטיפה מסוג - הקטעים התת 22.2

 צולב (בהתאם לסוג קו המים הראשי). פוליאתילן מ
הזקף של ההידרנט חייב להיות מעוגן ע"י גוש בטון אשר יותקן בדיוק לפי הנחיות היצרן   22.3

 כדי לקבל זקף ישר ויציב במיוחד בעבור קווי פוליאתילן מצולב או פוליאתילן.  הצינורות 
  21-4Fדגם  4הצפה בקוטר " במקומות בהם תנועת כלי רכב ערה יותקן מתקן שבירה למניעת  22.4

 לפי קוטר הזקף.  6בקוטר "  א
אטמ' ויהיו תוצרת "רפאל" או ש"ע   16ברזי השריפה ומתקן השבירה יתאימו ללחץ עבודה   22.5
 בטיב. 
 2נקודת אויר "  23



 
בהתקנה נפרדת על קו המים הראשי בהתאם לתכנון.   3או "  2יותקנו שסתומי אויר בקוטר "   23.1
  ם הראשי תבוצע ע"י הסתעפות "טע" חרושתי עם ציפוי ועטיפה כמו צינור ראשי ומעברמקו המי יציאה 

 קוטר חרושתי . נקודת אויר תכלול: 
אטמ', תוצרת "א.ר.י." או   16לחץ עבודה  3או "  2בקוטר "   D  -  050שסתומי אויר יהיו מדגם  23.2

 ש"ע בטיב. 
 "דורות" או ש"ע בטיב. תוצרת  3או "  2מגוף אלכסוני (או כדורי) "  23.3
אספקת והתקנת כל יתר האביזרים הדרושים, כגון: מופות, זקפים, ניפלים, זוויות, ברגים,   23.4
 וכו'.  אומים 
 2נקודת ניקוז "  24

עשיית נקודת ניקוז, כולל אספקת והתקנת מגוף אלכסוני תוצרת "דורות", אספקת והתקנת    24.1
האביזרים, כגון: מופות, ניפלים, זוויות, אוגנים, מצמד  צינורות פלדה, אספקת והתקנת כל  קטעי 

 לחיבור מהיר, זקפים, וכל העבודות הדרושות עד נקודה מושלמת.   שטורץ
 מגופים עילי  25

  יחידות) כולל אספקת, ריתוך צנרת פלדה לפי  4ביצוע פרט מגופים עילי (עם מספר רגליות עד  25.1
 קרקע ועילי בכל רגלי הפרט, יציקת גושי עיגון, אורכים נדרשים, אספקה והרכבה כל קשתות ב

 הרכבת כל האביזרים (מופות, ניפלים, אוגנים, מעברים, טע חרושתי, ברגים ואוזני עיגון) ביצוע 
 הרחבת איזור תעשייה דרומי מישור אדומים חתימת הקבלן : 

 יים, שסתומי תמיכה למגופים, מעבר בין סוגי צנרת שונים, צביעה וכל שאר עבודות. מגופים ראש
 אוויר אינם כלולים בתשלום וישולמו בנפרד. 

 כיסוי התעלה  26
 לאחר השלמת הנחת הקו והבדיקות ובאישור המפקח תכוסה התעלה. הכיסוי ייעשה בהתאם   26.1

 לעיל וכולל כל סוג החומר המאושר למילוי התעלה כולל חול, מילוי מובא,  57.01למפרט פרק  
 ום תוספת מחיר. ג' ואחר ללא ש- נברר, מצע סוג

לאחר המילוי ייבדק הקו בשיטה אופטית לקבוע אם חלה בו תזוזה או שקיעה, או אם נגרם לו    26.2
 כלשהו.  נזק

(תלוי בסוג הקרקע וסוג הצינור או הנחיות של    CLSM - ריפוד קרקעית התעלה יבוצע בחול או ב 26.3

 קרקע).   יועץ
 מעט צינורות פלדה בעטיפת בטון דחוס. בכל מקרה תבוצע עטיפת חול סביב הצינור, ל 26.4
 פ קוח שרות שדה  27

 הקבלן יזמין על חשבונו את שרות השדה של יצרן הצינורות לצורך פיקוח עליון לפני סגירת  27.1
 התעלה, הדרכה לביצוע הקו, בדיקת ריתוכים ותכנון וביצוע בדיקת לחץ וקבלת אחריות היצרן 

 לצינורות. 
 תושבות ותמיכות מבטון יציקת גושים,   28

 במקומות המסומנים בתכנית ובמקומות בהם ידרוש זאת המפקח, יצוק הקבלן גושים מתחת או  28.1
 מסביב לצינורות. 

 ק"ג.   300הגושים יוצקו בהתאם לתכניות כאשר כמות הצמנט למ"ק בטון מוכן תהיה  28.2
 נה כלולות במחיר מטר אורך כל הוצאות הקבלן בקשר לסעיף זה, אספקת חומר ועבודה תהיי 28.3

 צינור ולא ישולם בעבורן בנפרד. 
 תאים למגופים  29

 חל איסור מוחלט על יציקת תחתיות, טבעות, מכסים ותקרות לשוחות באתר. כל השוחות על כל  29.1
 מרכיביהן חייבים להיות מייצור טרומי במפעל מאושר בעל ת"י. 

 שוחות אביזרים  30
מחוליות טרומיות עגולות תוצרת ביח"ר "וולפמן תעשיות" או ש"ע בטיב, בעלות  התאים יהיו  30.1
  20השגחה של מכון התקנים ויתאימו לתקן ישראלי. בתחתית התא תונח שכבת חצץ בעובי  סימון 
 ס"מ מהשטח הקיצוני של דפנות התא.  20 - אשר תבלוט ב  ס"מ
בקוטר והעומק לפי התכניות עם    תקע,  - שקע  658החוליות תהיינה בהתאם לדרישות ת"י  30.2
פנימי חלק ביותר. אם המשטח הפנימי לא יהיה מספיק חלק, יחליק אותו הקבלן ע"י טיח   משטח
  ,  MC. ההחלקה תבוצע עם כף טייחים. החוליות תהיינה מדגם    1:1ביחס צמנט לחול דק של  צמנטי

 מתוצרת "וולפמן" תעשיות בע"מ או ש"ע. 
 טוחה מבטון: התקרה תהיה טרומית ש 30.3
 טון.  40בשוחות המותקנות בכבישים תהיה התקרה מסוג "כבד" לעומס  30.4
 טון.  12.5בשוחות המותקנות במדרכה תהיה התקרה מסוג בינוני לעומס  30.5
  בשוחות המותקנות בשטח פתוח ולא תידרש התאמת גובה פני השוחה בעתיד יותקנו תקרות 30.6

 בע תיקבע מסגרת בבית החרושת בזמן היציקה. מטיפוס "כובע". בתקרות מטיפוס כו 



 
" , או   33"כרמל  125Bטון) דגם  12.5המכסה יהיה עגול עם סגר ב.ב. (מבטון), לעומס בינוני (  30.7

  תוצרת וולפמן תעשיות HD" -  33"כרמל  400Dטון) דגם  40סגר מיצקת ברזל לעומס כבד (  עם

 בע"מ 
  33 - "כרמל 125Bטון, דגם  12.5המכסה בינוני, לעומס בשוחות המותקנות במדרכה יהיה סוג  30.8

 סגר מיצקת ברזל.  " עם
בשוחות המותקנות במדרכה או בכבישים משולבים עם אבנים משתלבות תהיה המסגרת   30.9

 " עם סגר עגול מיצקת ברזל .  55 -"כרמל   125Bוהמכסים יהיו מדגם  מרובעת, 

 400Dטון דגם  40יהיה סוג המכסה כבד, לעומס  בשוחות המותקנות בכביש או במפרצי חניה  30.10
 " עם סגר מיצקת ברזל, תוצרת "וולפמן תעשיות בע"מ"  33 - "כרמל
בשוחות המותקנות בתחום מגרש פרטי (בעבור קווי ביוב עורפיים) יהיה סוג המכסה בינוני ,   30.11
 " עם סגר ב.ב.(מבטון).  33 - "כרמל  125Bטון , דגם  12.5 לעומס

 ס"מ.  50יהיה קוטר הפתח בתקרה   -מ'   1.25חות בעומק עד בשו 30.12
 ס"מ.   60יהיה קוטר הפתח בתקרה  -מ'   1.26בשוחות בעומק מעל   30.13
המותקנות בכבישים או מדרכות יהיה עד דרום פני הכביש   ) בשוחות L. . Tרום פני המכסה (   30.14

 המדרכה.  או
 ס"מ מפני הקרקע הסופיים.  30 -בשטחים פתוחים יהיה רום פני המכסה גבוה ב  30.15
 המכסים יגורזו לאחר גמר העבודות ובדיקת הקווים.  30.16
 TM - אטם איטופלסט  30.17

  ה ע"י סרטי איטופלסט בלבד. יישום הביצועחיבור האלמנטים השונים של תאי הבקרה ייעש 30.18
 בהתאם להנחיות היצרן. אספקת סרטי האיטופלסט נכללת במחירי הנחת השוחות. 

 תאים ומתקני ביוב וסניקה  31
 חל איסור מוחלט על יציקת תחתיות, טבעות, מכסים ותקרות לשוחות באתר. כל השוחות על כל  31.1

 מפעל מאושר בעל ת"י. מרכיביהן חייבות להיות מייצור טרומי ב
חל איסור מוחלט על שימוש בתחתיות משולבות אוניברסליות או שוחות בטון עם עיבוד   31.2

 פוליאתילן 
 שוחות ביוב עמוקות יבוצעו בהתאם לפרטים והנחיות של היצרן. שוחות כוללים פודסט/משטח  31.3

 לביצוע שוחה תקינה והחזקת השוחה מנוחה או תקרה מעבר, סולם תקין וכל האביזרים הנדרשים 
 באופן בטיחותי. 

 שוחות בקרה 32
תוצרת ביח"ר מוזאיקה וולפמן או ש"ע בטיב,   MBתחתיות עגולות תהיינה טרומיות מדגם  32.1

 סימון השגחה של מכון התקנים.   בעלות
 דפנות ורצפת התחתית יהיו עשויים ביציקה מונוליטית אחת ולא יציקה בשני שלבים.   32.2
  בדפנות התחתית יהיו פתחים קדוחים מדוייקים ובהם מורכבים מחברי שוחה ע"י המפעל, סוג  32.3

 .   40 - הבטון בתחתיות יהיה ב
חורי הרמה שיאפשרו הרמה בטוחה ונוחה באמצעות אביזר הרמה המשמש   3בכל תחתית יהיו  32.4
 להרמת חוליות טרומיות. חורי הרמה יהיו חורים לא עוברים.   גם

  תקע, בקוטר ועומק לפי התכניות עם משטח -שקע  658חוליות תהיינה בהתאם לדרישות ת"י ה 32.5
ביחס   פנימי חלק ביותר. אם המשטח הפנימי לא יהיה מספיק חלק, יחליק אותו הקבלן ע"י טיח צמנטי

 . ההחלקה תבוצע עם כף טייחים.   1:1צמנט לחול דק של 
 מוזאיקה וולפמן או ש"ע בטיב לא תותר התקנה של , תוצרת ביח"ר   MCהחוליות תהיינה מדגם   32.6

 חוליות קוניות. 
 התקרה תהיה טרומית שטוחה מבטון:  32.7
 טון.  40בשוחות המותקנות בכבישים תהיה התקרה מסוג "כבד" לעומס  32.8
 טון.  12.5בשוחות המותקנות במדרכה תהיה התקרה מסוג בינוני לעומס  32.9
  וח ולא תידרש התאמת גובה פני השוחה בעתיד יותקנו תקרות בשוחות המותקנות בשטח פת 32.10

 מטיפוס "כובע". בתקרות מטיפוס כובע תיקבע המסגרת בבית החרושת בזמן היציקה. 
" ,   33"כרמל  125Bטון) דגם  12.5המכסה יהיה עגול עם סגר ב.ב. (מבטון), לעומס בינוני (  32.11

כולל מידות, ימסרו   HD" -  33"כרמל  400Dדגם טון)   40סגר מיצקת ברזל לעומס כבד (   או עם

 המפקח מראש.  לאישור 
  - "כרמל 125Bטון , דגם  12.5בשוחות המותקנות במדרכה יהיה סוג המכסה בינוני, לעומס  32.12

 סגר מיצקת ברזל.  " עם  33
שוחות המותקנות במדרכה או בכבישים משולבים עם אבנים משתלבות תהיה המסגרת   32.13

 " עם סגר עגול מיצקת ברזל.  55 -"כרמל   125Bוהמכסים יהיו מדגם  מרובעת, 



 
 400Dטון דגם  40בשוחות המותקנות בכביש או במפרצי חניה יהיה סוג המכסה כבד, לעומס  32.14
 " עם סגר מיצקת ברזל, תוצרת "וולפמן תעשיות בע"מ"  33 - "כרמל
ווי ביוב עורפיים) יהיה סוג המכסה בינוני,  בשוחות המותקנות בתחום מגרש פרטי (בעבור ק  32.15
 " עם סגר ב.ב. (מבטון).  33 - "כרמל  125Bטון , דגם  12.5 לעומס

 ס"מ.  50יהיה קוטר הפתח בתקרה   -מ'   1.25בשוחות בעומק עד  32.16
 ס"מ.   60יהיה קוטר הפתח בתקרה  -מ'   1.26בשוחות בעומק מעל   32.17
 וחות המותקנות בכבישים או מדרכות יהיה עד רום פני הכביש או ) בש L. . Tרום פני המכסה (   32.18

 המדרכה. 
 ס"מ מפני הקרקע הסופיים.  30 -בשטחים פתוחים יהיה רום פני המכסה גבוה ב  32.19
 המכסים יגורזו לאחר גמר העבודות ובדיקת הקווים.  32.20

 מחברי שוחה  33
 .”  F -  905מחברי השוחה יהיו מסוג "איטוביב" או "פורשדה  33.1
 מחבר השוחה יהיה בעל כניסה ויציאה ובהתאם לקוטר הצינור.  33.2
 מחבר השוחה נקבי יהיה במעלה ומחבר שוחה זכרי יהיה במורד  33.3
 מחברי שוחה הנקביים והזכריים הינם סטנדרטיים מורכבים ע"י המפעל המספק את השוחות.  33.4
 תהום ו/או מי נגר. השוחות תהיינה אטומות ולא יחדרו לתוכן מי  33.5
 TM - אטם איטופלסט 33.6

 חבור האלמנטים השונים של תאי הבקרה ייעשה ע"י סרטי איטופלסט בלבד. יישום הביצוע  33.7
 בהתאם להנחיות היצרן. 

 אספקת סרטי האיטופלסט נכללת במחירי הנחת השוחות.  33.8
 מדרגות  - שלבי ירידה  34

שלבי ירידה. המדרגות תהיינה מסוג מדרגות רחבות לפי    מ' ויותר יותקנו 1.00בשוחות בעומק  34.1
478  - 

C ASTM   . 
 ס"מ מינימום. משני צידי המדרך תהיינה בליטות למניעת   25רוחב המדרך של המדרגה יהיה  34.2

 ס"מ.   13החלקה לצדדים. המדרגה תבלוט מקיר תא הבקרה פנימה לפחות ½ 
 ס"מ במבנה סולם.   35במרווח אנכי של  המדרגות תהיינה מורכבות בדפנות זו מעל זו  34.3
 .   58השלבים יותקנו ע"י יצרן החוליות בבית החרושת ועיגונם ייבדק לפי הוראות ת"י  34.4
הצבת החוליות תהיה אנכית ובאופן כזה ששלבי הירידה אם יהיו כאלה יתקבלו בשני טורים   34.5

 אנכיים. 
 מפלים 

 מפלים בתחום הכביש  35
 רה יבוצעו לפי תכנית סטנדרט כדלקמן: מפלים בשוחות בק 35.1

 יבוצעו ע"י עיבוד פנימי.  - ס"מ   45. מפלים עד גובה  1
 יבוצעו ע"י מפל חיצוני.   -ס"מ    45. מפלים בגובה שמעל  2
 . מפל חיצוני יכלול גם גושי בטון מזויין.  3

 מפל יבוצע אך ורק מסוג הצינור פוליאתילן (מאושר ריתוך פנים )  35.2
 ות יהיו תואמים לצינור הראשי מבחינת סוג ודרג. הצינור 35.3
 מפלים בתחום המגרש  36

 .   ST - 101מפלים בשוחות בקרה יבוצע לפי תכנית סטנדרט מס'  36.1

” תוצרת "וולפמן תעשיות   MULTIDROP” או "    DROPמותר לבצע מפל חיצוני טרומי דגם "   36.2

יכלול קטע צינור מכל סוג (כמו קו ביוב ראשי) ובאורך  ורק בתחום מגרשים פרטיים. המפל    בע"מ" אך
לפי תכניות, קשתות, קופסת המפל, אטמים, חבקים ומחברים מכל סוג הנדרש לחיבור צינור    הנדרש
 למפל.   ראשי 
 התחברות לשוחות קיימות  37

התחברות לשוחות קיימות תבוצע בשעות השפל של שפיעת הביוב, והבנצ'יק יבוצע בבטון   37.1
התקשרות כאשר הזרימה תופסק לחלוטין ו/או תוטה. התחברות לשוחת ביוב קיימת כולל   מהיר
 השוחה וכל סוגי הקידוח בדפנות השוחה בעבור הרכבת מחבר שוחה "איטוביב".  מחבר
 מראש עם תאגיד המים באחריות הקבלן.  הביצוע מחייב תאום 37.2
התחברות לשוחת ביוב קיימת כוללת פירוק עיבוד הקיים וביצוע מחדש את עיבוד לפי כיווני   37.3
 כניסות 

 הצינורות לשוחה. 
 צילום צנרת גרביטציונית 

 כללי  38



 
לפני ביצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהיה נקיה מכל חומרי בניה    38.1

אחרים כנדרש במפרט והעלולים גם לפגוע במהלך פעולת הצילום. הניקוי יבוצע בשטיפת    וחומרים
  באמצעות מכשור מתאים לכך, הכל בהתאם למפרט הכללי ולמפרט המיוחד המשלים אותו.  לחץ

 במסגרת השטיפה ייעשה שימוש בספוג על מנת לנקות היטב את פנים הצינור. 
 הזרמת מים נוספת להבטחת שטיפה נאותה. לאחר הניקוי בספוג תעשה   38.2
  בזמן ביצוע הצילום חל איסור להפסיק הזרמת המים לתוך צינורות. תוצאת בדיקת צילום תקינה 38.3

טורבולנטיות    בעבור צינורות מפוליאתילן הינה זרימת מים חלקה בתוך הצינור, ללא מכשולים ותנועות
 ובמהירות אחידה בכל קטע בין השוחות. 

  ם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת בהתאם לנדרש במפרט הכללי ובמפרטלש  38.4
  המיוחד, על הקבלן לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום לאורך הקו המונח, לאחר סיום 
 העבודות. הצילום ייערך באמצעות מצלמת טלוויזיה במעגל סגור, שתוחדר לצנרת לכל אורכה. 

 להביט לתוך הצינור" ולתעד את מצב הצנרת ואופן ביצוע הנחתה. מטרת הבדיקה היא "  38.5
 מפרט זה מהווה חלק מהמפרט הכללי של מסמכי החוזה, ויש לקוראו ולפרשו באופן בלתי נפרד  38.6

 ממסמך זה. 
פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת, שמטרתה לוודא ולאשר   38.7
 ניות, המפרט ולפי הוראות נוספות של המהנדס שניתנו במהלך הבצוע. תקינות הבצוע לפי התכ את

  לצורך צילום הקו, רשאי הקבלן להעסיק קבלן משנה מיומן, בעל ציוד וניסיון לבצוע העבודה,  38.8
 שיעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל ובדרישות המפרט. 

 הינו תנאי לקבלת העבודה לאחר  ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין  38.9
 ביצוע, ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תכנית בדיעבד". 

 ביצוע העבודה  39
 ביצוע הצילום ייעשה לאחר הנחת הצינורות, כיסוי והידוק שכבות העפר בהתאם לדרישות  39.1

 והשלמת כל העבודות הקשורות בביצוע השוחות. 
 ויועציו, הפיקוח באתר ו/או נציג התאגיד.  הצילום ייערך בנוכחות נציג המזמין 39.2
  7על הקבלן להודיע למהנדס התאגיד ולמפקח באתר על מועד ביצוע הצילום, לא פחות מאשר   39.3

 ימים לפני ביצוע העבודה. 
 הקבלן לא יתחיל בביצוע הצילום ללא נוכחות נציג התאגיד ו/או המפקח.  39.4
 מהלך הביצוע  39.5
  עות החדרת מצלמת טלוויזיה במעגל סגור בקטעי אורך מתאימים בהתאםהצילום יבוצע באמצ  39.6

 למגבלות הציוד. מהלך העבודה יוקרן מעל גבי מסך טלוויזיה במהלך ביצוע הצילום. 
 תיעוד  40

הצילום על כל שלביו יתועד על גבי קלטת וידאו לשם רישום תמידי, וכן בעזרת תיעוד קולי   40.1
 מיקרופון, על גוף הסרט בלווית הערות המבצע לגבי מיקום מפגעים וכד'.  בעזרת 

 תיקון מפגעים  41
  במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת המתועדת יתגלו מפגעים  41.1

  ולחוות דעת המהנדס יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב לבצע את התיקונים הדרושים לשביעות רצונו
 של המהנדס. המלא  
 הקבלן יתקן את הנזקים הישירים והבלתי ישירים.  41.2
 לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים. תהליך הצילום החוזר יהיה   41.3

 בהתאם לנאמר בסעיף "ביצוע העבודה". 
 הצגת ממצאים  42

ק לאחר מסירת תיעוד  קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז, ובנוסף ר   42.1
שנערך לשביעות רצונו של המהנדס ו/או המפקח. תיעוד הצילום יכלול קלטת וידאו ודו"ח   הצילום 
 לגבי ממצאים.   מפורט
 קובץ מגנטי של הצילום   42.2
  קובץ מגנטי של הצילום שיועבר למזמין, יכלול תיעוד מצולם של הקו לכל אורכו, ויכלול זיהוי   42.3

 הקובץ יכלול הערות מבצע העבודה תוך כדי ביצוע הצילום.  שוחות. פס הקול של 
 דו"ח צילום  43

  במצורף לקובץ המגנטי של הצילום, יוגש דו"ח מפורט, אשר יוכן ע"י מבצע העבודה. דו"ח צילום 43.1
 אינו מבטל את הדרישה להכנת "תכנית בדיעבד". 

 באים: הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ויכלול לפחות את הפרטים ה 43.2
מרשם מצבי (סכימה) של הצינור, שוחות בקרה וקטעי הקו בהתאם לסימוניהם בתכניות   43.3

 וכל סימון ותאור אחר על פני השטח כדי לאפשר זיהוי הקו ומיקומו.  הביצוע, 



 
  דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה, שתכלול: קטע הקו, נקודת צילום, תאור המפגע, הערות   43.4

 "במרחק רץ" לאורך הקו משוחה סמוכה.   וציון מיקום המפגע
 סיכום ממצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים.  43.5
 מסקנות והמלצות.  44

רצוי שהדו"ח ילווה בתמונות של התקלות האופייניות. תמונות אלו יצולמו מקובץ הצילום   44.1
 שיועבר. 

 אחריות הקבלן  45
  ים" שומר המזמין לעצמו זכות לערוך צילום חוזר לפני פקיעת בנוסף לאמור בסעיף "תיקון מפגע  45.1

 תוקף האחריות של הקבלן. 
במידה ויתגלו נזקים שנגרמו לצינור כתוצאה מעבודות עפר, הכנת תשתית הצנרת או כל   45.2

אחרות הקשורות בביצוע הנחת הצינור אשר באחריות הקבלן, עלות הצילום הנוסף במידה   עבודות 
 תחול על הקבלן.  - דורשים תיקון נזקים ה ויתגלו 
 המפגעים יתוקנו ע"י הקבלן לפי דרישת המזמין ו/או ע"י המזמין על חשבון הקבלן.  45.3
 לאחר התיקון ייערך צילום חוזר של הקטע אשר תוקן על חשבון הקבלן כל זאת כפוף לתנאים   45.4

 הכלליים של החוזה. 
 קווי ביוב 

 ביצוע קווי ביוב בגרביטציה 46
  יחידת המידה לאספקת, הובלת, פיזור, הנחת וריתוך צינורות בכל השיטות תהיה מ"א מסווגת  46.1

 בהתאם: לסוג, קוטר ועומק הצינור. 
  המחיר יכלול אספקה, הובלה, פיזור , הנחה וריתוך של צינורות, מחברים ואטמים, חפירה ו/או 46.2

מבנה   מובא או חול עד תחתית שכבות שלחציבה, מצע ועטיפת חול, מילוי חוזר והידוק (לרבות מילוי 
 כביש). 
  וכולל ביצוע מילוי תעלה (לכל הרוחב לרבות מרווחי 57.01.1המילוי החוזר יהיה כאמור בסעיף  46.3

מילוי   A-2-4העבודה מבחינת הבטיחות) מכל סוג המילוי המאושר ע"י מפקח (חול נקי, מילוי מובא ,  

כולל כל סוג    כל חומר שיאושר ע"י מהנדס כביש ופיקוח). מחירג', או אספלט גרוס -סוג  - נברר או מצע
 החומר למילוי התעלה ללא תוספת מחיר. 

  עומק הצינור יימדד מפני הקרקע בפועל (לאחר ביצוע עבודות החפירה ויישור לכבישים ו/או   46.4
 מדרכות) ועד לתחתית הצינור. 

 שוחות סמוכות. העומק ייקבע כעומק הממוצע בין שתי נקודות או  46.5
  במידה והפרויקט הוא חלק מסלילת כבישים חדשים או אתר פיתוח חדש וביצוע מערכות ביוב  46.6

הנחת   מתחיל לאחר ביצוע עבודות עפר גסות בכבישים (עד רום תחתית מבנה כביש/מדרכה) עומק
 הצינורות ייקבע מרום תחתית מבנה כביש עד לתחתית הצינור. 

  ש במפרט לקווים ושוחות. בדיקת לחץ תבוצע בנוכחות של יצרן הצינורות בדיקת אטימות כנדר  46.7
 ובאישורו לצורך קבלת אחריות לשנים רבות. 

  בעבור קווי ביוב מצינורות פלדה מחיר כולל בדיקות רדיוגרפיות של הריתוכים ע"י מכון בדיקות  46.8
 מהריתוכים.  10% - מוסמך בכמות

  מצינורות  7%ניקה או קווי ביוב בגרביטצייה בשיפועים מעל בנוסף לאמור מעלה בעבור קווי ס 46.9
  פוליאתילן מחיר כולל כל האביזרים קשתות, מעברים, מופות, ריתוך, סרט סימון מתכתי לאיתור 

 צינורות, אביזרי ריתוך, בדיקות לחץ בנוכחות של יצרן הצינורות, בדיקת ריתוכים. 
ה למערכות קיימות ולא צפויות, עבודות ידיים,  המחיר יכלול ביצוע חפירות בזהירות בקרב 46.10
 חציות בין הצינור הראשי למערכות קיימות שונות שיתגלו בזמן ביצוע העבודה.  ביצוע
  על הקבלן חלה החובה לבדוק כי כל הצינורות תקינים ולחתום על קבלתם בהתאם. הובלות  46.11

יהיה   פיזור הצינורות בשטח, ושמירה צינורות בתחום אתר הביצוע, ממקום אחסון החומר עד התעלה, 
 על חשבון הקבלן. 

 שרוול מגן בתעלה פתוחה 47
  יחידת המידה לאספקת, הובלת, פיזור, הנחת וריתוך צינורות תהיה מ"א מסווגת בהתאם לסוג,   47.1

 קוטר, ועומק הצינור. 
, מצע ועטיפת  המחיר יכלול אספקה, הובלה, פיזור, הנחת וריתוך צינורות, חפירה ו/או חציבה 47.2
 מילוי חוזר והידוק.  חול,
 .  57.01המילוי החוזר יהיה כמתואר בפרק  47.3
  עומק הצינור יימדד מפני הקרקע בפועל (לאחר ביצוע עבודות החפירה ויישור לכבישים ו/או   47.4

 מדרכות) ועד לתחתית הצינור ואורך הצינור. 
 חות סמוכות. העומק ייקבע כעומק הממוצע בין שתי נקודות או שו  47.5
 השחלת צינור בשרוול מגן  48



 
 מ"א ותכלול: -השחלת צינור לביוב בשרוול מגן תימדד ב 48.1
 אספקת, הובלת וריתוך הצינור.  48.2
 השחלת צינורות פלדה בשרוול מגן.  48.3
 מ' בין נעל לנעל.  2.0 - אספקת והרכבת נעלי סמך בהתאם להנחיות היצרן ולא יותר מ 48.4
 ות בשרוול גומי. איטום הקצו 48.5
 שוחות בקרה לביוב  49

השוחות תימדדנה לתשלום ביחידות שלמות ומוגמרות, מסווגות בהתאם לטיפוס השוחה,   49.1
ועומקה. בעבור איטום ע"י פוליאוריטן חרושתי והשלמת איטום באתר לאחר ביצוע עיבוד   קוטרה 
 תוספת מחיר לשוחה.  תשולם
 ל עבודות העפר הנדרשות לרבות מצע מהודק בתחתית. במחירי היחידה תהיינה כלולות כ 49.2
 במחיר היחידה יהיה כלול גם מחיר אספקת והובלת החומרים וחומרי העזר.  49.3
 מחיר היחידה יכלול שלבי ירידה מותקנים בחוליות בבית החרושת.  49.4
 מחיר היחידה יכלול אטם מסוג איטופלסט.  49.5
  (כניסה ויציאה של קו ראשי) מסוג "איטוביב" תוצרת ביח"ר  מחברי שוחה 2מחיר היחידה יכלול  49.6

  ” תוצרת ביח"ר "אקרשטיין" או שווה איכות. בשוחות  F -  905"וולפמן תעשיות" או "פורשדה דגם 

 אשר ידרשו יותר משתי יחידות של מחברי שוחות תשולם תוספת מחיר. 
  מחיר היחידה יכלול ציפוי פוליאוריטן חרושתי. המכסים יהיו מיצקת ברזל עם הכיתוב כמפורט  49.7

 .  57.14.2בסעיף 
בעבור שוחות בקרה העמוקות המחיר כולל כל אלמנט תקרה, מעבר, פודסט/משטח מנוחה,   49.8
 לכל אורך, שלבי דריכה לפי תקנים ופרט היצרן.   סולם 
 קיים חיבור לתא ביוב   50

 חיבור לתא ביוב קיים יימדד ביחידות שלמות, מחיר היחידה יכלול:  50.1
 אספקת החומרים, חפירה, חציבת דופן התא, התקנת מחבר שוחה מסוג "איטוביב",שבירת  50.2

 קרקעית התא (עיבוד קיים) התקנת הצינור החדש, איטום החיבור, ביצוע עיבוד הקרקעית החדש, 
 התא וכן כל עבודות העזר הנלוות לביצוע מושלם של עבודה ללא מילוי חוזר ותיקון סביב 

 התחברות בעומק התא הקיים וקוטר הצינור המוצע. 
 מפלים חיצוניים  51

 לא יאושר ביצוע מפל פנימי בתא בקרה.   51.1
 מפל יהיה מאותו סוג הצינור כמו צינור ביוב ראשי.  51.2
 היחידה יכלול:  מפלים חיצוניים יימדדו ביחידות שלמות ,מחיר 51.3
  , קטע צינור זקוף באורך הנדרש, יציקת גושי בטון,   90" , קשת Tאספקת והתקנת הסתעפות "  51.4

  עשיית חורים בדופן החוליות בבית החרושת, עיבוד המתעל, אספקת והתקנת אטמים להתקנת
 הצינורות, מחברים מכל סוג הנדרש לחיבור צינורות קיימים ומוצעים למפל. 

 מחיר להנחת צינורות בגין ביצוע חיבור ביוב למגרשים  תוספת  52
 יח', מחיר היחידה יכלול: -חיבור מגרשים יימדד ב  52.1
 בלוק בטון, פקק, יתד סימון וגוש בטון, אספקה והתקנה של זויתן ברזל לסימון סוף כף וכן גם  52.2

 חציית קירות וגדרות מכל סוג שהוא והחזרתם למצבם הקודם. 
 בטלוויזיה   צילום צנרת 53

 צילום צנרת בטלוויזיה יימדד במ"א , מחיר היחידה יכלול:  53.1
 ניקוי ושטיפת הקווים בטרם ביצוע העבודה וכן את כל התאומים הדרושים לביצוע שטיפת הקו,  53.2

 ביצוע בדיקה בעבור צינור ביוב מפוליאתילן תוך כדי הזרמת המים לתוך הצינורות, הכל לפי 
 , לפי הוראת המפקח ולשביעות רצונו המלאה . המפורט במפרט הרצ"ב

 הערה: סעיף זה יבוצע לפי הוראות של מפקח עבור ביצוע קווים חדשים או החלפות קטעי קווי  53.3
 ביוב קיימים. 

 מעבר דרך קירות  54
עבור מעבר צינורות בקירות, אבן גדר, אבן קיר, בטון, תעלת בטון לא ישולם בנפרד ומחירם    54.1
 בשאר מחירי היחידה השונים. כלול  יהיה
העבודה כוללת: פירוק, ביצוע המעבר, תיקון מחדש לפי הקיים, כולל עבודות בניה, בטון,   54.2

 שרוולים וכל הדרוש למעבר מושלם.  מסגרות, 
 גישוש לאיתור מערכות קיימות  55

ונציג   קומפלט'. הסעיף יבוצע וישולם אך ורק לאחר אישור בכתב של מפקח   - מחיר יחידה  55.1
  1.5*  1.5לפני ביצוע הגישוש. מחיר כולל גילוי כל המערכות הקיימות בתחום שטח של   התאגיד
 כולל כל העבודות הנדרשות לרבות כיסוי בור חפירה.  מטר,



 
ביצוע עבודות חפירה בזהירות בהצטלבות בין צינור מוצע וצינור קיים. אינו ישולם כעבודות   55.2
 אופני מדידה  ותואיתור המערכות קיימ  גישוש

 כללי  56
כל העבודות תימדדנה בכפיפות להוראות ולתנאים הכלולים במפרט הכללי ובמפרט  56.1

וכן בסעיפים להלן. במסמך זה מתוארים רק אופני המדידה והתשלום לכל אותם   הבינמשרדי, 
הנוגדים  מוצאים את ביטויים באופני המדידה המוגדרים במפרטים הכללים, או  הנושאים שאינם

 אותם. 
 רשיונות ואישורים  57

 כל העלויות הישירות והבלתי ישירות המתחייבות מהפעולות להוצאת כל האגרות והרישיונות  57.1
 השונים כולל משטרת תנועה, חב' חשמל, בזק, הוט, רשות העתיקות ורט"ג ואחרים יהיו על חשבון 

 שבכתב הכמויות ולא ישולם בעבורם בנפרד. הקבלן ויראו אותם ככלולות במחירי היחידה השונים  
עלויות ביצוע תכנית הסדרי התנועה ע"י יועץ מוסמך ואישורה וכל העבודות בתחום הסדרי    57.2

זמניים והחזר להסדרי תנועה סופיים בהתאם לאישורים של מחלקת תנועה של עיריית ראש   התנועה
  שבון הקבלן לרבות עדכון התכנית ושלבי ומשטרה כלולות במחירי היחידה השונים ויהיו על ח העין 

 ביצוע. 
 בדיקות שדה ומעבדה  58

 הרחבת איזור תעשייה דרומי מישור אדומים חתימת הקבלן : 
  כל ההוצאות של ביצוע הבדיקות כאמור במפרט המיוחד ובספר הכחול (המפרט הכללי) לעיל  58.1

 תהיינה ע"ח הקבלן ולא ישולם בעבורן בנפרד. 
ביא בחשבון את כל העיכובים העלולים להיגרם לעבודה ו/או למועד השלמתה  על הקבלן לה   58.2
 בדיקות המעבדה ו/או המתנה לתוצאותיהן .  עקב 
 תביעות לפיצוי כלשהו ו/או הארכת זמן בצוע העבודה עקב הנ"ל לא תובאנה בחשבון.  58.3
 פיקוח על העבודה  59

 הנאמר להלן: בהשלמה ומבלי לפגוע בנאמר בחוזה יחול על הקבלן  59.1
טיב החומרים   . למפקח תהיה גישה חופשית בכל עת לשטח בו מתבצעות העבודות, כולל בדיקות 1

 ולקיחת דגימות בכל שלב משלבי העבודות. 
 . כל זמן שהעבודות נמשכות, על הקבלן להגיש למפקח את כל העזרה הדרושה.  2
להוראותיו. אולם,   לן יהיה לציית . המפקח יהיה הפוסק הבלעדי באשר לפרוש התכניות, ועל הקב  3

הקבלן מהתחייבות כלשהי המוטלת עליו   אינה פוטרת את -על הוראה או פעולה או הימנעות מפעולה  
 עפ"י חוזה זה. 

בזמן שיקבע    . על הקבלן יהיה לתקן על חשבונו ועל אחריותו כל סטיות ופגמים בביצוע העבודות 4
שהעבודה נעשתה בהתאם לתכניות    שור המפקחהמפקח, והעבודה תחשב כמושלמת רק לאחר אי

 למטרתו ולשביעות רצונו של המפקח.   ולמפרט, וכי האתר נוקה ונמסר מתאים
 . עבודות תיקונים כנ"ל לא תהיינה עילה לעיכוב לוח הזמנים או לדחיית תאריך גמר העבודות.  5
 אש (הידרנטים)-ברזי כיבוי  60

 ללו: ברזי כבוי ימדדו ביחידות שלמות ויכ  60.1
  עם זקף  F FHFS -  43אש (הידרנט) עליון בודד או כפול, מאוגן דגם -אספקת והתקנת ברז כבוי  60.2

 4חרושתי לפחות " 
 .   3מצמד שטורץ (חבור מהיר) "  60.3
  4.0 - מ' (במידה ויידרש אורך צינור מעל ל 4.0מ"מ באורך עד  110קטע צינור פוליאתילן מצולב   60.4
 לפי מחיר הנחת צינור). תשולם לקבלן היתרה  מ'

  110מ"מ וקטע מעבר חרושתי מצנרת פוליאתילן מצולב  110זקף מצנרת פוליאתילן מצולב  60.5
 הכולל מתקן שבירה במידה ונדרש.  4לפלדה "  מ"מ
 כל האביזרים הדרושים, כגון: קשתות, אוגנים, ברגים וכו'.  60.6
תשולם לקבלן   F -  4-21דגם  6או "  4עבור אספקת והתקנת מתקן שבירה למניעת הצפה "   60.7

 מחיר כמצויין בכתב הכמויות.  תוספת
 גוש בטון לעיגון הזקף (במיוחד וסוג הצינורות פוליאתילן) יותקן בהתאם לפרט היצרן הצינורות   60.8

 לצורכי קבלת זקף ישר ותקין. 
 תאים למגופים  61

ומוגמרות מסווגות בהתאם לטיפוס השוחה,  המחיר לתאי מגופים יהיה לפי יחידות שלמות   61.1
 ועומקה, ויכלול:  קוטרה 
 , כולל אספקת, הרכבת  658אספקת והרכבת תאי בטון למגופים מחוליות טרומיות, לפי ת"י  61.2

 והתאמת התקרות והמכסים וביטונם, אספקת והנחת חצץ בתחתית, עשיית חגורת בטון, חפירה, 
 מילוי מהודק וסילוק עודפי חומרים. 



 
 .   57.08.2המכסה יהיה מיצקת ברזל עם סמל והכיתוב כמפורט בסעיף  61.3
 4או "  3" ,   2נקודת ניקוז "  62

 נקודת ניקוז תימדד ביחידות שלמות, ותכלול:  62.1
 4או "   3או "  2. אספקת, הובלת והתקנת כל האביזרים הדרושים, כולל מגוף אלכסוני "  1

 תוצרת "דורות" או ש"ע בטיב 
 עי צינורות פלדה והתחברות לתא ניקוז (אם יידרש) זקפים, ריתוך מופות, אוגנים, . קט  2

 הדרושות.  ברגים מצמד שטורץ לחיבור מהיר (לא כולל התא שימדד בנפרד) וכל העבודות
 עטיפת בטון לצינורות  63

 עטיפת בטון לצינורות יימדד במ"א, מחיר היחידה יכלול:   63.1
 בקטרים הנדרשים, אספקה ויציקת בטון וכל החומרים והעבודות אספקה והרכבת ברזל זיו   63.2

 הנדרשות. 
 פרט להעמקת או העתקת חיבור מים קיים או ביצוע "גמל"  64

 קומפלט, מחיר יכלול: - פרט יימדד כ 64.1
חפירה ו/או חציבה, הפסקת זרימת מים בקווים קיימים, אספקה, הובלה קטעי צינורות בכל   64.2
ים הנדרשים, חיתוך וריתוך צנרת, אספקה והרכבת כל האביזרים הנדרשים  קטרים ואורכ סוגים, 

זקפי ריתוך, דרסרים, מחברים, מעברי קוטר, אוגנים, טע חרושתי וכו'), יציקת גושי בטון,   (קשתות,
התחברויות בין צינורות קיימים ומוצעים בכל קוטר ובכל עומק (מקו המים הראשי כולל   ביצוע כל
בור למערכת קיימת בתחום מגרש) מילוי חוזר, החזרת מצב לקדמותו וכל  כביש עד חי חציית 

 הנדרשות (לרבות צביעה) וכל החומרים והאביזרים הנדרשים.  העבודות
 אספקת והנחת שרוול מגן בתעלה פתוחה  65

 יחידת המידה לאספקת, הובלת, פיזור, הנחת וריתוך צינורות תהיה מטר אורך מסווגת בהתאם   65.1
 ר, עומק הצינור ועובי דופן המתאים לביצוע קידוח בכל סוגי הקרקע לרבות סלעלסוג, קוט

 המחיר יכלול אספקה, הובלה, פיזור, הנחת בכל עומק וריתוך צינורות, חפירה ו/או חציבה, מצע  65.2
 .  57.01ועטיפת חול, מילוי חוזר והידוק. המילוי החוזר יהיה כמתואר בפרק 

 י הקרקע בפועל (לאחר ביצוע עבודות החפירה ויישור לכבישים ו/או עומק הצינור יימדד מפנ   65.3
 מדרכות) ועד לתחתית הצינור. העומק ייקבע כעומק הממוצע בין שתי נקודות או שוחות סמוכות. 

 השחלת צינור מכל סוג בשרוול מגן  66
 מ"א ותכלול: -השחלת צינור מכל סוג בשרוול מגן תימדד ב  66.1

 וריתוך הצינור. . אספקת, הובלת  1
 . השחלת צינורות בשרוול מגן.  2
 מ' בין נעל לנעל.  2.0 -. אספקת והרכבת נעלי סמך בהתאם להנחיות היצרן ולא יותר מ  3
 . איטום הקצוות בשרוול.  4

 הידרומודול 
 כללי  1

  המפרט הבסיסי (להלן "המפרט הבסיסי") לעבודות אלו הוא המפרט הכללי לעבודות סלילה 1.1
  ). ניתן למצוא את הנחיותיו גם במהדורה 07/2019וגישור של נתיבי ישראל מהדורה שניה ( 

 דיגיטלית באתר חברת נתיבי ישראל על פי הקישור מטה: 
במקרים בהם אין התיחסות מפורשת במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור יהיה המפרט   1.3

ר הכחול"). במקום בו רואה הקבלן כי  המפרט הבין משרדי לעבודות בנייה (להלן "הספ הבסיסי
  הביצוע אינן עולות בקנה אחד עם הוראות המפרט הבסיסי (לחומרא או לקולא) עליו להתריע  דרישות

מחיר   בפני המפקח שיתייעץ עם המתכנן לצורך מתן מענה. בכל מקרה שינויים אלה לא ישפיעו על
 או על משך הביצוע. \ היחידה ו

תכולת מחיר היחידה מוגדרים במפרט הבסיסי ומודגשים במפרט  אופן המדידה לתשלום ו  1.4
לצורך הדגשה וחידוד. במקרה של סתירה בין האמירות הולכים על הצד המחמיר, כלומר   המיוחד 
 היחידה יכלול את הדרישות המצרפיות של המפרט הבסיסי ושל המפרט המיוחד.  מחיר
 בהתאם לתוכניות קונסטרוקטור.  מעביר מים אירי מבטון מזויין. המחיר כולל זיון 1.5
 עבודות בטון באתר  2

במידות שונות ובעומק כלשהו כולל רצפה, עיבויים, קירות,    30 - מובל מלבני לניקוז מבטון ב 2.1
 הכל לפי הפרט.  , ותקרה, המחיר כולל זיון  קורות
 ור זה אינו תמח-לפני/אחרי הכניסה למעברי יבוצע מפל מדרגות מבולדרים כמפורט בגליון פרטים  2.2

 כולל את המפל 
 עבור מעבירי המים מתחת לכבישים גאומטריה על פי פרטי מתכנן הניקוז פרטי בטון יהיו על פי   2.3

 הנחיות קונסטרקטור. 
 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה  3



 
 מ' מגולוון וצבוע בתנור מעוגן לראש קיר או עם  2.0גדר רשת מרותכת עם עמודי ברזל בגובה   3.1

 דמה / ברצפת בטון לפי פרט . יסודות בא 
 גדר בטיחותית בראש תעלת הבטון העבודה כוללת עיגון הגדר לקרקע ע"י בטון או עיגון לקיר.   3.2
 גדר הסבכה תהיה לפי פרט דגם לירון של אור תעש או ש"ע בצורה ובצבע, המקובל על המועצה   3.3

 והתאגיד. 
 ודות הנלוות בהתאם לצורך, כולל קורת העבודה כוללת את אספקת הגדר והתקנה ואת כל העב 3.4

 יסוד, עיגון לקורה או לקיר. 
 על הקבלן להעביר גם אישור יועץ בטיחות להתאמת הגדר לנדרש.   3.5
 מדידה ותשלום : תשלום לפי מ"א מבוצע בפועל ולא יותר מגבולות הביצוע על פי התוכניות.  3.6

 כבישים ופיתוח 
4 CLSM 

 (בחנ""מ בעל חוזק גבוה) בתעלות, בחללים וכיו""ב עבור כמות מעל   CLSMמילוי כלשהו מבטון  4.1

 מ"ק  100
 למילוי בין אבני הדיפון בתעלות.   4.2
 חפירה  5

 מ"ק בפיתוח פרוייקט זה ישנם לא מעט עבודות עפר, נפח  10,000חפירה בכל סוגי הקרקע מעל  5.1
 החפירה עבור הגיאומטריה של התעלות חפירה במפרט זה כולל רק את 

 בד גיאוטכני  6
 מ"ר כל העבודות תבוצענה בהתאם למפרט הטכני הכללי \גר   200הבד יהיה לא ארוג במשקל  6.1

 בסעיפים הרלוונטיים ולפי הוראות מפקח. במקומות בהם יש צורך להניח יריעות צמודות יש לדאוג 
 ס"מ לפחות.   30לחפיפה של 

 גאוטקסטיל  7
-180בטבלה להלן. משקלו בהתאם להמלצות היצרנים נע בין   1ג הגיאוטקסטיל יהיה מסוג סו 7.1
 גר/מ"ר.  250

 
 גיאוטקסטיל התשלום יבוצע עבור יישום של מ"ר לפי מדידה (אין תשלום נוסף עבור חפיפות) ולא   7.2

 מבנה אחר.  \ יכלול מדידה של יריעות ששולמו כחלק מסעיף
 עבודות תיעול וניקוז

 ור בטון אטום לניקוז. צינ 8
 צינור הבטון יהיה בהתאם לקוטר לדרג ולעומק בכתב הכמויות.  8.1
 הנחת הצינור בקרקע, המילוי החוזר וכלל העבודות הנילוות, יהיו בהתאם להנחיות סעיף  8.2

 במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של נתיבי ישראל.   51.05.06.01
 ס"מ לפחות, החומרים למילוי התושבת יהיו בהתאם  30עומק התושבת מתחת לצינור יהיה   8.3

 להוראות המפרט הבסיסי. 
 לפני הנחת הצינור יש לוודא את שיפוע השתית להנחה באמצעות מודד מוסמך, שיאשר ביומן   8.4

 העבודה את ביצוע הבדיקה ואת תקינותה. 
 הצינור) יש לבצע בגמר עבודות ההנחה טרם המילוי החוזר (למעט המינימום ההכרחי לייצוב  8.5

 למפרט הבסיסי.  51.05.06.05בדיקת איטום לצינור, בהתאם להוראות סעיף 
לפני תחילת המילוי החוזר יש לבצע מדידת עדות של קו התיעול. סטיות מותרות יהיו על פי    8.6

 הנחיות



 
 חתימההמפרט הבסיסי. אישור למילוי חוזר ייתן המפקח לאחר בקרת תוכנית העדות באמצעות  

 ביומן העבודה. 
 .  CDיש לבצע צילום של הצינור בהתאם להנחיות המפרט הכללי. עם כל צילום יוגש דו''ח +  8.7

 תנאי להשלמת המילוי החוזר יהיה דוח מצולם של קו התיעול שיאושר על ידי המפקח.  8.8
 המילוי החוזר במסגרת סעיף זה יהיה עד לגובה התחלתי של עבודת החפירה.  8.9
 הצינור יהיה עם איטום מובנה ב"פעמון", בצד הנקבה . האטם יהיה מגומי מגופר ויישם ביציקה.  8.10

 כל זאת בהתאם למפרט הכללי. 
 מדידה לתשלום  8.11

 . יהיה על פי האורך הכולל בפועל על פי מדידת מודד מוסמך  1
 ים . קביעת עומק ההנחה לתשלום תהיה על פי ההפרש בין רום תחתית הצינור (פנ 2

 הצינור) לבין רום קרקע קיימת בעת תחילת העבודות. לצורך כן על הקבלן להגיש חתך 
 לאורך עדכני של צינור הניקוז על רקע מצב קיים לאישור המפקח לפני תחילת עבודות. 

 . מדידה ותשלום: מחיר היחידה לתשלום כולל את כל העבודות הדרושות, כפי שפורטו 3
 לעיל. 

 רפ) -פריצוף אבן לניקוז (רי
 כללי  9

 רפ על בטון, יהיו אבני גיר או אבני בזלת, -האבנים שישמשו ליישום כאבן משוקעת בבטון או כריפ  9.1
 טון/מ"ק.  2.2קשות ובלתי סדוקות, ללא בליה, חורים או גידי עפר, ובמשקל מרחבי מזערי של 

 האבנים תהינה שטופות ונקיות מאבק, חול או חומרים אורגניים. 
 ס"מ .  15שקעה בבטון תהיינה עגולות, בממדים שלא יעלו על אבנים לה 9.2
 ס"מ במימד   30 -ס"מ לפחות ובאורך שלא יפחת מ  10רפ תהיינה שטוחות בעובי -אבנים לריפ 9.3

 המזערי . 
 על הקבלן לקבל מראש ובכתב אישור ממנהל הפרויקט לגודל האבנים, לסוג האבנים ולמקורן   9.4

 לשם כך על הקבלן להציג בפני מנהל הפרויקט דוגמאות לאבן שבהלפני שהוא מזמין אותן.  
 ברצונו להשתמש ואת מקורן . 

 שלבי היישום של אבן משוקעת  10
  02סלילה"/תת פרק  - "עבודות  51הקרקעית תיושר ותהודק כנדרש במפרט הכללי/פרק   10.1

 "עבודות 
 "שכבות מצע ותשתית אגו"מ" כהכנת תשתית ליציקת בטון למבנים .  03עפר" ותת פרק 

 לאחר גמר הכנת הקרקע יבוצעו חציצים/קורות שן כמפורט בסעיף לעיל .   10.2
 תחילה תוצק שכבת בטון רזה או תונחנה יריעות פוליאתילן כמפורט לעיל  10.3
 קזים כמתוכנן . על גבי מוצר גיאוסינטטי מסנן, תוך התקנת נ  10.4
 שכבת הבטון  11

 01בטון באתר"/תת פרק  - "עבודות  02חומרי הבטון והזיון יהיו כפי הנדרש במפרט הכללי/פרק  11.1
 המיוחד .  - "עבודות בטון יצוק באתר" ובמפרט הטכני 

 לפחות, תונח בהתאם לנדרש בתוכניות, על גבי שומרי   20@6רשת פלדת הזיון, במידות של  11.2
 ס"מ מתחתית שכבת הבטון .   4גובה של מרווח ב
שתשמש מצע להנחת   - ס"מ ,  12תוצק שכבת בטון בעובי הנדרש בתוכניות, שלא יפחת מ  11.3

 האבנים 
 בטרם יושקעו . 

 הנחת האבן  12
 האבנים יורטבו ויישטפו במים בטרם יושקעו בבטון .  12.1
 לה, כאשר האבנים הגדולות יותר במדרונות ובקטעים משופעים, יהיה הביצוע מלמטה כלפי מע 12.2

 תונחנה בבסיס המדרון . 
 ס"מ בתוך הבטון הטרי .  6האבנים יושקעו לפחות   12.3
 בגמר העבודה יטואטאו פני השטח במטאטא קשה .  12.4
 שלבי היישום של ריפ רפ על בטון  13

 האבנים תונחנה במישקים בלתי סדירים, סמוכות ככל האפשר זו לזו .  13.1
 הנחת האבנים יסתמו המישקים ביניהן בדייס צמנט . לאחר   13.2
 בגמר העבודה יטואטאו פני השטח במטאטא קשה .  13.3
 יממות לפחות אחרי מילוי החללים בדייס .   4על הקבלן לשמור את הריפ רפ במצב רטוב במשך   13.4
 מתקני כניסה ויציאה למעבירי מים  14

 כולל פלדת זיון  יהיו מבטון מזוין בהתאם למפורט בתכניות.   14.1



 
תמחור זה  - לפני/אחרי הכניסה למעברי יבוצע מפל מדרגות מבולדרים כמפורט בגליון פרטים   14.2
 אינו 

 כולל את המפל. 
 עבור מעבירי המים מתחת לכבישים גאומטריה על פי פרטי מתכנן הניקוז פרטי בטון יהיו על פי   14.3

 הנחיות הקונסטרקטור. 
 סעיפים מיוחדים 

 שרשורי מחורר צינור  15
 ס"מ יונח באזורים בהם תבוצע הסתה לערוץ הנחל.   40צינור שרשורי מחורר בקוטר  15.1
 כפי שמופיע בתוכניות. -הצינור יונח בתוואי התעלה המקורית וקצהו במורד יהיה בחיבור לתעלה 15.2
 אופן הנחת וביסוס הצינור יהיה לפי הנחיות יועץ הקרקע  15.3
 חור הינו המחיר למטר צינור. לא כולל את עבודות הכיסוי הנעשות כחלק המחיר המופיע בתמ 15.4

 מעבודות הפיתוח של בהאתר. 
 תא בקרה מלבני  16

 שוחות הבקרה יהיו טרומיות ממפעל מוכר ומאושר כספק מורשה על ידי חברת נתיבי ישראל.  16.1
 שוחות הבקרה יהיו בהתאם למימדים ולעומק ולעומק בכתב הכמויות.  16.2
 לתשומת לב, המידות בכתב הכמויות הן מידות פנים השוחה.   16.3
 51.05.07הנחת השוחות, המילוי החוזר וכלל העבודות הנילוות, יהיו בהתאם להנחיות סעיף   16.4

 .  51.05.07.03במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של נתיבי ישראל ובפרט סעיף 
 במפרט הבסיסי.  51.05.07.03.03בסעיף השוחות יכללו סולם ירידה בהתאם למפורט  16.5
 בניית השוחה תכלול בהתאם לצורך ביסוס על פי הנחית יועץ הקרקע.  16.6
 המכסים יוחלפו ברשת סבחה מרובעת (שוחת שטח).  16.7
איטום חיבורי הצנרת ייעשה על ידי אטם מובנה, שיותקן בשוחה על ידי היצרן. במקומות בהם   16.8
 ובאישור מראש של המפקח, יבוצע האיטום בשטח. ניתן  לא

 במפרט  51.05.06.05השוחות יעברו בדיקת איטום לאחר הביצוע בהתאם למפורט בסעיף  16.9
 הבסיסי. 

 רשתות  17
 ס"מ לתא מלבני.  100120Xרשת לשוחות השטח לקליטת מי נגר יהיו במידות  17.1

ס''מ כולל   12בעובי   20 - יצוק באתר מסוג בס''מ עם מילוי בטון   8רשת פלדה מרחבית בגובה  17.2
 העבודות הנלוות לדיפון מגלש עודפים מכביש לגשר האירי  כל
 דיפון לנחל  18

 טון כפי המתואר בסעיף  0.9 -  1.2ס"מ במשקל   90עד   70 - דיפון לנחל יהיה מאבנים בגודל מ   18.1
51.09.920  . 

 בתוכניות.  - כל הפרטים  18.2
 רוחב).   Xיה לפי מ"ר מונח על פי מבט על (אורך  מדידה: המדידה תה  18.3

 תשלום: המחיר כולל את אספקת האבנים, הנחתם וכל שאר העבודות הנלוות, כולל אספקת  18.4
 החומרים לביצוע, כפי המוצג בחתך הטיפוסי . 

 קורות בטון  19
 ס''מ)  20/40במידות שונות (חתך מזערי  30 -קורות שן יהיו מבטון מזוין ב   19.1
קורות בטון לצורך ביצוע מפתנים בערוץ הנחל ימוקמו בתעלה המרכזית המיוצבת בולדרים כל    19.2
 מ'.  50

 מפתן הבטון יבנה לרוחב התעלה מקמה לקצה במקביל לשיפועי הצד של התעלה.  19.3
 מצע סוג א'  20

בגליון   100מצע סוג א' יונח כשכבה מתחת לבולדרים בתעלה המיוצבת כמפורט בפרט  20.1
 הפרטים. 

 תעלות ניקוז  21
בחתך מלבני במידות שונות, בגאומטריה על פי פרטי מתכנן    30 - תעלות הניקוז יהיו מבטון ב 21.1
 ופרטי בטון יהיו על פי הנחיות הקונסטרקטור.   הניקוז
 מ' הנקזים יפוזרו בתעלת הבטון  0.5ובאורך עד  4בקוטר "   P.V.Cמצינור נקזים בקירות בטון  21.2

 ובמעבירים לצורך שחרור לחץ
 כמות ומיקום הנקזים המדוייק על פי פרט קונסטרוקטור.  21.3

  



 
 הפעלה ותחזוקה אתרי הטמנה –כללי   מפרט 

 . בדיקות מוקדמות . 1

 

הקבלן מאשר כי בדק טרם חתימת חוזה זה את טיבם של העבודות האתר והחומרים  1.1

הדרושים לביצוע העבודה, ואת כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על 

התחייבויותיו, וכי אין ולא תהיה לו כל תביעה ו/או טענה בעניין . הקבלן יבצע בדיקות  

 כאמור.  

 

יסוד בדיקותיו המוקדמות כי התשלומים הנקובים בחוזה הקבלן מצהיר כי שוכנע על   1.2

את דעתו ומהווים תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה. לא תוכר   זה, מניחים

לימוד או מהערכה בלתי נכונה של תנאי השירותים/ההפעלה    כל תביעה הנובעת מאי

 .על ידי המפעיל

 

דו  1.3 זוכה  למציע  להמציא  בכך,  רצונו  אם  רשאי  מטעם  המפקח  שנעשו  וסקרים  חות 

אדומיםה מעלה  ופיתוח  לתכנון  יהיו   לצורך  חברה  אלו  אולם  השירותים/ההפעלה, 

הקבלן מהחובה המוטלת   למידע כללי בלבד, לא יהוו חלק מן החוזה ולא יפטרו את

תהיה    חברה לתכנון ופיתוח מעלה אדומיםעליו לבצע בעצמו בדיקות, כנדרש לעיל. ה 

מכל א   משוחררת  או  שהמציאה חבות  והסקרים  הדוחות    ולדיוק  לשלמות  חריות 

 .למציע זוכה כאמור לעיל

 

מובהר כי המידע שנמסר למציע זוכה במסגרת מכרז זה הינו לידיעה בלבד וככל ויתברר  1.4

מדויק חלה על הקבלן החובה לבדוק את המידע בטרם ביצוע העבודות והוא    כי איננו

 . מכל חבות בגין כך יםחברה לתכנון ופיתוח מעלה אדומ משחרר את ה

 

 . התחייבויות הקבלן . 2

 

 כללי:  2.1

הפרויקט ממתבצע במקביל עם ביצוע עבודות לצורך הרחבה אזור תעשיה מישור אדומים 

 מ"ק עפר.  1,000,000וחייב לתת מענה להטמנה כ 

 במסגרת המכרז זה הקבלן יהיה מחויב להפעיל שני אתרי הטמנה: 

 )מעלה אדומים(   900מגרש  •

 420/2/2א.ת. מישור אדומים שטח שצ"פ לפי תב"ע  •

 יבוצע בשני שלבים )עבודה בטור(:הטמנה 

 מ"ק. 200,000  –כ  -)מעלה אדומים(  900מגרש   -שלב א  •

 מ"ק. 800,000 –א.ת. מישור אדומים -שלב ב  •

 

 לא יאושר עבודה על שני אתרים במקביל. 



 
 

  ם תוך התאמת  י הטמנה,אתרשני  הקבלן מתחייב בזה לבצע את עבודות התפעול של    2.2

, ולהפעיל את האתר החברה או מי מטעמההמשרד להגנת הסביבה, דרישות  לדרישות 

 .בכפוף לאמור בהסכם זה

 לפיתוח מעלה אדומים. כלכלית החברה  ה אישור הטמנה מהקבלן מתחייב להוציא  2.3

הקבלן מצהיר כי ביקר באתר, קיבל את כל המידע הנדרש להפעלתו ולא תהיה לו כל  2.4

 .מצבו ו/או העירייה לגבי טענה כלפי החברה 

הטמנה הפעיל. כמו כן, הקבלן  ה הקבלן יתחיל, מייד עם כניסתו לאתר, בתפעול תא   2.5

לצורך הפעלתו התקינה של  או  לתקופת החורף    יכשיר דרך תקינה כל דרך שתידרש 

 .בעצמו ועל חשבונו האתר

של  2.6 ההפעלה  להוראות  בהתאם  האתר  של  השוטפת  בהפעלתו  מיידית  יתחיל  הקבלן 

חברה וליתר הוראות הסכם זה והוראות נוספות שייקבעו על ידי ה  החברההאתר ותנאי  

ו/או העירייה , ועל פי כל   ו/או המשרד להגנת הסביבה  לתכנון ופיתוח מעלה אדומים

 .דין

 :בלן לבצע, בין היתר, את המפורט להלןמבלי לגרוע מכל האמור לעיל, מתחייב הק 2.7

 .רישות האתר במצלמות כולל חיבור של שני גורמים רשותיים לבקרה 2.7.1

בעלת יכולת לצילום לילה  HD( ) להתקין מצלמה באיכות הפרדה גבוהה  2.7.2

  כאשר התיעוד המצולם ישמר לתקופה של 24/7,  המכוונת למשקל

מיד עם   אדומים חברה הכלכלית לפיתוח מעלהימים לפחות ויוצג ל90

 .הראשונה לעשות כן  דרישתה

 .עפר להסדרת ניקוזיםעבודות   2.7.3

 .ביצוע מתקנים שונים במערכת הניקוז, כולל עבודות אבן ובטון 2.7.4

. בנוסף מובהר כי ככל שנדרש להזיז את  בהתאם לחוזה האתר ישולט  2.7.5

השילוט עקב שלביות ביצוע ו/או נסיבות אחרות שקשורות לביצוע  

העבודות, על הקבלן להזיז את השילוט מבלי שיהיה זכאי לתוספת  

תשלום כלשהי. על הקבלן לדאוג לתחזוקת השלט וניקיונו, ולהחליף,  

ה ומדובר  במידת הצורך, ולפי הנחיות המפקח, את השילוט במיד

בשילוט בלוי ו/או שניזוק במהלך ביצוע העבודות, מכל סיבה שהיא, על  

 חשבונו.  

הגידור יבוצע בהתאם להוראות החוזה והנחיות המפקח בנוסף יבצע   2.7.6

בהתאם לדרישות הבטיחות והחברה או  הקבלן על חשבונו גידור לאתר 

ובה  מ' כ"א ובג  10כניסה דו כנפיים ברוחב  שערי 4לפחות  מי מטעמה,

מ' לכניסת רכבים, וכן פשפשים לכניסת עובדים, משולבים בגדר   2.50

   ,פאנליטההיקפית, העשויים מקונסטרוקציית פלדה מגולוונת וחיפוי  

 בכפוף לתכנית התארגנות אתר, והנחיות המפקח. 

 . הקבלן בהצעת כלול יהיה והדבר תוספת  לקבלן ישולם לא"ל הנ עבור

 להטמנה/מילוי עפר בשני האתרים:הנחיות  2.8

 31V-H -חומרי הטמנה/מילוי מהודקים יונחו בשיפוע שאינו תשלול מ .א



 
החומר למילוי עבור הסוללה יהיה תוצרי חפירה/חציבה הקיימים אשר יעמדו   .ב

 בדרישות הבאות: 

 לא יכיל פסולת   •

 ס"מ משתית.  300 –עד ל   –ס"מ  40גודל אבן עד  •

מ' שבמסגרתו יבוצעו בדיקות לצפיפות ע"פ   50* 50יבוצע מקטע ניסוי בשטח מינ'  .ג

% מהצפיפות    93. הצפיפות תגיע ל  51.01/01טבלה   51הנחיות מפרט 

 המקסימלית ע"פ שיטת מודיפייד א.א.ש.ט.ו. 

מ' מתחת לפני הקרקע    3המילוי בחומר מקומי יבוצע מפני הקרקע הקיימת ועד  .ד

 ס"מ.  50י הסופיים בשכבות בעוב 

 מ' גובה עלייה יבוצע מקטע ניסוי להלן.  5כל  .ה

 . 51.04.09.02סעיף  51מ' מתחת שתית יבוצע מילוי על פי הנחיות המפרט  3כל מ  .ו

 מילוי כנגד המדרון הקיים יבוצע בהתאם להנחיות הבאות: .ז

 

 ה אופקית. על מנתכפי שמוצג באיור לעיל, המילוי יבוצע כנגד המדרון הקיים. השכבות יונחו ויהודקו בצור

 מ' אל1.0 -לחבר" את שכבות המילוי המהודקות לקרקע הטבעית, יחדרו שכבות המילוי המהודקות כ"

 וים(.הקרקע הטבעית )כפי שמוצג באיור ע"י המשולשים המקווק

 ו/או לפי הנחיות מעודכנות של יועץ קרקע של הפרויקט.

המזמין לצורך הפעלת האתר  הקבלן יפעיל בהתאם לצורך כל יועץ שיידרש ע"י  2.9

 בצורה מסודרת.

 לחברה לתכנון ופיתוח מעלה אדומים. הקבלן מתחייב לספק דיווחים יומיים  2.10

הקבלן יפעל בכפוף לכל הוראה, דרישה או תנאי שיקבעו ע"י המשרד להגנת   2.11

  ,עירית מעלה אדומים ו/או החברה לתכנון ופיתוח מעלה אדומים הסביבה ו/או 

 .שתיות הנדרשות באתר ובכל הנוגע להפעלת האתרבכל הנוגע להקמת הת

חברה לתכנון  ופנה לאתר על ידי הי אשר  עפר/חומרהקבלן יקלוט באתר אך ורק   2.12

חברה  של ה  נציגבכתב, חתומה על ידי  , באמצעות הפנייהופיתוח מעלה אדומים

 .או מי שהוסמך לכך מטעמו לתכנון ופיתוח מעלה אדומים

מכל מקור אחר מלבד המפורט   חומרוט באתר חל איסור מוחלט על הקבלן לקל 2.13

 .לעיל 2.7.10בסעיף 



 
הקבלן יפעיל את האתר באופן שיביא לחיסכון מקסימלי בנפח ההטמנה תוך עמידה   2.14

 הסביבתיים הנדרשים.  בתנאים

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, מתחייב הקבלן לבצע בין השאר את העבודות הבאות   2.15

 :השוטף של האתר במסגרת התפעול 

 לגבי כמויות  לתכנון ופיתוח מעלה אדומים  דיווח חודשי לחברה  •

 .שעות ביממה24שמירה ופיקוח על גבולות האתר ועל שערי הכניסה  •

 .ניקיון האתר באופן יומיומי •

, בדגש על  .בקתחזוקת דרכים, תעלות ומשטחים, כולל ביצוע פעולות למניעת א •

 הרטבה יזומה של דרכי הגישה ואזור ההטמנה.  

 ותחזוקת מערכות שונות באתר  תפעול  •

באופן דו   חברה לתכנון ופיתוח מעלה אדומיםכיול המשקל והצגת האישור על כך ל  •

 .חודשי לכל הפחות

 .שילוט האתר בתאום עם החכ''ל •

 אישור החברה לתכנון ופיתוח מעלה אדומים. •

ותפעולו,    הקבלן יישא בכל התשלומים והמיסים שיידרשו לצורך הקמת האתר 2.16

 .חשמל ותקשורת וכיוצ"ב  ,לרבות תשלום בגין מים

הקבלן ימנע כניסתם של בעלי חיים. הקבלן אחראי לטיפול במניעת מפגעים כגון   2.17

 .טיפול בבע"ח

ועד השעה   08:30,' מהשעה הבימים א' עד  900במגרש  הקבלן יפעיל את האתר 2.18

אחרים כפי  ערבי חג ומועדים . 14:00ועד לשעה  8:30ו' משעה   בימי בלבד, 17:00

, למעט מקרים חריגים אשר  חברה לתכנון ופיתוח מעלה אדומיםשיידרש ע"י ה 

יאושרו מראש ובכתב על ידי החברה. למען הסר ספק, מודגש כי כל פעילות בשעות  

 . לאתר לילה אסורה בהחלט, למעט השמירה בכניסה

ועד השעה    06:00' מהשעה הבימים א' עד   במישור אדומים הקבלן יפעיל את האתר

אחרים כפי   ערבי חג ומועדים .15:00ועד לשעה  6:00בימי ו' משעה בלבד,  20:00

, למעט מקרים חריגים אשר  חברה לתכנון ופיתוח מעלה אדומיםשיידרש ע"י ה 

יאושרו מראש ובכתב על ידי החברה. למען הסר ספק, מודגש כי כל פעילות בשעות  

 . לאתר ניסהלילה אסורה בהחלט, למעט השמירה בכ 

הקבלן ימנע באמצעים פיזיים כל אפשרות לכניסה לא מאושרת של אנשים וכלי   2.19

 .רכב שאינם מאושרים

האחריות לבטיחות הפעולות אשר תתבצענה באתר, ולשלום האנשים המצויים בו   2.20

וטלת כולה על הקבלן. הקבלן מתחייב לפעול על פי כל הדרישות  מ ,בתקופת החוזה

הקבלן ימציא לחברה על פי דרישתה, כל מסמך    .פי כל דיןהבטיחות המחייבות על 

 .או אישור הנדרש להפעלת האתר על פי כל דין

לא תהיינה אחראיות בגין כל נזק מכל סוג שהוא   מעלה אדומיםהחברה ועיריית  2.21

לכל צד שלישי ו/או לכל מי שיימצא באתר, או    שייגרם לקבלן ו/או לעובדיו ו/או

בתקופת החוזה. הקבלן בלבד   לרכושם עקב השימוש באתר והפעלתו על ידי כל אדם



 
ו/או  באתר  יהיה אחראי כלפי החברה ו/או כל גוף ו/או כל פרט בגין נזק אשר ייגרם

 .בהקשר לו, יהיו נסיבותיו אשר יהיו

 

 .תמורה . 3

 

מתחייבת החברה   ,  תמורת תפעול האתר וביצוע כל התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה 3.1

לקבלן במסגרת    לשלם  שנקבע  כפי  טון  מחיר  מכפלת  לפי  שיחושב  סכום  חודש  מדי 

הקבוע על  יעלה  שלא  א'  בהצעתו  המכרז  )להלן  בנספח  טון" במכרז  בכמות ) מחיר 

ידי  החומר על  פי הדיווח שיוגש  ידי    הקבלן  שהוטמנה באתר על  על  ובכפוף לאישורו 

 . חברה לתכנון ופיתוח מעלה אדומיםה

סכום  3.2 כל  עליהם  יתווסף  ולא  שהוא  מדד  לכל  יוצמדו  לא  הקבלן  בהצעת  המחירים 

  .התייקרויות וכדו   לרבות בגין

 .יום 60 + תנאי התשלום על פי הסכם זה יהיו שוטף 3.3

בסוף כל חודש, יגיש הקבלן למנהלת החברה הכלכלית, חשבונית חודשית עבור הסכום  3.4

 .אשר הוטמנו באתר מידי יום ומקורותיהם חומרבצירוף פירוט כמויות  ,המגיע לו

מובהר    החשבון ייבדק וייחתם על ידי מנהלת החברה ויועבר לתשלום. למען הסר ספק, 3.5

 .הקבלן ומנהלת החברה, לא ישולמולא יהיו חתומים על ידי  כי חשבונות אשר 

פי שיקול דעתה הבלעדי, להפחית מן התשלום  3.6 יודגש כי מנהלת החברה, רשאית על 

בהתאם לחשבון אשר הוגש על ידו, סכומים המגיעים לחברה מן הקבלן    המגיע לקבלן 

 .בסעיפי חוזה זה  חוזה, כמפורט או אי עמידה בבגין הפרת 

בלן כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, ובכלל זה,  החברה תנכה מן הסכומים שיגיעו לק 3.7

היטלים כתשלום   מיסים  תחשב  לזכאי,  אלו  ניכויים  של  העברתם  חובה.  ותשלומי 

 .לקבלן

מבלי לגרוע מזכויות החברה על פי הסכם זה ועל פי כל דין, רשאית החברה לקזז כל  3.8

 . מן החברה כנגד כל סכום שיגיע לחברה מן הקבלן סכום שיגיע לקבלן

 

 .תקופת ההתקשרות . 4

 

חודשים מיום מתן צו התחלת עבודה לקבלן או    30תקופת ההסכם הינה לתקופה בת   4.1

 "(. סכם תקופת הה:  " ההטמנה באתר, לפי המוקדם מבניהם )להלן  עד למיצוי נפח

ההסכם   4.2 את  להאריך  האופציה  שמורה  עד  תקופה    לחברה  אשר12 נוספת   חודשים 

 .למיצוי נפח ההטמנה באתר המוקדם מבניהם הכפופ  גם הארכה

למען הסר ספק מובהר כי, החלטת החברה לעניין נפח ההטמנה תהא מחייבת ובלתי   4.3

 .ניתנת לערעור

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לחברה תהא הזכות להפסיק את תקופת ההתקשרות בכל   4.4

שסיבה  ומכל  וזאת   עת  האמורות,  ההתקשרות  מתקופות  אחת  כל  במהלך  שהיא 

מראש ובכתב. יודגש כי הפסקת ההתקשרות    ימים30ידי החברה  -בהודעה שתינתן על



 
תשלום למעט  פיצוי  בכל  הקבלן  את  תזכה  לא  לעיל,  עבודות   כאמור  בגין  התמורה 

 .שביצע עד למועד סיום ההתקשרות


